

Темы к самостоятельной работе по курсу: «Управление проектами»

Подготовить рефераты на следующие темы:

№ варианта	Наименование темы	Примечание (№ в списке литературы и Интернет ресурсов)
1.	Описать процессы и возможные организационные структуры управления проектами, предложить систему показателей управления проектом строительства офисного центра на пл. Победы, вл.2 ЗАО г. Москвы	109,110,397,398
2.	Описать процедуру подбора кадров и управление персоналом. Работу с кадровым резервом. Структурирование исполнителей. Фиксация ключевых сотрудников и ключевых фигур при управлении проектом строительства жилого микрорайона в Южном Бутово на 300 тыс. жителей.	17,18,19 - 31
3.	Отслеживание проекта возведения культурного центра на Ленинградском пр. в г. Москве. Методики, применяемые для отслеживания проекта. Анализ хода работ проекта. Отслеживание отклонений бюджета проекта	38,52
4.	Типы ресурсов в проекте возведения автовокзала в ВАО: материальные, трудовые, стоимостные. Составление списка ресурсов проекта. Определение степени возможного участия ресурсов в проекте. Особенности планирования материальных ресурсов	38,52
5.	Формирование списка задач проекта строительства завода по переработке отходов на Люберецкой станции аэрации. Порядок составления плана работ. Добавление в проект задач, фаз и завершающих задач. Определение длительности задач и зависимостей между ними	38,52,441-444
6.	Постановка целей и задач коллективного и индивидуального действия. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых и общественных зданий в г. Рязань.	445,446,447,448, 449,450
7.	Источники финансирования проектов строительной фирмы (Например, ЗАО «Мосфундаментстрой № 1»). Проектное финансирование и его преимущества.	70, 71, 72
8.	Неопределенности и риски в проекте строительства гостиницы на 300 чел. и методы их учета. Пример.	451,452,453,454, 455,456
9.	Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта на действующем предприятии по производству сб.ж. б. изделий.	58, 59, 60
10.	Информационные технологии управления инвестиционными проектами строительства в г. Туле.	38,457,458,459
11.	Учет риска инвестиционных проектов строительства жилых объектов и проблема выбора ставки дисконтирования.	460,461,462,463, 464,465
12.	Лизинговое и кредитное финансирование инвестиционных проектов строительства жилых и общественных зданий. Сравнительный анализ.	61,62,63,64,190, 191,192,193,194, 195,196
13.	Реализация проекта застройки микрорайонов в г. Москве на основе конкурса (торгов). Организация и проведение торгов. Общая схема организации. Принципы выбора контрагента (контрактора) при торгах. Управление операциями при организации и проведении. Оценка тендерных предложений: формы и методы. Контракт - универсальный управленческий инструмент в УП. Основное содержание.	118,119,120,121, 156,157
14.	Оценка достаточности финансовых ресурсов по плану инвестиционного проекта строительства спортивного центра на ул. Молодогвардейской в ЗАО Москвы. Выбор дополнительных источников финансирования.	466,467,468,469, 470
15.	Выполнение проекта на основе контракта. Типы контрактов на услуги консультантов. Поиск контрагентов по контракту. Подготовка заключения контракта. Особенность выполнения контракта.	52,53,54
16.	Управление проектом — наука или искусство? Менеджмент, как отражение четырех типов профессиональных действий: управление как воздействие, реагирование, согласование, наблюдение. Управление: принцип комбинаторики. Самостоятельные размышления на данную тему.	38,471,472,473, 474,475,476,477, 478
17.	Что является процессом стратегического планирования при управлении проектом строительства кинотеатра в г. Москве, из каких этапов состоит? Какова роль руководителя проекта в выработке и осуществлении стратегии управления? Пример выработки и реализации стратегии. Дайте характеристику классификации типов управления проектом в зависимости от стимулирующих мер заказчика.	479,480,481

18.	Правовая база. Анализ компонентной полноты договоров конкретных проектов (например, возведения детского сада) при их реализации.	95,96,97,98,348 - 351
19.	Критерии выбора варианта продолжения Проекта строительства торгового центра в г. Владимир после окончания срока действия контракта на его реализацию	38,492
20.	Деятельность органа власти при проектировании, реализации и оценке последствий проекта возведения «точечного» жилого объекта в Москве (ул. Кастанаевская, 68 в ЗАО Москвы)	482,483,484,485, 486
21.	Теоретические варианты разрешения конфликта интересов участников проекта и возможности реализации этих вариантов на практике при управлении проектами	487,488,489,490, 491
22.	Сравнительные преимущества различных инструментов минимизации рисков при реализации проектов (строительство жилых зданий 75 микрорайон Теплого Стана г. Москва)	38,48,493
23.	Типовые системы показателей эффективности реализации проектов (строительство энергетических объектов в Хабаровском крае)	311, 312, 313, 314
24.	Система показателей оценки хода реализации и результатов проекта возведения офисного центра по ул. Крылатские Холмы	45, 46
25.	Инструменты администрирования различного уровня по управлению реализацией проекта строительства жилого микрорайона в ЗАО г. Москва Способы решения конфликтов, возникающих при реализации проектов	494,495,496,497
26.	Системы управления проектом возведения одноэтажного промышленного объекта в процессе его реализации. Критерии выбора формы. Критерии отбора частных партнеров для участия в проекте.	38
27.	Установление систем учета и контроля управления проектом строительства коттеджного поселка. Описание систем. Технология. Пример.	32,33,34,35
28.	Выбор информационной системы управления проектом строительства завода по производству морекультуры. Методы, критерии, описание технологии. Примеры информационных систем.	41, 42, 43, 44
29.	Методы и средства оценки экономической эффективности проекта возведения одноэтажного промышленного объекта, описание процедуры. Пример.	498,499
30.	Страхование рисков проектов строительства. Описание процедуры. Пример.	73, 74, 75 - 81
31.	Нематериальные активы в капитале управляющей проектом компании (ОАО Главмосстрой). Пример.	38
32.	Моделирование денежных потоков для управления проектами возведения крупного промышленного объекта (завод по производству кокса). Пример.	500,501,502
33.	Разработка и планирование бюджета проекта возведения торгового комплекса в г. Калининград. Рекомендуемые программные средства Пример.	38,500
34.	Административные мероприятия завершающей стадии проекта возведения больницы на 5000 коек. Формирование и поддержание мотивации участников. Выбор средств обмена информацией	59,503,504,505, 506,507,508
35.	Разработка стратегии управления рисками. Использование программного обеспечения для управления рисками при строительстве кирпичного завода в г. Ржев.	129,130,131,132, 133,134,135,136, 137,138
36.	Перечислите ролевые обязанности при планировании проекта возведения промышленного комплекса (например, Загорской АГЭС). Какие действия на стадии планирования проекта будет ожидать инвестор проекта от менеджера проекта, давая задание на выполнение работ?	111,112,113, 114,115
37.	На что необходимо обратить внимание при организации процессов на стадии планирования проекта строительства насосной станции в г. Амурске? Опишите технологию работы на стадии планирования проекта. С какой целью строится временной график реализации проекта? Какие задачи лежат на критическом пути проекта, на стадии его планирования?	278,279,280,281, 282,283,284,285, 286,
38.	Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования проекта? Процессы и ключевые результаты стадии планирования проекта. Какие зависимости существуют между задачами при планировании проекта? Опишите задачи на примере строительства тепличного комбината в Краснодарском крае.	116,117,124
39.	Жизненный проект будущего менеджера организации строительства	142,143,144, 145
40.	Критические факторы успеха проекта возведения многоэтажного жилого здания в г. Санкт-Петербурге	47, 48, 49, 50, 51
41.	Раскрыть процесс завершения проекта. Объяснить, как следует организовать завершение проекта на практическом примере (возведение жилого дома, общей площадью 11 000 кв. м)	509,510,511,512, 513,514
42.	Перечислить методы проверки проекта. Проиллюстрировать применение одного из методов на практическом примере (возведение многоэтажного промышленного здания – типографии в г. Серов)	66,67,68,69,99, 100 - 102

43.	Объяснить, что такое спецификация проекта и для чего она нужна. Разработать спецификацию проекта на конкретном примере возведения одноэтажного промышленного объекта, бесфонарного, однопролетного в г. Красногорске.	55,56,57,82,83-94
44.	Перечислить типовые структуры организации проектов, назвать их преимущества и недостатки. Проиллюстрировать выбор той или иной структуры проекта на примерах строительства общественных зданий.	38,48
45.	Что такое планирование. Методы планирования. Как можно оптимизировать план. Показать на практическом примере, как осуществляется планирование возведения промышленного объекта нефтеперегонного завода в г. Приморске.	36,37,38,39,40
46.	Что такое команда и чем она отличается от группы. Продемонстрировать на примере принципы работы команды по строительству торгового центра в г. Москве	1, 2,3 - 16
47.	Внеплановые взаимоотношения. Совместимость работников. Конфликты внутри коллектива. Конфликты исполнителей с заказчиком строительства административного здания в г. Красноярске.	515,516,517,518, 519,520
48.	Организация коллективной работы: схемы с разделением ответственности, деперсонифицированные схемы и смешанные схемы. Организация коллектива по схемам с первым и вторым пилотами и хирургической бригады. Как это можно применить при возведении жилого дома в СЗАО г. Москвы	231,232
49.	Чем характеризуются внешняя и внутренняя оценки результатов проектной деятельности? В чем заключается оценка продукта безотносительно его производства? В чем заключается оценка побочных продуктов строительного производства?	38,521
50.	Каковы предпосылки плана последовательно развивающегося проекта (сформулируйте, проанализируйте) и план любого итеративно развивающегося проекта?	38,39,522,524
51.	Уровни влияния разработчиков проекта на риски это....: Что приводит к повышенным рискам выполнения проекта, а что их снижает?	343, 344, 345, 346, 347
52.	Приемы (укажите и прокомментируйте), с помощью которых можно скорректировать планы, когда становится ясным, что в отведенные сроки не удастся выполнить планы УП строительства.	39,95,525,526, 527
53.	Взаимоотношения команды с заказчиком. Организация переписки. Приемка рабочих продуктов. Особенности приемки первого рабочего продукта и общий случай приемки.	528,529,530,531, 532
54.	Интуитивные методы групповой работы. Мозговой штурм, запись идей, творческая конфронтация, специфическое структурирование и другие организационные мероприятия, связанные с контактами разработчиков. Описание, область применения, технология использования.	533,534,535,536, 537,538
55.	Модели процессов отбора персонала для управления проектами, их описание, технология работы (при возведении промышленных объектов в неосвоенных районах Восточной Сибири).	539,540,541,542
56.	Основы работы с программными продуктами АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (Цели и задачи; технология применения; описание программных продуктов серий: Primavera Enterprise; Project Website; Project Website (продолжение); Portfolio Analyst; Primavera Project Planner for the Enterprise; Primavera Project Planner for the Enterprise (продолжение) M.S.Project; Time Line; Open Plane и др.) в условиях строительства крупных промышленных объектов.	38,39,543,544
57.	Проблемы управления инвестициями и прогнозирования цен в крупных проектах строительства	122, 123
58.	Исследование и оценка рисков предпринимательского проекта возведения склада площадью 60 тыс. кв. м	233,234,235,287, 288
59.	Проведение финансового анализа предпринимательского проекта возведения торгового центра	545,546,547,548, 549
60.	Расчет и анализ критериев оценки эффективности предпринимательского проекта застройки микрорайона в Нижних Мневниках	550,551,552
61.	Вы руководитель команды нового «подрывного» бизнеса. Опишите процедуру выбора организационной формы реализации проекта. Предложите форму, численный состав команды.	38,553
62.	Представьте себя в роли руководителя вашей компании. Предполагая знание стратегической цели вашего бизнеса, придумайте несколько идей проектов, которые бы ей соответствовали. Основные требования — максимальная реалистичность, с вашей точки зрения как директора, прогнозируемость во времени, привлекательность, ограниченное число управляемых параметров,	52, 63

	определенное начало или окончание. Подготовьте краткое описание инициируемого проекта, уделив внимание жизненному циклу, фазам, шлюзам, ограничениям, параметрам проекта. Смоделируйте возможную аргументацию за и против запуска проекта	
63.	Виды инженерных систем и оборудования зданий: водоснабжение и водоотведение, отопление и вентиляция, электроснабжение, газоснабжение и т.п. – все, что необходимо знать и чем должен владеть руководитель проекта строительства «умного» дома, строящегося в г. Красногорске Московской области	305,306,307, 308
64.	Вы руководитель проектного офиса строительной компании. Оцените ликвидность и платежеспособность фирмы при реализации проекта (участником (генеральный подрядчик) которого является данная строительная фирма) застройки микрорайона в районе Марьино (г. Москва).	367,368,369
65.	Структура управления изыскательскими и проектными организациями, фирмами среднего и основного звена. Типы структур управления. Виды, структура и функции проектной организации. Структура проектных организаций Москомархитектуры. Логическая модель взаимосвязи отделов проектной организации в процессе выпуска проектно-сметной документации. Функции ИТР и специалистов различных подразделений изыскательских и проектных организаций г. Москвы. Основы проектирования проектных и изыскательских организаций в г. Москве.	531,554,555,556, 557,558
66.	Представьте, что Вы студент МГСУ. Можно учебу в МГСУ назвать проектом вообще? Когда впервые возникла идея проекта? Что послужило причиной? Сколько прошло времени, и какие шаги были предприняты для четкого осознания, что нужно делать в проекте? Существовали ли разные варианты реализации проекта по получению высшего образования?	47,559
67.	Системная модель управления проектами. Диагностика проекта. Анализ факторов успеха проекта строительства. Планирование, организация, регулирование и контроль над реализацией проекта строительства крупного жилого микрорайона в г. Москве.	59,63,559
68.	Структура органов управления строительным комплексом РФ и Москвы, Московской области. Органы контроля и надзора за строительством в г. Москве и Московской области. Органы управления строительным комплексом Москвы и Московской области, в том числе Москомархитектура, Мосгосэкспертиза, Мособлгосэкспертиза, Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор), Московское МТУ Ростехнадзора, Объединение административно-технических инспекций города Москвы и др. Проектно-изыскательские организации, в том числе ВНИИПИ Генплана, государственные и частные ПИО. Система проектных организаций строительного комплекса. Организация проектирования и строительства и строительства в г. Москве и Московской области – все, что должен знать, чем должен владеть руководитель программ крупного строительного холдинга в г. Москве.	560,561,562,563, 564,565,566,567, 568,569,570
69.	Выполнение процедуры планирования коммуникаций проекта и внесение необходимых отчетов в план управления коммуникациями проекта строительства торгового центра в ЮЗАО г. Москвы по Ленинскому пр.	240,241,242,243, 244,245,246,247, 248,249,250,251
70.	Стадийность проектирования - в зависимости от объема и сложности объекта и условий его окружения. Проект детальной планировки; проект застройки района. Стадии разработки проектной документации: предпроектные предложения, Проект, Рабочая документация. Категории сложности объектов. Состав документации и ее отдельных стадий (этапов). Общие требования к проектно-сметной документации. Все, что необходимо знать руководителю проекта.	571,572,573
71.	Вы руководитель команды по управлению проектом строительства офисного здания площадью 7000 кв.м в г. Москве. Сформируйте команду по управлению проектом. Распределите обязанности между членами команды на всех стадиях жизненного цикла проекта офисного здания по Варшавскому ш. (г. Москва)	574,575,576,577
72.	Организация изысканий для проектирования и строительства в г. Москве и Московской области. Мосгоргеотрест и его функции, отдел подземных сооружений Мосгоргеотреста и его функции. Порядок проведения изыскательских работ в Москве и Московской области. Оформление результатов изысканий и выдача документации для строительства.	578,579,580,581
73.	Разработать маркетинговую стратегию проекта строительства жилого дома в ЗАО г. Москвы	582,583,584,585
74.	Разработка сценариев (не менее трех) реализации проекта строительства детского сада в г. Москве. Определить директивные показатели. Выполнить имитацию исполнения проекта. Сделать анализ исполнения проекта. Определить тренды основных показателей	586

75.	Представьте себя в роли руководителя вашей компании по выполнению специальных работ. Например, устройство монолитных железобетонных конструкций высотных зданий. Проанализируйте ваш бизнес или ваше окружение. Составьте возможный портфель проектов. Разработайте критерии классификации проектов в этом портфеле, классифицируйте проекты.	587,588,589,590
76.	Торги. Термины и определения. Виды подрядных торгов и способы их проведения. Указы, законы, постановления и распоряжения Правительства РФ (МДС 8-13.2000...). Методические рекомендации и инструкции Минэкономразвития РФ (Положение о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утв. постановлением Совмина от 3.03.2005 № 235 (в редакции от 20.02.2007 № 224)). Отраслевые положения и методические документы (Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.) Нормативные документы Правительства г. Москвы и Московской области (Постановления Правительства Москвы от 24.06.2008 г. № 573-ПП «О мерах по совершенствованию размещения государственного заказа города Москвы» распоряжений Правительства Москвы от 20.08.2007г. № 1775-РП и от 16.04.2008 г. № 780-РП и др.).	591,592,593,594, 595,596
77.	Ведение технического надзора за строительством объектов различных конструктивных схем, вида и назначения	597,598,599,600
78.	Проиллюстрируйте на примере методы выбора оптимального портфеля проектов при ограниченном инвестиционном капитале фирмы. Сравнительный анализ эффективности проектов с различными сроками жизни	601,602,603,604, 605,606,607
79.	Перечислите ролевые обязанности при планировании проекта строительстве типографии по Ярославскому ш. в г. Москве. Какие действия на стадии планирования проекта будет ожидать спонсор проекта от менеджера проекта, давая задание на выполнение работ?	37,38,48
80.	Организация специализированной компании, управляющей проектом строительства общественного здания поликлиники в г. Москве. Описание всех процедур	388,389,390,391
81.	Распределить функции между компанией-исполнителем и компанией-заказчиком в договорах о лизинге и стаффинге персонала. Предложите методы решения возникающих проблем по выполнению инвестиционного проекта строительства торгового центра в Митино (г. Москва).	38,559
82.	Какова цель применения процессуориентированной методики управления проектами? Какие процессы она включает. Применить данную методику в проекте строительства торгового центра в Реутова.	559,571,583
83.	Понятие о технологии проектирования. Модели различных процессов проектирования. Технологические схемы разработки отдельных этапов формирования проектной продукции. Последовательность разработки отдельных разделов ПСД. Все, что должен знать руководитель проекта строительства крупного жилого микрорайона в г. Москве	174, 175
84.	Разработать бюджет проекта строительства коттеджного поселка в Переделкино	608,609
85.	Вы инициатор проекта. Предложите проект возведения одноэтажного промышленного здания в Солнцева (г. Москва). Опишите разработку инвестиционного проекта на прединвестиционной стадии.	610,611,612,613, 614,615
86.	Каковы цели и критические факторы успеха на стадии планирования этапа строительства жилого дома на ул. Крылатские Холмы в ЗАО г. Москвы? Каковы наиболее вероятные риски при планировании этапа и действия для их уменьшения? На что необходимо обратить внимание при организации процессов планирования этапа? Опишите технологию работы на стадии планирования.	37,52,386
87.	Какие задачи лежат на критическом пути проекта возведения рынка для сельскохозяйственной торговли на ул. Бауманской в г. Москве на стадии планирования? Каковы цели и критические факторы успеха на стадии контроля данного этапа работ над проектом?	395,396
88.	Нормативная документация Федерального уровня, регламентирующая проектно-строительную деятельность в РФ. Законы РФ: «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред. Федерального закона от 19.06.95 N 89-ФЗ) (с изм., внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ), «Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды"», «О защите прав потребителей» (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 (действующая редакция) и др. положения Гражданского и Градостроительного Кодекса РФ, Земельного Кодекса РФ и др. Нормативные акты Правительства г. Москвы и Московской области, регулирующие порядок подготовки, проектирования и строительства объектов. Все, что должен знать и в чем должен	38

	разбираться руководитель проекта.	
89.	Разработать бизнес-плана проекта строительства жилого объекта в ЗАО г. Москвы (ул. Крылатские холмы)	610,611,612,613, 614,615
90	Каковы цели и критические факторы успеха на стадии завершения этапа строительства и сдаче объекта заказчику (инвестору)? Опишите процессы и ключевые результаты стадии завершения строительства. Каковы наиболее вероятные риски при завершении строительства, и каковы действия по их уменьшению? На что необходимо обратить внимание при организации процессов завершения строительства? Опишите технологию работы на стадии завершения строительства жилого комплекса по Ярославскому ш. 26, г. Москва.	38
91.	Кто может быть лидером команды? Кто может быть членом команды управления проектом? Привести краткие характеристики психотипов реинжиниринговой команды в проекте реконструкции здания общественного назначения на Пятницкой (г. Москва).	176,177,616,617, 618
92.	Использование программного обеспечения для решения задач управления инвестиционными проектами на всех стадиях жизненного цикла проекта. Привести перечень с характеристиками не менее 20 и не более 40 ПК.	38
93.	Вы руководитель команды по управлению проектом строительства детского сада в ЗАО г. Москвы. После завершения проекта нужно освобождать и перемещать людей, возвращать инструменты и оборудование, а также избыточные материалы? После завершения проекта как вы анализировали свою деятельность для того, чтобы понять, какие улучшения можно было сделать в управлении проектом? Запишите свои идеи по поводу улучшения Вашей деятельности.	38, 619,620
94.	Сдача, приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта – все, что необходимо знать управляющему проектом данного строительства	268,269
95.	Какие зависимости существуют между задачами при планировании проекта строительства насосной станции в п. Рублево Московской области? Опишите последовательность задач, которые будут выполнены на стадии контроля этапа после появления информации о новом риске проекта. Каковы наиболее вероятные риски при контроле этапа и действия для их уменьшения? На что необходимо обратить внимание при организации процессов управления проектом на стадии контроля этапа? Опишите технологию работы на стадии контроля.	185, 186
96.	Назначение объектов и предмета торгов. Формирование организационных структур. Участники торгов, их основные функции, обязанности, права и ответственность. Выбор вида и способы проведения торгов. Все, что должен знать руководитель инвестиционного проекта.	621,622,623,624, 625,626,627,628, 629
97.	Функции заказчика-застройщика при подготовке ПСД и выполнении СМР, сдаче объекта в эксплуатацию	38,630,631,632, 633
98.	Вы руководитель команды по управлению проектом строительства жилого здания в ЗАО г. Москвы. Как вы осуществляли планирование проекта? Какие известные вам инструменты планирования вы использовали? Определили ли вы, какие инструменты, оборудование и материалы вам потребуются и где их взять? Планировали ли вы воспользоваться помощью со стороны или рассчитывали только на себя?	38
99.	Экономические аспекты регулирования стоимости строительства здания необходимые менеджеру проекта.	52,634
100.	Основные требования к возведению конструктивных элементов зданий и сооружений, в том числе нормативные требования к выполнению и приемке строительно-монтажных работ. Все, что необходимо знать менеджеру проекта, ответственному в команде за производство строительно-монтажных работ	52,635,636,637
101.	Каковы обязанности и полномочия менеджера инвестиционного проекта реконструкции колледжа геодезии и картографии в г. Москве (ул. Молодогвардейская)? Какие требования предъявляются к менеджеру проекта? Какие группы интересов пересекаются в данном проекте?	638,639
102.	Особенности работы различных строительных конструкций, их виды, назначение, правила устройства и другие требования – все, что требуется знать руководителю проекта строительства крупного промышленного комплекса на юге Московской области.	640,641,642
103.	Определить прогноз процентных доходов для компенсации всех возможных рисков долгосрочного кредитования проекта строительства медицинского центра в г. Королев Московской области	30,38,48
104.	Определение рисков проекта строительства жилого комплекса по Крымской набережной (г. Москва) при детализации его задач	643,644,645
105.	Метрологическое обеспечение строительства, законы, своды правил, стандарты,	187,188,189,646,

	регламенты, нормы СНиП и другие нормативные документы – все, что необходимо знать руководителю проекта строительства общественного здания (больницы) в ВАО г. Москвы.	647,648
106.	Оценка продолжительности работ инвестиционного проекта строительства офисного центра на пл. Победы (г. Москва). Нормативные, инструктивные государственные, ведомственные документы по каждой стадии жизненного цикла данного проекта	376,377,378,379, 380,381,382
107.	Привести пример нематериальных активов в капитале управляющей компании проектом строительства офисных зданий на участке 4, 12 ММДЦ «Москва – Сити» (рассчитать возможную величину)	38
108.	Обычный и модифицированный методы внутренней нормы доходности. Сферы применимости, достоинства и недостатки. Пример.	649,650,651,652, 653
109.	Критерии выбора инструментов финансирования проекта строительства жилого комплекса по ул. Хлобыстова (г. Москва), общей площадью 14 000 кв.м. Определить наиболее приемлемые инструменты и выполнить необходимые расчеты	99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
110.	Условия регистрации предприятий в качестве юридического лица. Состав учредительной документации и порядок ее подготовки для производственной, консультационной организаций. Статус свидетельства о регистрации. Все, что должен знать и чем владеет менеджер проекта строительства офисного здания в г. Москве на Ярославском ш.	654,655,656,657
111.	Какова процедура оценки рисков проекта строительства газовой котельной на ул. Кастанаевской (г. Москва)? Рассчитать риски.	291,292,293,294, 295,296,297,298, 299,300
112.	Принятие решения о запуске проекта. Разработка «Устава» проекта. Разработка организационной структуры проекта. Команда проекта (в том числе должностная инструкция руководителя Проекта, членов команды управления проектом). Разработка плана проекта. Идентификация рисков проекта строительства объекта в Москве и Московской области.	38
113.	Сколько стоит управляющий бизнесом? Пример из отрасли (строительство)	38
114.	С какой целью строится временной график реализации проекта строительства жилого дома по ул. 1905г. в г. Москве? Какие задачи лежат на критическом пути проекта, на стадии его планирования? Перечислите ролевые обязанности членов команды по управлению данным проектом при его планировании.	273,274,275,276, 277,
115.	Какие вопросы затрагиваются в ходе проведения аудита качества управления проектом строительства одноэтажного троллейбусного гаража в Марьино (г. Москва)? Какова процедура оценки персонала команды проекта, ее действий на завершающей стадии проекта?	301, 302
116.	Классификация, анализ объемно-планировочных и композиционных решений жилых, общественных и промышленных зданий. Конструкции зданий: стен, перегородок, перекрытий, лестниц, покрытий, крыш и др. – все, что требуется знать руководителю проекта.	658,659,660,661
117.	Какова процедура подписания акта приемки выполненных строительно-монтажных работ при строительстве общественного центра на Страстном бульваре (г. Москва)? Какова процедура оценки качества этих работ?	662,663,664
118.	Оценка стоимости соответствия и несоответствия качеству проекта. Управление изменениями на проекте. Уроки (выводы реализации) проекта строительства.	125
119.	Учет фактора времени при анализе инвестиционного проекта «строительство элитного жилого комплекса на пр. Вернадского»	38
120.	Правила заключения и исполнения договоров подряда на проектирование и строительство. Подготовка проекта договора. Выбор формы контрактной системы. Особенности различных контрактных систем. Особые условия к договорам подряда (контрактам) на проектирование и строительство объектов, выполнение проектных и строительно-монтажных работ, оказание инжиниринговых услуг – все, чем должен овладеть менеджер проекта по строительству промышленного объекта в г. Видное Московской области.	665,666,667,668, 669,670
121.	Формирование комплекта исполнительной документации для строительства объектов промышленного и гражданского назначения в микрорайоне 34 МР Кунцево г. Москва.	428,429,430
122.	Экономическая модель и роли участников строительного проекта.	
123.	Разбор правовых моделей и особенности налогообложения некоторых частных случаев при реализации строительного проекта, в том числе совмещение функций застройщика, заказчика, генподрядчика, и других; отчуждение части построенных объектов или прав на них в пользу города; затраты проекта на благоустройство	671,672,673,674, 675,676,677

	городского хозяйства; финансирование за счет средств инвесторов, за счет средств застройщика или за счет средств технического заказчика; документирование; отчуждение части построенных объектов или прав на них генподрядчику или техническому заказчику; возмещение затрат на строительство; квалификация условий о возмещении затрат; приобретение объектов незавершенного строительства для достройки; финансирование строительства коммуникаций, обслуживающих объект.	
124.	Экономическая характеристика источников финансирования строительного проекта. Заемные, привлеченные и собственные источники	38
125.	Требования территориальных строительных норм по приемке и вводу в эксплуатацию объектов строительства (на примере торгового центра, строящегося в г. Красногорске Московской области)	38
126.	Основные аспекты бизнес планирования: формулировка цели и назначение бизнес плана; разработка маркетингового плана; разработка финансового плана и т.д. – на примере строительства офисного центра в г. Москве	309, 310
127.	Схемы отношений, не подпадающие под действие Закона 214-ФЗ	38
128.	Анализ рисков и неверного внедрения схем, связанных с дроблением бизнеса, в том числе: претензии налоговых органов к такому дроблению; основные легенды, обосновывающие преобразования и т.д.	
129.	Ведение исполнительной технической документации во время строительства здания средней школы в Чеховском районе Московской области	636,678,679,680
130.	Проблемы (риски) формирования, получения и изменения вида разрешённого использования земельных участков с/х назначения для строительства коттеджного посёлка в Орехово-Зуевском районе Московской области	38
131.	Правовые средства реализации отношений с непосредственными исполнителями работ (генподрядчиком, проектировщиком, изыскательской организацией, и др.)	37,48,92,197,198 199,200,201, 202,685,686,687, 688
132.	Подборка информационных материалов по вопросам требований к объему, порядку и методам проведения приемо-сдаточных проверок, подтверждающих соответствие выполненных строительных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения на соответствие техническим регламентам (нормам и правилам) для возведения жилого микрорайона в МР Строгино г. Москвы	387
133.	Экономическая характеристика источников финансирования строительного проекта. Заемные, привлеченные и собственные источники	110,689,690,691, 692,693
134.	Анализ эффективности транспортно-логистической системы строительной компании, в том числе: расчет необходимого количества транспортных средств; критерии принятия решения о собственности транспортных средств; расчет оптимального соотношения арендованного и собственного транспорта; аренда транспортных средств, ее виды и особенности; лизинг транспортных средств, его формы и виды и т.п.	531,675,694
135.	Исполнительная документация в строительстве: контроль качества, приемка и ввод объектов в эксплуатацию – все, что необходимо знать руководителю проекта	303, 304, 342
136.	Функции застройщика, заказчика, генподрядчика, и других участников строительного проекта на примере реконструкции Большого театра г.Москва	38
137.	Информационный менеджмент. Основные понятия. Практика применения	203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
138.	Основные требования к документации по ГОСТ 21.101-97*, процедура приемки документации. Перечень основной документации, формы актов. Основные положения по подготовке документации (РД-11-02-2006)	695,696,697,698, 699
139.	Договоры подрядного типа, агентирование, простое товарищество, другие	38
140.	Формирование комплекта исполнительной документации для объектов регионального строительства промышленного и гражданского назначения. Расхождение в документации для разных видов и условий строительства. Пример.	700,701,702,703
141.	Современная законодательно-нормативная база инвестиционно-строительного процесса в т.ч. новый градостроительный кодекс РФ и другие документы	
142.	Модели правоотношений между застройщиком и техническим заказчиком	704,705,706,707, 708
143.	Нормативные требования к выполнению и приемке специальных видов строительно-монтажных работ в т.ч.: изготовление, монтаж металлических	709,710,711,712

	конструкций; ...деревянных конструкций; ...конструкций из нетрадиционных материалов и изделий	
144.	Стратегический и корпоративный менеджмент. Основные положения. Практика применения в строительстве	38
145.	Возможные правовые формы отношений между Застройщиком и Инвестором первого эшелона	315,316,317,318, 319,320,321,322, 323,324,325,326, 327,713,714,715, 716,717,718,719, 720
146.	Геодезический контроль за качеством, выполняемых СМР – все, что необходимо знать управляющему Проектом строительства одноэтажного промышленного здания в районе Капотни (г. Москва)	352, 353
147.	Новое в подготовке исходно-разрешительной документации на проектирование и строительство	721
148.	Нормативные требования к выполнению и приемке строительно-монтажных работ в т.ч.: Основания и фундаменты. Надземная часть зданий и сооружений. Покрытия и кровля. Отделочные и изоляционные работы. Фасады зданий, благоустройство и озеленение. Все, что необходимо знать менеджеру проекта.	218,219,220,221, 222,223,722,723, 724,725,726,727
149.	Определение основных параметров проекта путем составления бизнес-плана. Оценка эффективности проекта	728,729,730,731, 732,733
150.	Особенности работы с зарубежными контрагентами. Выполнение основных функций по управлению стройкой со стороны технического заказчика, в частности, регулирование, организация планирования, учет, контроль, анализ; выполнение функций технического надзора; организация службы технического заказчика (структура, распределение обязанностей, взаимодействие).	734,735,736,737
151.	Порядок разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации, её состав и содержание; обоснование инвестиций и проекта строительства	126,127,128
152.	Технические регламенты и роль государственных надзорных организаций. Извлечения из современных строительных норм и правил (в том числе Ростехнадзора РФ) для технического надзора заказчика по подготовке строительства, организации производства строительно-монтажных и специальных работ.	636,675,738,739, 740
153.	Порядок предоставления земельного участка под застройку; практика оформления земельного участка в органах исполнительной власти; подготовка технических условий на инженерное обеспечение и акта выбора земельного участка под строительство	741,742,743
154.	Опыт выполнения функций заказчика - застройщика за рубежом	224, 225,744,745
155.	Порядок предоставления земельного участка под застройку; практика оформления земельного участка в органах исполнительной власти; подготовка технических условий на инженерное обеспечение и акта выбора земельного участка под строительство	333,334,746,747, 748
156.	Осуществление строительного контроля над строительством и ремонтом, а также гарантия экономических интересов Заказчика во время производства строительно-монтажных и ремонтных работ при проверках	226,227,228,229, 230
157.	Практические знания причин аварий зданий и сооружений различных конструктивных систем и этажности. Обобщение опыта	749,750,751,752
158.	Выбора партнеров на конкурсной основе при проектировании, в т.ч. предварительная квалификация претендентов (оценка мощности проектных организаций), процедура проведения торгов (критерии выбора проектных организаций), подготовка тендерной документации, критерии и оценка ofert, выбор лучшего предложения, окончательное определение результатов конкурса (проектных организаций). Пример.	753
159.	Технический надзор (права, обязанности, выполняемые функции); содержание штата технического надзора; порядок работы и взаимодействия со службами подрядчика, проектировщика, надзорными органами; методология МФИК при осуществлении технического надзора. Система контроля качества СМР	754,755,756,757, 758,759
160.	Договор с проектной организацией на разработку проектно-сметной документации, обязанности сторон	358,359,360,361, 362,363,364,
161.	Обязанности и функции технического, производственного отдела, отдела капитального строительства и материально-технического отдела в системе генерального подрядчика	431,432,433
162.	Основные мероприятия по сдаче-приемке объектов, законченных строительством	139, 140, 141

	и готовых к эксплуатации, их содержание и порядок выполнения	
163.	Требования СНиП и других нормативов при проектировании и строительстве, практика их соблюдения	
164.	Особенности организации работ по выбору зарубежных подрядчиков. Принципы договорной работы с различными иностранными организациями. Типовой контракт на выполнение подрядных работ	37,38,48,62,65,92,96,97,192,588,760,761
165.	Госэкспертиза документации по принципу «одного окна», практика оценки качества проектных решений с учетом соблюдения стандартов качества	762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774
166.	Современные вопросы стандартизации и сертификации в строительстве в связи с принятием закона о Техническом регулировании и закона о саморегулирующих организациях	775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785
167.	Новые принципы экспертизы проектно-сметной документации: экспертные органы, их перечень, распределение функций между ними, методические рекомендации по проведению экспертизы на строительство зданий жилищно-гражданского и производственного назначения, экспертный мониторинг объектов, новое в определении стоимости экспертизы	38,786,787,788,789,790,791,792,793
168.	Рекомендуемые требования контроля качества выполнения строительно-монтажных работ при строительстве зданий и сооружений различных конструктивных систем (сборных, монолитных...) и этажности (малоэтажных, высотных...)	794,795,796,797,798,799
169.	Контроль заказчика на разных этапах предпроектной и проектной подготовки строительства (реализации проекта)	38,531
170.	Новая сметно-нормативная строительная база, практика применения, затраты по гл. сводного сметно-финансового расчета	800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810
171.	Усовершенствование и введение законодательных норм, направленных на внедрение методов технического надзора в строительстве в соответствии с рекомендациями Международной федерации инженеров-консультантов (МФИК).	811,812,813,814,815,816,817,818
172.	Новое в системе ценообразования при проектировании, переход на свободные цены на проектную продукцию с учетом стоимостных ориентиров для формирования базовых, а затем договорных цен; нормативно-методическая документация в ценообразовании строительного проектирования	819,820,821
173.	Подготовка и проведение рабочих и государственных комиссий по приемке объектов в эксплуатацию	822,823,824,825,826,827
174.	Средства формирования привлеченных источников для финансирования строительного проекта у инвесторов первого и последующих эшелонов	146,147,148,149,150,828,829,830
175.	Экспертиза ПСД	151,152,153,154,155831,832,833
176.	Нормативно-методическая база по определению стоимости предпроектных, проектных работ и эффективность её использования в работе	38
177.	Нормативные требования к производству и приемке строительных материалов, конструкций и изделий	834,835,836,837
178.	Расчет, планирование и прогноз показателей транспортировки груза для строительного объекта, в том числе: планирование перевозок грузов для заданного объекта; стохастические и детерминированные методы планирования грузооборота при реализации строительного объекта; планирование транспортно-технологических схем доставки грузов на строительный объект; расчет времени доставки груза различными видами транспорта; анализ эффективности транспортного процесса; экономическая целесообразность доставки груза различными видами транспорта; состав транспортно – заготовительных расходов	838,839,840,841,842,843,844,845
179.	Порядок согласования ПСД	47, 328, 329
180.	Практика формирования стоимости проектных работ для проектов строительства в процентном отношении от стоимости строительства в текущих ценах	38
181.	Административная ответственность за правонарушения в области строительства и нарушения земельного законодательства Система разработки и согласования проектно-сметной документации (ПСД)	846,847,848,849,850
182.	Правовое регулирование порядка приватизации земельных участков, занятых зданиями, строениями и сооружениями, а также переоформления права постоянного (бессрочного) пользования	366,851
183.	Нормативные требования к выполнению и приемке основных видов строительно-монтажных работ в т.ч.: монтаж и изготовление железобетонных, бетонных конструкций; ...пластмассовых конструкций; кровельные работы (устройство	709,712

	кровель из традиционных материалов и изделий). Пример.	
184.	Экономические и правовые модели отношений участников долевого строительства... Практика применения закона 214-ФЗ. Примеры из опыта строительства в г. Москве	426,427
185.	Экспертиза качества выполняемых или выполненных строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ, сверка заявленных объемов работ с фактическими объемами.	151,152,153,154, 155,831,832,833
186.	Управление затратами и повышение доходности бизнеса на примере строительной компании, возводящей мк. 76 МР «Фили-Давыдково» г. Москвы	852,853,854
187.	Выполнение функций технического надзора (технадзор) за строительством, планирование, управление процессом строительства, ведение необходимой документации при проведении работ, ведение отчетности	754,755,756,758, 759
188.	Антикризисное управление финансами в строительстве и девелопменте (на примере фирмы, осуществляющей строительство в Московской области)	855,756,757,858, 859,860,861,862, 863,864,865,866, 867,868,869,870, 871,872
189.	Оптимальное для Заказчика соотношение минимальной цены с разумным сроком строительства при обеспечении высокого качества производимых работ при анализе технической и проектно-сметной документации	
190.	Правовые средства формирования собственных источников финансирования для реализации строительного проекта	874,875,876
191.	Практические методы управления финансами на основе бюджетирования и управленческого учета (на примере строительной компании г. Москва)	877,878,879
192.	Гарантия рассмотрения возникших проблем в строительстве и ремонте с различных точек зрения при техническом обследовании и экспертизе строительства, а также вынесение правильного и грамотного решения и рекомендаций для исправления произошедших ошибок с предоставлением технического отчета и защита интересов Заказчика	38
193.	Практика применения земельного и градостроительного законодательства при строительстве коттеджного поселка в Одинцовском районе Московской области	38
194.	Технический надзор за строительством в соответствии с руководящими документами	754,755,756,757, 758,759
195.	Налоговое планирование. Практические схемы и методы снижения налоговой нагрузки и оптимизации финансовых потоков в группе компаний (холдинге), занимающихся возведением гражданских и промышленных объектов	879,880,881,882, 883,884
196.	Правовые вопросы регулирования строительства в Российской Федерации. Особенности законодательного регулирования строительства в г. Москве	885,886,887,888, 889,891
197.	Правовые средства формирования заемных источников финансирования для реализации строительного проекта	892,893,894,895, 896,897
198.	Построение корпоративной системы оценки и обучения персонала для управления проектом. Оценка эффективности обучения	
199.	Гарантия предвидения и недопущения, возникающих в процессе производства строительных и ремонтных работ отклонений от нормативной и проектно-сметной документации при плановых проверках	898,899,900,901, 902,903,904,905, 906
200.	Финансовые и налоговые риски в инвестиционно - строительной деятельности. Примеры	236,237,238, 239
201.	Взаимодействие служб строительной организации при совмещении функций технического заказчика и генерального подрядчика	38
202.	За что платить зарплату сотрудникам. Практика управленческих решений	289, 290
203.	Деятельность службы заказчика при реализации инвестиционных проектов и сооружений различных объектов недвижимости	907,908,909
204.	Перечень основной исполнительной документации для объектов, строящихся в регионах РФ. Особенности, практика	910,911,912
205.	Идея привлечения (аккумулирования) средств через "генерального инвестора". Опыт, примеры из практики строительства	913,914,915,917, 918,919
206.	Филиальная сеть строительной компании: основные способы повышения эффективности работы филиалов. На примере строительства олимпийских объектов в г. Сочи	
207.	Риски и ошибки, совершаемые при дроблении строительного бизнеса. Практика управленческих решений.	38,920,921,922, 923,924,925
208.	Особенности налогообложения деятельности технического заказчика, застройщика, инвесторов и соинвесторов при реализации строительного проекта	926,927,928
209.	Анализ показателей деятельности строительной компании. Финансовые и	546,547,929,930,

	нефинансовые показатели. Основные группы финансовых показателей. С чем сравнивать показатели. Нормирование показателей. Источники информации для сравнения с другими компаниями. Нефинансовые показатели. Элементы сбалансированной системы показателей компании при реализации строительного проекта.	931,932,933,934, 935,936,937,938, 939,940
210.	Практика оценки и контроля проектных решений, предложения по улучшения качества проекта, критерии качества при выборе наилучшего проекта для строительства	941,942
211.	Деятельность управляющего проектом	38,59,467,588, 940,
212.	Новые принципы государственной экспертизы проектно-сметной документации: мониторинг экспертизы. Практика работы экспертных органов в строительстве	151,152,153,154, 155831,832,833
213.	Договорные и правовые отношения, определяющие инвестиционно-строительную деятельность компании, реализующей проект в г. Королев Московской области	943,944
214.	Надзор над соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования утвержденным проектным решениям при реализации проекта строительства многоэтажного жилого комплекса по у. Малая Филевская, г. Москва	252,253
215.	Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации при строительстве жилого дома повышенной этажности на пр. Мира, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов. Подготовка замечаний и контроль их устранения. Практика.	945,946,947,948
216.	Управление качеством по международным стандартам ISO-9000 (системы качества проектирования и строительства). Пример реализации системы.	38
217.	Общая логика управления изменениями. Анализ проблемного поля организации. Разработка стратегии перемен. Анализ контекста перемен. Выбор подхода к управлению изменениями. Обоснование стратегии управления изменениями. Осуществление изменений. Тактическая поддержка изменений. Обзор технологий управления изменениями.	38
218.	Характеристика и классификация рисков инновационного проекта в области монолитного домостроения. Пример из практики.	949,950,951,952, 953
219.	Эффективность применения автоматизированных средств управления проектами в практике строительства	954,955,956,957
220.	Контроль над затратами проекта. Точка безубыточности. Анализ и принципы разделения затрат. Оценка точки безубыточности. Организация контроля над затратами. Примеры программ по снижению затрат проекта.	158,159,160,161, 162,163,164,165, 958
221.	Контроль и надзор за выполнением работ по договорам подряда и субподряда, исполнение обязательств перед заказчиком по обеспечению качества работ и обязательств, предусмотренных в договорах. Пример	959,960,961,962, 963,964,965,966, 967
222.	Контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования при возведении крупного промышленного комплекса в п. Внуково г. Москва;	968,969,970,971, 972
223.	Построение планов развития строительной компании. Комплексное финансовое планирование реализуемых проектов компании. Построение финансово-экономической модели развития компании. Перечень основных бюджетов строительной компании. Их взаимосвязь в общей схеме комплексного финансового планирования. Модель прогноза финансового состояния компании. Примеры разработки планов развития строительной компании, осуществляющей возведение жилых объектов в г. Пушкино Московской области.	973,974
224.	Проверка качества исполнительной документации (комплектность и правильность ее ведения) при возведении общественного здания в г. Сергиев Посад. Разработка требований по оформлению, составу, исполнительной документации. Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам работ. Консультации по вопросам исполнительной документации (что записать в договор, порядок сдачи исполнительной документации, какое количество экз. необходимо, основание для подготовки и т.п.). Контроль за ведением исполнительной документации во время всего периода строительства. Ведение (получение от субподрядчиков, от генподрядчика; проверка; комплектование по разделам в соответствующие папки с составлением реестров) исполнительной документации и подготовка для передачи заказчику полного комплекта.	975,976,977
225.	Порядок организации и проведения государственной экспертизы проекта. Работа заказчика с экспертными органами. Экспертное сопровождение проекта строительства	335, 336,978,979

226.	Предоставление и застройка земельных участков в Московской области: практика применения земельного и градостроительного законодательства при реализации строительных проектов	980,981,982,983
227.	Проведение оперативного планирования строительства жилого дома по ул. Зеленодольской г. Москва	984,985,986,987, 988,989
228.	«Где деньги?». Ответ на главный вопрос руководителя. Прибыль есть, а денег нет. Где они? Какую долю прибыли можно извлекать без ущерба для строительного бизнеса? Сколько можно потратить на развитие? Оптимальные темпы роста строительной компании...	990,991,992
229.	Организационно-технологический порядок предпроектной подготовки объектов строительства, включающий: типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование; согласование документации на строительство; регламент выбора площадки (трассы) строительства; согласование в местных (административных) органах управления в части землепользования и развития социальной, производственной инфраструктуры территорий; оформление земельного участка и т.д.	354
230.	Производственно-экономическое планирование деятельности строительной организации, реализующей проект возведения сельско - хозяйственного объекта (элеватора в Краснодарском крае)	59,993,994
231.	Подходы к оценке стоимости строительного Проекта. Цели и подходы к оценке. Основные методы оценки проекта. Факторы, влияющие на оценку. Методика. Пример	337,238,239,240
232.	Контроль (описание технологии) за соблюдением технологии производства работ (земляные, бетонные, монтажные) на строительстве одноэтажного промышленного здания в г. Москве.	373,374,375
233.	Технология бюджетирования проекта. Организационные моменты. Практическая технология постановки системы планирования движения денежных средств проекта. Формирование набора бюджетов и ответственных за выполнение. Бюджетный регламент, распределение функций, порядок взаимодействия. Организация управления бюджетами нескольких проектов.	166,167,168,169, 170,171,172,173
234.	Описание порядка отбора на конкурсной основе субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ и поставщиков материалов. Критерии отбора. Пример	995,996,997,998, 999
235.	Новые принципы и подходы формирования земельных участков, как объекта недвижимости.	1000,1001
236.	Насколько привлекателен разработанный Вами проект? Существующие методы оценки проекта. Методика оценки. Пример	1002,1003,1004, 1005,1006,1007, 1008,1009
237.	Оптимизация проектных, технологических, качественных и стоимостных характеристик проекта. Описание технологии. Примеры	1010,1011,1012, 1013,1014,1015
238.	Ценообразование и сметное нормирование при реализации проектов в строительстве с учетом изменений законодательной базы	1016,1017,1018, 1019,1020,1021
239.	Контроль качества работ (соблюдение требований СНиП, государственных стандартов, технологии производства работ) – все, что необходимо знать управляющему проектом в строительстве	254, 255, 256
240.	Понятия и методы управления инцидентами и проблемами на примере проекта возведения жилого комплекса по ул. Ельнинской ЗАО г. Москвы	257,258,259,260, 261,262
241.	Краткий обзор существующих зарубежных и российских систем управления в зависимости от масштабов и набора решаемых задач проекта	1022,1023,1024, 1025,1026,1027, 1028,1029
242.	Матрица Разу. Области применения. Пример использования	1030,1031,1032, 1033
243.	Технология разработки календарного плана проекта строительства торгового центра в Санкт-Петербурге. Использование ПК для управления проектом	1034,1035,1036, 1037,1038
244.	Проблемы оценки застроенных земельных участков промышленных предприятий в г. Москве. Существующая практика оценки. Строительство на территории выводимых из Москвы промышленных предприятий	1039,1040,1041, 1042,1043,1044, 1045
245.	Что такое планирование? Методы планирования. Как можно оптимизировать план? Методы оптимизации. Показать на практическом примере, как осуществляется планирование возведением жилого комплекса в г. Кемерово	47, 54, 95, 330, 331, 332
246.	Управление кадрами. Трудовые договоры, договоры о полной материальной ответственности, приказы, акты и т.д.	355, 356, 357
247.	Анализ причин низкой эффективности проведения изменений в проекте строительства жилого комплекса «Капитан» в г. Москве	

248.	Практическая деятельность службы заказчика крупной строительной компании при реализации инвестиционных проектов и сооружений различных объектов недвижимости в г. Москве	263,264,265,266, 267
249.	Мотивы к изменениям. Источники развития и изменений. Факторы, подталкивающие изменения в организациях. Дилеммы глобализации и современных тенденций в менеджменте и организационном управлении. Конструктивная диалектика или объективные свойства перемен: непрерывность, ритмичность, полярность, асимметричность, игра "тенденций", гармоничность, цикличность, уместность, вариантность и т.д. Понятие о развивающихся переменных. Представительные концепции о развитии. Свойства развивающихся изменений: необратимость, бесцельность в бесконечности, направленность в конкретности, принципиальная неизмеримость и т.д. Развивающиеся перемены в организациях. Алгоритм эволюционных изменений организаций. Принципы развивающегося управления организацией.	1046,1047
250.	Анализ состояния и пути разрешения конфликтов в трудовом коллективе строительной организации. Обобщение опыта строительного комплекса г. Москвы	341
251.	Проблемы ценообразования в проектировании и строительстве, в том числе: новая сметно-нормативная база проектирования; определение стоимости проектных работ; применение справочника базовых цен на конкретных объектах проектирования; порядок формирования договорных цен на строительную продукцию, обеспечение достоверности определения стоимости строительства, в т.ч. удорожания обусловленного научно-техническим прогрессом и реального удорожания за счет инфляции; пути решения возникающих проблем между заказчиками-застройщиками, проектными и строительными организациями; оплата затрат на содержание службы заказчика-застройщика. Все, что необходимо знать руководителю проекта в строительстве	178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
252.	Методы определения экономического эффекта от строительного Проекта. На примере возведения жилищно-гражданского объекта в г. Чехов	270, 271, 272
253.	Представьте себя в роли руководителя Вашей строительной компании. Предполагая знание стратегической цели Вашего бизнеса, придумайте несколько идей проектов, которые бы ей соответствовали. Опишите проекты. Приведите спецификацию одного, наиболее характерного проекта. Составьте бизнес-план проекта.	38
254.	Объективные закономерности изменений в строительных организациях, проявляющихся в ходе их развития 2008-2009г.г. Анализ сложившейся ситуации в период кризиса.	38
255.	Законодательная и нормативная база, регулирующая деятельность заказчика-застройщика (инвестора)	38,59,898
256.	Подходы к обучению и управлению обучением. Две парадигмы обучения. Модели и школы обучения персонала. "Траектории" обучения. Особенности обучения взрослых. Циклы обучения. Стили обучения. Консультирование при изменениях. Самообучающаяся организация. Структуры самообучающихся организаций. Уровни обучения. Программы обучения. Подходы и технологии обучения персонала. Развивающий подход к обучению	403,404,405,406, 407,408,409,410, 411,412,413,414, 415,416
257.	Эффективность риск - менеджмента в системе управления инновационным проектом в строительстве	1056,1057,1058, 1059,1060,1061
258.	Взаимодействие служб строительной организации при совмещении функций технического заказчика и генерального подрядчика. Обязанности и функции технического, производственного отдела, отдела капитального строительства и материально-технического отдела. Условия, влияющие на получение конечного результата взаимодействия служб при реализации проекта. Примеры из практики строительства	1062,1063,1064, 1065,1066
259.	Стандарты для современных проектов строительства. Международные и национальные стандарты в области управления и профессиональной компетентности менеджеров проектов. На примере опыта возведения ММДЦ «Москва – Сити»	1067,1068,1069, 1070,1071
260.	Особенности организационных изменений. Объекты и предметы изменений в организациях. Особенности основных объектов изменений в организациях: мотивация персонала, компетентность персонала, команды, процессы и технологии, структуры процессов принятия решений, поведение, взаимодействие с клиентами, взаимодействие с поставщиками, "климат" в организации, организационная культура, структуры распределения полномочий, структуры информационных потоков, области ответственности, стили и методы управления, отношения и т.д.	38
261.	Процедура организации и проведения подрядных торгов в капитальном	1048,1049,1050,

	строительстве. Пример организации и проведения торгов в г. Москве	1051,1052,1053,1054,1055
262.	Проанализируйте Ваш бизнес или Ваше окружение. Составьте возможный портфель проектов. Разработайте критерии классификации проектов в этом портфеле, классифицируйте проекты.	38,1072
263.	Правовое регулирование обеспечения качества проектирования и строительства	1073,1074,1075,1076,1077
264.	Порядок приемки выполненных работ с подписанием соответствующих актов (скрытых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций здания и сооружений) при реализации проекта строительства коттеджного поселка «Зеленые холмы» в Ногинском районе Московской области	1078,1079,1080,1081,1082
265.	Новые нормативные, методические документы по подготовке, согласованию и выдаче разрешительной документации на строительство, реконструкцию объектов	38
266.	Порядок выдачи исходных данных и технических условий на проектирование. Разработка специальных технических условий на проектирование конкретных объектов (до принятия соответствующих технических регламентов), реализация технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.	38
267.	Разработка стратегии управления рисками. Использование программного обеспечения для управления рисками при строительстве кирпичного завода в г. Красногорске Московской области	129,130,131,132,133,134,135,136,137,138
268.	Формирование списка задач проекта строительства завода по переработке отходов на Носовихинской станции аэрации. Порядок составления плана работ. Добавление в проект задач, фаз и завершающих задач. Определение длительности задач и зависимостей между ними	38
269.	Постановка целей и задач коллективного и индивидуального действия. Анализ ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых и общественных зданий в г. Можайске	1083,1084,1085,1086
270.	Источники финансирования проектов строительной фирмы Главмосстрой. Проектное финансирование и его преимущества.	1087,1088,1089,1090,1091
271.	Новое в системе ценообразования при проектировании, переход на свободные цены на проектную продукцию с учетом стоимостных ориентиров для формирования базовых, а затем договорных цен; нормативно-методическая документация в ценообразовании строительного проектирования; переход к системе государственных стоимостных ориентиров; нормативно-методическая база по определению стоимости предпроектных, проектных работ и эффективность её использования в работе.	1092,1093,1094
272.	Вы руководитель команды по управлению проектом строительства жилого дома в СЗАО г. Москвы. После завершения проекта нужно освобождать и перемещать людей, возвращать инструменты и оборудование, а также избыточные материалы? После завершения проекта как Вы анализировали свою деятельность для того, чтобы понять, какие улучшения можно было сделать в управлении проектом? Запишите свои идеи по поводу улучшения Вашей деятельности.	1095,1096,1097,1098,1099,1100
273.	Практика формирования стоимости проектных работ для проектов строительства в процентном отношении от стоимости строительства в текущих ценах.	1101,1102,1103,1104,1105
274.	Уровни влияния разработчиков проекта на риски это.....: Что приводит к повышенным рискам выполнения проекта, а что их снижает?	343,344,345,346,347, 1106, 1107, 1108
275.	Новое в законодательстве по Госстройнадзору - все, что необходимо знать руководителю проекта	1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115
276.	Установление систем учета и контроля управления проектом строительства жилого микрорайона. Описание систем. Технология. Пример.	32, 33, 34, 35
277.	Какова цель применения процессоориентированной методики управления проектами? Какие процессы она включает. Применить данную методику в проекте строительства жилого микрорайона в районе Солнцево г.Москва	38
278.	Экономическая модель и роли участников строительного проекта: возведение торгового центра в ЗАО г. Москвы	1116,1117,1118
279.	Разработать маркетинговую стратегию проекта строительства общественного центра в ЗАО г. Москвы	38,368,372
280.	Правовые документы, регламентирующие деятельность службы заказчика.	399,400,401
281.	Перечислите ролевые обязанности при планировании проекта строительстве завода шампанских вин по Рязанскому проспекту в г. Москве. Какие действия на стадии планирования проекта будет ожидать спонсор проекта от менеджера	38

	проекта, давая задание на выполнение работ?	
282.	Законодательное и нормативное регулирование архитектурно-строительного проектирования. Функции застройщика при разработке проектной документации. Документы, необходимые для начала проектирования.	1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133
283.	Описать процессы и возможные организационные структуры управления проектами, предложить систему показателей управления проектом строительства торгового центра на пл. Белорусского вокзала г. Москвы	109, 110
284.	Описать процедуру подбора кадров и управление персоналом. Работу с кадровым резервом. Структурирование исполнителей. Фиксация ключевых сотрудников и ключевых фигур при управлении проектом строительства жилого микрорайона в Мякинино на 150 тыс. жителей г. Москва	17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
285.	Управление проектом — наука или искусство? Менеджмент, как отражение четырех типов профессиональных действий: управление как воздействие, реагирование, согласование, наблюдение. Управление: принцип комбинаторики. Самостоятельные размышления на данную тему.	1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140
286.	Подготовка задания на проектирование объекта, определение стоимости проектных работ, согласование проектных работ, согласование проекта с архитектурными органами и другими органами и организациями.	1141,1142,1143,1144,1145
287.	Схемы контроля за правильностью выполнения строительно-монтажных работ (организация строительного надзора заказчика на объекте)	
288.	Система качества проектных решений, критерии качества, практика оценки качества проектных решений с учетом соблюдения стандартов качества	1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153
289.	Оценка качества разработки проектной документации	1154,1155
290.	Нормативные и методические документы, регламентирующие процесс подготовки проектно-сметной документации: законы, подзаконные акты, постановления Правительства, СНиП(ы), регламенты и прочие документы	38
291.	Зарубежный опыт использования функций заказчика-застройщика (планирование, организация, технический надзор, разделение зон ответственности внутри службы).	38
292.	Проблемы ценообразования в проектировании и строительстве, в том числе: применение справочника базовых цен на конкретных объектах проектирования; обеспечение достоверности определения стоимости строительства, в т.ч. удорожания обусловленного научно-техническим прогрессом и реального удорожания за счет инфляции; оплата затрат на содержание службы заказчика-застройщика.	1156,1157,1158,1159,1160
293.	Проблемы согласования и утверждения проектной документации. Порядок согласования проектной документации с архитектурными органами в городе Москве в режиме одного окна	1161,1162
294.	Порядок формирования основных форм исполнительной документации	1163,1164,1165
295.	Пути решения возникающих проблем между заказчиками-застройщиками, проектными и строительными организациями.	1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175
296.	Функции заказчика-застройщика при сдаче-приемке объекта. Пуско-наладочные работы. Организация и проведение приемочных испытаний. Ввод объекта в эксплуатацию. Передача объекта эксплуатирующей организации	1176,1177,1178
297.	Выбор партнеров на конкурсной основе для проектирования, в т.ч. предварительная квалификация претендентов, процедура организации и проведения торгов, подготовка тендерной документации, критерии и оценка ofert, выбор лучшего предложения, окончательное определение результатов конкурса.	38
298.	Особенности осуществления контроля и надзора за строительством при строительстве: на базе договора строительного подряда; по договору на выполнение отдельных видов работ при реконструкции и выполнении ремонтных работ; по договору об оказании возмездных услуг; по договору купли-продажи; по договору лизинга; при строительстве хозяйственным способом	38
299.	Стратегия развития нормативной базы в строительстве. Этапы, очередность, практика	365,1179,1180
300.	Контроль заказчика на разных этапах предпроектной и проектной подготовки строительства все, что необходимо знать руководителю проекта	38,1181,1182
301.	Ведение договорной работы. Гражданское законодательство трудовые правоотношения. Административная, гражданско-правовая и уголовная	53,1183,1184

	ответственность руководителя. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности и др.	
302.	Порядок прохождения экспертиз, выполняемых по инициативе застройщика. Новое в определении стоимости экспертизы.	38
303.	Формы реализации функций заказчика: государственный заказчик; управляющая компания; инжиниринговая фирма; заказчик-застройщик; служба заказчика; технический надзор за строительством; совмещений функций инвестор + заказчик, подрядчик + заказчик.	1185,1186,1187
304.	Согласование ПСД при модернизации и техническом перевооружении и новом строительстве промышленно-опасных объектов и особо опасных объектов.	383,384,385, 1188
305.	Получение разрешений на строительство (кто дает разрешение). Требования к организации работы. Функции, место и роль заказчика-застройщика в организации строительного этапа. Ответственность за создание условий для выполнения работ.	391,392,393,394, 1189
306.	Передача документации на специализированные виды экспертиз. Экспертное сопровождение проекта; порядок организации и проведения государственной экспертизы.	417,418,419,420, 421,422,423,424, 425
307.	Исполнительная документация: различия по составу и особенности при оформлении исполнительной для объектов гражданского и объектов промышленного назначения. Состав исполнительной документации для объектов гражданского строительства; для объектов промышленного строительства.	434,435,436,437, 438,439,440
308.	Экологическая экспертиза.	1190,1191,1192, 1193
309.	Организация взаимодействия службы заказчика с инвестором (застройщиком); изыскательной организацией; проектной организацией; поставщиками строительных материалов и оборудования; экспертизой; надзорными службами; органами исполнительной власти; страховыми компаниями; банками и кредитными организациями; генеральным подрядчиком; подрядчиком (субподрядчиком), в том числе при выполнении ремонтных работ.	1194
310.	Согласование и экспертиза по объектам, не требующим разрешения на строительство (общий обзор).	417,418,419,420, 421,424,425
311.	Исходно-разрешительная документация и градостроительный план земельного участка. Согласование документации в местных (административных) органах управления в части землепользования и развития социальной, производственной инфраструктуры территорий.	
312.	Организация полноценного технического надзора заказчика на объекте строительства - все, что необходимо знать руководителю проекта	1195,1196,1197, 1198,1199,1200, 1201
313.	Полномочия по предоставлению земельных участков органами публичной власти. Типичные нарушения при предоставлении земельных участков. Дефекты правового статуса земельных участков и способы их устранения. Изменение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков. Градостроительные и земельно-правовые ограничения на изменение правового статуса земельных участков. Особенности выбора организационно-правовой формы юридического лица - собственника участка под строительство.	1202,1203,1204, 1205,1206,1207, 12108,1210,1211
314.	Законодательная база (Градостроительный кодекс, постановление Правительства № 145), порядок рассмотрения документов, сроки. Состав проектной документации, представляемой на экспертизу. Требования Главгосэкспертизы при прохождении экспертизы в режиме «1 окно».	1212,1213,1214
315.	Порядок разработки, согласования и утверждения предпроектной документации.	1215,1216,1217, 1218,1219
316.	Основные мероприятия по сдаче-приемке объектов, законченных строительством и готовых к эксплуатации. Содержание и порядок выполнения	1220,1221,1222, 1223,1224
317.	Порядок организации службы заказчика.	1225,1226,1227, 1228,1229
318.	Экспертные органы, их перечень, распределение функций между ними, методические рекомендации по проведению экспертизы на строительство зданий жилищно-гражданского и производственного назначения.	38
319.	Оформление земельного участка для строительства, реконструкции. Порядок предоставления земельного участка под застройку; практика оформления земельного участка в органах исполнительной власти.	38
320.	Мероприятия по сдаче-приемке объектов в эксплуатацию - все, что необходимо знать руководителю проекта	
321.	Права, обязанности и ответственность службы заказчика при реализации инвестиционного проекта (получение разрешений и подготовка к строительству,	1230,1231,1232, 1233,1234,1235

	при выполнении работ, при вводе объекта в эксплуатацию и в период гарантийной эксплуатации): при бюджетном финансировании строительства; при реализации коммерческих проектов	
322.	Новые принципы государственной экспертизы проектно-сметной документации. Виды экспертиз проектной документации. Структура органов исполнительной власти в области экспертизы (распределение полномочий между органами федеральной власти и органами субъектов федерации). Основы единой экспертизы проектной документации. Мониторинг экспертизы - все, что необходимо знать руководителю проекта	1236,1237,1238
323.	Подготовка акта выбора земельного участка под строительство, в том числе, критерии и порядок перевода земельных участков с/х назначения и лесного фонда, занятых коттеджными посёлками, в земли населённых пунктов	1239,1240,1241, 1242,1243
324.	Взаимодействие служб строительной организации при совмещении функций технического заказчика и генерального подрядчика. Обязанности и функции технического, производственного отдела, отдела капитального строительства и материально-технического отдела. Условия, влияющие на получение конечного результата взаимодействия	1244,1245,1246, 1247
325.	Приемка исполнительной документации завершённого строительством объекта (в том числе обязательства заказчика по приемке от подрядчика объекта для целей сдачи в эксплуатацию)	1248,1249,1250
326.	Особенности организация строительства заказчиком при совмещении функций генерального подрядчика	110,1251,1252, 1253,1254,1255
327.	Приватизация земельных участков и строительство коттеджей в водоохранных зонах, проблемы приобретения в собственность прудов. Другие вопросы, связанные с получением и использованием различных земельных участков для строительства. Особенности первичного возникновения прав на земельные участки - все, что необходимо знать руководителю проекта	1256,1257,1258, 1259,1260,1261, 1262
328.	Определение основных параметров проекта путем составления бизнес-плана, обоснование инвестиций и проекта строительства, оценка его эффективности	38
329.	Различия по составу исполнительной документации в регионах. Наиболее полный состав исполнительной документации для конкретных регионов. Пример	1263,1264,1265, 1266,1267,1268
330.	Текущие положения и обязательства, возложенные на осуществление надзора со стороны органов Ростехнадзора (Федеральной службы по атомному, экологическому и технологическому надзору) – все, что необходимо знать руководителю проекта	370,371
331.	Какие принципы построения организационной структуры применяются в строительной компании. Как структура компании связана с ее стратегией. Как распределяется ответственность за предоставление услуг, исполнение процессов, проектов и функций между исполнителями (организационными звеньями). Какие применяются уровни детализации описания модели ответственности.	1269,1270,1271, 1272,1273
332.	Применение систем управления качеством. Как гармонизированы системы управления качеством с функциональными, проектными моделями организации деятельности компании и системой ее управления.	38
333.	Применение информационных технологий УП в строительной компании. Примеры организации применения электронных регламентов	1274,1275
334.	Как выделяются основные направления деятельности строительной компании. Как выделяется субъект и объект управления, сфера деятельности и сфера управления компании.	38,95,1276
335.	Приведите пример построения программы работы строительной компании с заказчиками для увеличения объема и продвижения на рынок ее подрядных услуг. Какие форматы и способы предоставления пользователям информации об услугах Вы рекомендуете использовать в компании	38
336.	Дайте рекомендации по приоритетам в сфере предоставления услуг строительной компании. Какие услуги, в каких областях и в какой форме предоставлять компании на рынок в ближайшей перспективе.	1277,1278,1279, 1280,1281,1282, 1283
337.	Позиционирование и развитие подрядных услуг. Оценка предлагаемых услуг и возможностей строительной компании. Формирование стратегии и программы развития услуг.	38
338.	Как выявить сильные и слабые стороны строительной компании, возможности и угрозы внешней среды (позиционный анализ). Методы и приемы. Пример.	1284,1285
339.	Жизненный цикл проекта. Как структурируется жизненный цикл создания услуг строительной компании.	1286,1287,1288
340.	Стратегический менеджмент в управлении проектами.	681,682,683,684, 685

341.	Вы руководитель команды нового «подрывного» бизнеса. Опишите процедуру выбора организационной формы реализации проекта. Предложите форму, рассчитайте численный состав команды. Пример.	1289,1290,1291,
342.	Планирование. Методы планирования. Как можно оптимизировать план. Методы оптимизации	1292,1293,1294, 1295

Список рекомендуемой литературы и Интернет ресурсов:

1. Дараховский И.С., Т.В. Прехул «Бизнес и менеджер», Москва, 2002.
2. Фишер Р., Эртель Д. «Подготовка к переговорам», Москва, Филинь, 2004.
3. Нарушак В.Б., Степанова Л.А. «Психология внутрифирменного менеджмента».
4. Практическое руководство для менеджеров по персоналу.
5. Семенов А.К., Маслова Е.Л. «Психология и этика менеджмента и бизнеса»: Учебное пособие - 2-е изд. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 200с.
6. Психология и этика делового общения: Учебник для ВУЗов/Под ред. проф. В.Н. Лавриненко - 3-е. изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 327с.
7. Основы менеджмента: Учебное пособие. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000.
8. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц. - М.: Экономика, 2001.
9. Болт Г.Д. «Практическое руководство по управлению сбытом» - М.: Экономика, 2000.
10. Вудкок М., Фрэнсис Д. «Раскрепощенный менеджер. Как добиться успеха».
11. Ливайн. С. Кром М. «Лидер в тебе».
12. Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента».
13. Роджерс Ф. Дж. IBM. Взгляд изнутри. Человек - фирма - маркетинг»
14. Уткин И.П. «Профессия - менеджер».
15. Актуальные проблемы управления персоналом. Под ред. Платонова Ю.П., Делком, СПб, 1997.
16. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л., Аксенова и др. Управление персоналом. - М: ЮНИТИ, 2000.
17. Богданова Е.А., Маркетинговая концепция организации персонал менеджмента и конкурентоспособной рабочей силы. - СПб, 1996.
18. Бойдаченко П.Г. Служба управления персоналом предприятия, - М: 1996.
19. Большаков А.С. Менеджмент: Учебное пособие. СПб: Питер, 2000.
20. Бочкарев А., Кондратьев В. и др. Семь нот менеджмента. - М: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998.
21. Веснин В.Р. Практический менеджмент, - М.: 1997.
22. Волина В. Методы адаптации персонала//Управление персоналом № 12, 1998.
23. Дорошева М.В. Управление человеческими ресурсами в России и СНГ: сегодня и завтра// Управление персоналом № 6, 1998.
24. Дафт Р.Л. Менеджмент - СПб.: «Питер», 2000.
25. Журавлев П.В., Карташов С.А. и др. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. М.: «Экзамен», 1999.
26. История и современные проблемы управления персоналом: Учебное пособие: под ред. Данилова В.И. СПб.: Издательство СЗАГС, 1999.
27. Денисов А.Ф. Приключения кадрового менеджмента в России//Сборник тезисов 3-ей Всероссийской конференции. - СПб, «ИМАТОН-М». 2000.
28. Дуракова И.Б., Управление персоналом, - М.:1998.
29. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т., Управление персоналом: уч. пособие для Вузов, - М.: 1998.
30. Вязовой В. Системы управления проектами в строительных компаниях. Управление проектами. – 2004.
31. <http://www.osp.ru/> - Ципес Г. IBS
32. Берр Х. Проектный менеджмент в рыночной экономике
33. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project М.:2007
34. <http://www.construction-technology.ru>
35. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами. Учебное пособие. /Под общ. ред. И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2004 -664 с.
36. <http://www.project.km.ru>
37. Шапиро В.Д. и др. «Управление проектами».- СПб:ДваТри, 1996.
38. Мазур И. И., В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге Управление проектами. Учебное пособие/Под общ. ред. И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2004 -664 с.
39. Стэнли Э. Портни Управление проектами для "чайников" = Project Management For Dummies. — М.: «Диалектика», 2006 -368с.
40. Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project 2003
41. Материалы сайтов «iteam.ru» и «intuit.ru»
42. Клиффорд Ф. Рей, Эрик У. Ларсен Управление проектами, Москва 2003
43. Мартин П., Тейт К. Управление проектами 2006
44. Введение в проектный менеджмент, источник – www.cfin.ru.
45. Трейси Б. Неудачное планирование - планирование неудачи...
46. Связь управления проектами со стратегией организации», источник -www.bogdanov-associates.com.
47. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Ольдерогге Н.Г., Управление проектами. Учебное пособие. Москва 2004.

48. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон «Управление проектами»: практическое руководство/пер. с англ. - М., издательство «Дело и сервис», 2003.-528с.
49. Управление проектами. С-Пб: 1996. Под ред. проф. Шапиро В.Д.
50. Управление проектами, учебное пособие, 2-е издание/Под общей редакцией профессора И.И. Мазур.
51. Модульная программа для менеджеров. Управление программами и проектами. Модуль 8. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутии Ю.В. и др.
52. Мазур И.И, Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. - Управление проектами. Изд. «Омега-Л». - Москва 2007
53. Разу М.Л. Основы проектного управления» - Изд. «Кнорус» М.: 2007.
54. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами – Москва 1998
55. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов утв. Минфином РФ 1999г.
56. Инвестиционный анализ / В.А. Чернов.; Под ред. М.И. Баканова. - Москва, ЮНИТИ, 2008г.
57. Оценка эффективности инвестиционных проектов / А.С.Волков, А.А.Марченко. - Москва, РИОР, 2006.
58. Ильинская Е.М. Инвестиционная деятельность. С-Пб., 1997.
59. Шапиро В.Д. Управление проектами — С-Пб.: ДваТриИ, 1996.
60. Бочаров В.В. "Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиционной деятельности предприятия", М., 1994г.
61. Бочаров В.В. «Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий», М.: Финансы и статистика, 1998г.
62. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1998.
63. Воропаев В.И. Управление проектами в России. - М.: Алане, 1991
64. Заренков В.А. Управление проектами. -М.: Изд-во АСВ; СПб.: ГАСУ,2006-312с.
65. Арчибалд Р. Управление высокотехнологичными проектами и программами: Пер. с англ. - М.:ДМК Пресс, 2002.
66. Сафронова Ю.Г. Контроль исполнения проекта обеспечения безопасности сложной системы // Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы IX Международной конференции ИПУ РАН.- Москва, 2001.
67. Консультант (журнал № 11, 2005) статья П. Лебедев, (независимый консультант, член сети Национальной гильдии профессиональных консультантов России); статья Айса Шараева (консультант ООО «НРБ Финансы»); статья Д. Шустерняк (управляющий партнер ЗАО «ФинЭкспертиза Консалтинг»)
68. Алехин М.Ю. Управление инвестиционными проектами: Учебное пособие. - СПб:
69. Издательский центр Морского технического университета, 1997.
70. Бэгыюли Ф. Управление проектами. - М.: Гранд: Фаир Пресс, 2002.
71. Гриффит А. Системы управления в строительстве. - Самара: Олимп-Бизнес, 2006.
72. Карпов В.Г. Управление инвестиционными проектами. - Уфа: Изд. УГНТУ, 2004.
73. Латкин А.А., Давиденко В.П. Управление проектами. - Самара: Самарская государственная архитектурно-строительная академия, 1998.
74. Моисеенко Н.А. Разработка строительной части инвестиционного проекта. - М.: ГУУ, 2005.
75. Управление инвестиционно - строительными проектами. Международный подход/Под ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. - М.: Аваллон, 2004.
76. Управление проектами в строительстве. - СПб: ГАСУ, 2004.
77. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. - М.: Русская деловая литература, 1998.
78. Богданов В. Управление проектами
79. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. Третье издание (Руководство PMBOK)
80. Клиффорд Грей, Эрик Ларсон. Управление проектами. Практическое руководство. М.:2003
81. Мазур И.И, Шапиро В.Д. Управление проектами
82. Разу М.Л.Управление проектом. Основы проектного управления.
83. Хелдман К. Профессиональное управление проектом
84. <http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/>
85. <http://www.webmascon.com/topics/business/8e.asp/>
86. <http://www.proiectaccelerator.ru/Specification.html>
87. <http://evfienvy.ifiumnov.com/file/3/9>
88. <http://askue.su/spezifik.htm>
89. <http://www.multitrans.ru/c/m.exe?t=158408921>
90. <http://wiki.tks.ru/index.php/>
91. Васильев В.М., Ю. П. Панибратов, Управление строительными инвестиционными проектами; учебное пособие; Москва. 1997г.
92. Нанасов П.С. Управление проектами; учебное пособие; Москва.2002.
93. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Управление проектами; Москва. 2005.
94. Шапиро В.Д., Ильин Н.И.. Управление проектами. СПб.1996.
95. Воропаев В.И. Управление проектами в России. - М.: Алане, 1995.
96. Заренков В.А. Управление проектами. - М.: Изд-во АСВ; СПб.: СП: ГАСУ,2006.-312с.
97. Арчибалд Р. Управление высокотехнологичными проектами и программами: Пер. с англ. - М.:ДМК Пресс, 2002.

98. Сафронова Ю.Г. Контроль исполнения проекта обеспечения безопасности сложной системы // Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы IX Международной конференции ИПУ РАН.- Москва, 2001. - 0,4 п.л. (в соавторстве с Докучаевым В.В.).
99. <http://stratum.ru/ru/publication/189.html>
100. http://www.altrc.ru/?p=libr_card&item_id=568&group_id=49
101. <http://www.amursu.ru/osi/2000/ECOLINE/BOOK/MONEY06.HTM>
102. http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/project_choice.shtml
103. <http://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/7.shtml>
104. http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml
105. http://www.cfin.ru/management/finance/financing_source.shtml
106. <http://www.nrbiz.ru/doc88/>
107. <http://www.stroinauka.ru/d26dr4599m4.html>
108. <http://www.tk.ru/press-centre/press/2008/03/2008-03-21/>
109. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие – «Высшая школа», М., 2000.
110. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001.
111. Товб А.С., Ципес Г.Л. "Управление проектами. Стандарты, методы, опыт"
112. <http://www.citystrategy.leontief.ru/?it=21201#up>
113. <http://www.src-master.ru/article80.html>
114. <http://www.4bis.ru/catalog/63/>
115. <http://www.pmcconsulting.ru/pub/pub5.php#210>
116. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», Вильямс 2007.
117. Трейси Б. Неудачное планирование - планирование неудачи
118. <http://www.stroi.ru/>
119. <http://www.moscow.ru/>
120. <http://www.domzik.ru/>
121. <http://www.benchmark.el.ru/>
122. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики. — М.: АНК ИЛ, 1999.
123. Шеремет В.В., Шапиро В.Д. и др. Управление инвестициями. В 2 т. — М.: Высшая школа, 1998.
124. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами – Москва 1998
125. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами. – М.: 2003
126. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство»
127. Распоряжение мэра Москвы №378-РМ от 11 апреля 2000г. «О положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве»
128. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».
129. http://www.d935dr263474m428_files
130. <http://www.d935dr263474m428.html>
131. http://www.element.php_files
132. <http://www.element.php.html>
133. http://www.psearch_files
134. http://www.psearch_files
135. <http://www.120880.rtf>
136. <http://www.15198.rtf>
137. http://www.28453_files
138. <http://www.28453.html>
139. СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов"
140. <http://www.stroi.ru/nrmdocs/d211dr26822m0.html>
141. <http://www.stroyportal.ru/>
142. <http://www.pmcconsulting.ru/pub/pub5.php>
143. <http://www.iteam.ru/articles.php?pid=6&tid=2&sid=35&id=334>
144. <http://www.stroinauka.ru/d26dr6431m0.html>
145. http://dps.smrtilc.ru/Metod_K_R/L_Semenkov.htm
146. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 992с.
147. Орешин В.П., Государственное регулирование инвестиций- М.: Наука, 2000. - 151с.
148. Игоница Л.Л., Инвестиции: Учебное пособие – М.: Юрист, 2002. – 478с.
149. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие - М.: ФБК-Пресс, 2003. - 408с.
150. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. Управление инвестициями: В 2-х т. - М.: Высшая школа, 1998. - 151с.
151. <http://www.consultant.ru/>
152. <http://www.rosproekt.ru/>
153. <http://www.bre.ru/>
154. <http://www.gge.ru/>

155. Постановление Правительства Российской Федерации №1008 от 27 декабря 2000.
156. Гражданский Кодекс ГК РФ от 30.11.1994г №51-ФЗ Часть 1.
157. Постановление правительства Москвы № 429 ПП от 29.06.2004. «Об организации подрядных торгов по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских объектов»
158. Грибалева Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению. - СПб: «Белл», 1994.
159. Долан Эдвин Дж. Микроэкономика. - СПб: АО «Санкт Петербург оркестр», 1994.
160. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М: «Аудит», 1994.
161. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М: «Финансы и статистика», 1996.
162. Нидлз Б. Андерсон Х. Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статистика», 1994.
163. Питерс М., Хизрич Р. Предпринимательство. - М: «Прогресс-Универс», 1989.
164. Харальд Штиглер, Роман Хофмайстер Контроллинг. Часть I и II. - Вена: «Институт содействия экономике Федеральной палаты экономики Австрии», 1993.
165. Энтони Р., Рио Дж. Учет: ситуации и примеры. - М: «Финансы и статистика», 1993.
166. Колосова Е.В., Новиков Д.А., Цветков А.В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами. М.: ООО «НИЦ Апостроф», 2000 – 153с.
167. Кочнев А. Преимущества системы бюджетного управления.
168. Мазур И. И., Шапиро В. Д. И др. Управление проектами. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 2001, - 875с.
169. Тренев В.Н., Ириков В.А., Ильдеменов С.В., Леонтьев С.В., Балашев В.Г. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 320с.
170. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. И с предисл. А.А. Турчака, Л. Г. Головача, М.Л. Лукашевича. М.: Финансы и статистика, 1997, 800с.
171. Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. – М.: Финансы и статистика, 2002 – 400с.
172. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Дело и Сервис, 2001 – 544с.
173. Planning and Managing Maintenance and Turnaround Projects. © 1997 – 2001 Primavera Systems, Inc.
174. И.И. Мазур В.Д. Шапиро Н.Г. Ольдерогге «Управление проектами»
175. СНиП 11-01-95 «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием»
176. Быкова А. А. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе // www.interface.ru , сент. 2001.
177. Зиндер Е. Реинжиниринг бизнес-процессов и автоматизация офиса.
178. http://www.bizit.ru/smeta_help1.htm
179. <http://gov.cap.ru/hierarchy.asp?page=../22/15717/15719>
180. <http://www.stroysmeta.ru/catalog/1/14/223>
181. http://www.snip-info.ru/Mds_81-1_99.htm
182. http://www.snip-info.ru/Raz%20jasnenija_po_primeneniju.htm
183. <http://otomiru.54.com1.ru/laws/building/customer-builder.html>
184. <http://www.remontnik.ru/docs/47504/>
185. Журнал "Консультант директора", № 21, Ноябрь, 2003 г. – Сергей Ковалев «Проекты совершенствования и развития деятельности предприятия - инициация и планирование - шаг за шагом»
186. <http://www.construction-technology.ru/9/>
187. Информационная система "СтройКонсультант"
188. <http://www.vao.mos.ru> – официальный портал префектуры восточного административного округа г. Москвы
189. <http://www.google.ru>
190. Бочаров В.В. «Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий», М.: Финансы и статистика, 1998г.;
191. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1998г.;
192. Воробаев В.И. Управление проектами в России. – М.: Алане, 1991г.;
193. Заренков В.А. Управление проектами. – М.: Изд-во АСВ; СПб.: ГАСУ, 2006 - 312с.;
194. <http://www.economy.gov.ru/> - Министерство экономического развития и торговли РФ;
195. <http://www.cfin.ru/> - Корпоративный менеджмент;
196. <http://www.kmbleasing.ru/> - КМБ-Лизинг.
197. Федеральный закон № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные Российской Федерации»
198. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
199. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 6 июня 1997г. N 597-РЗП «Об утверждении рекомендаций по заключению договоров строительного подряда»
200. Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 3 мая 2000г. N 392-РЗП «О примерных формах заданий на разработку проектной документации»
201. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002г. № 150)

202. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазур. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004.
203. Бакут, П.А. Информационные ресурсы – вопросы теории и практики // ИРР. – 1999. - № 3
204. Веселова, Е.Н. Экономическая реальность и бизнес-информация // НТБ. – 1998. - № 3
205. Голованова, М.В. Эффективность обслуживания пользователей бизнес - информацией на электронных носителях в Кабинете деловой информации. ГПНТБ России // НТБ. – 1998. - № 3
206. Егоршин, А.П. Управление персоналом. – 1999
207. Информатика: Учебник. – 3-е перераб. изд. / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000
208. Концепция управления деятельностью по формированию, использованию, ведению и защите государственных информационных ресурсов // ИРР. – 1999. - № 1
209. Короп Е. Разговор о понятиях // Известия. – 2001. – 19 января
210. Костров, А.В. Динамика мирового рынка средств информатизации. – 1998
211. Костров, А.В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001
212. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. М.М. Максимцова, А.В. Игнатъевой. – М.: Юнити, 1998
213. Мильнер, Б.З. Теория организаций. – М.: Инфра-М, 1998
214. Путилина, О.Н. Ресурсы бизнес-информации. Кабинет деловой информации ГПНТБ России // НТБ. – 1998. - № 3
215. Рубанов, В.А. О роли государства в хозяйственном обороте интеллектуальной собственности // Проблемы информатизации. - 2000. - №3
216. Рубцов, С.Р. К вопросу о построении общей теории менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. - № 6
217. Шумилов, Ю.П. Менеджмент информационных ресурсов // ИРР. – 2001. – № 3-4
218. http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html#p1531;
219. <http://www.construction-technology.ru/11/>;
220. http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_7.html#p1662;
221. <http://www.vashdom.ru/snip/30201-87/>;
222. <http://www.vashdom.ru/snip/30301-87/>;
223. <http://www.vashdom.ru/snip/30401-87/>;
224. Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
225. Положение «О заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре». Утверждено от 2 февраля 1988г.
226. Убыток при уступке прав инвестирования. "Главбух". Приложение "Учет в строительстве", 2006, N 1
227. О раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об инвестировании средств в строительство объектов с целью их продажи ("Финансовая газета", 2000, N 32)
228. Ермолаев Е.Е. Управление строительством: функции заказчика-застройщика: практикум / Е.Е. Ермолаев, А.М. Фролов; Самарский гос. арх.-строит. ун-т. – Самара, 2007. – 346с.
229. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. Издательство: КноРус, год издания: 2006
230. Матвеева А.Г. Управление проектами: учебник для ВУЗов. Издательство: Феникс, год издания: 2009.
231. Скопин И.Н. «Менеджмент разработки программных изделий»
232. <http://www.grand-build.ru/>
233. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности ТРТУ, 2004.
234. Проектный бизнес: адаптированная модель для России. С.А. Мишин. – М.
235. <http://www.loglink.ru/>
236. Лобанова Е.Н., Лимитовский М.А. «Управление финансами»
237. Рэдхэд К., Хьюз С. «Управление финансовыми рисками»
238. <http://www.finrisk.ru> – управление финансовыми рисками, теория и практика.
239. <http://www.risk-manage.ru> – управление рисками в России.
240. <http://www.osp.ru/cio/2006/01/379826/>
241. <http://md-hr.ru/articles/html/article32635.html>
242. <http://www.projectmanagement.ru/>
243. Бэджюли Ф. Управление проектами. - М.: Гранд: Фаир Пресс, 2002.
244. Гриффит А. Системы управления в строительстве. - Самара: Олимп-Бизнес, 2006
245. Карпов В.Г. Управление инвестиционными проектами. - Уфа: Изд. УГНТУ, 2004
246. Моисеенко Н.А. Разработка строительной части инвестиционного проекта. - М.: ГУУ, 2005
247. Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006
248. Управление проектами. Национальные требования. Основы знаний. - М.: Консалтинговое агентство «КУБС Групп - кооперация, Бизнес-сервис», 2001
249. Управление проектами в строительстве. - СПб: СПбГАСУ, 2004
250. Цогоев А. Как инвестировать в недвижимость. - М.: Альпина БизнесБукс, 2005

251. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
252. Положение о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в г. Москве МРР-2.2.07-98
253. <http://www.terra72.ru>
254. Коллектив авторов МГЮА. Административное право. Учебник. М 2001
255. Дюмулен И. И. Всемирная торговая организация. М., 2003
256. Тищенко В. П. Коренные изменения в технормировании, стандартизации, сертификации //Строительная газета.
257. <http://www.sistema-hals.ru/ru/about/>
258. <http://www.e-valley.ru/main.php>
259. http://www.moscow-portal.info/law1/mix_fw/d_wmgaw.htm
260. <http://kuntsevo.newmail.ru>
261. Управление проектом. Основы проектного управления/Под ред. Разу М.Л., М.: 2006
262. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. М.: 1998
263. Гусев А.Н. Гражданское право: учебник. – М.: Экзамен, 2006. – 302с.
264. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. Учебник. – М.: Издательская группа ИНФРА-М, НОРМА, 2006. – 205с.
265. Морозова Л.А. Основы государства и права России. Учебное пособие – М.: Издательство МНИМП, 2006. – 190с.
266. Российская гражданское право // под ред. Крыловой З.Г., Гаврилова Э.П. – М.: ЮрИНФОР, 2005.- 206с.
267. Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права. М., 2006. – 207с.
268. Временное положение по приемке законченных строительством объектов: Письмо Минстроя России от 09.07.93 № БЕ-19-11/13.
269. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
270. Экономическое обоснование предпринимательского проекта: Методические указания к курсовому проекту по дисциплине «Менеджмент на предприятии» для студентов ХТФ и ФСМ / Л.Н. Тихонравова. Екатеринбург: УГТУ, 2000. – 35с.
271. Лекции доц. Л.Н. Тихонравовой по дисциплине «Экономика предприятия и предпринимательской деятельности», «Менеджмент на предприятии».
272. Оформление курсовых и дипломных проектов: методические указания / Л.Н. Тихонравова. Екатеринбург. УГТУ, 1999. – 20 с.
273. <http://urist.fatal.ru/>
274. Курс «Управление проектами»/Под ред. И.М. Харитонова (сайт <http://sovremennik.ws>).
275. <http://www.napresne.info/>
276. <http://presnen.cao.granit.ru/>
277. http://mosr.ru/information/snos_domov/normativnaja_baza.html
278. <http://build-planning.ru/>
279. <http://www.betec.ru/indexprint.php?id=6&sid=18>
280. http://www.partnercons.ru/index/?node_id=143
281. <http://www.anovikov.ru/books/proekt.pdf>
282. http://www.isamgsu.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=591
283. http://www.i2r.ru/static/297/out_15134.shtml
284. http://www.citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/8.shtml
285. <http://www.upravlenijeproektami.ru/213>
286. <http://vernikov.ru/management/project-management/item/185-5-stadii-upravleniya-proektom.html>
287. Анализ проектных рисков. Волков И.М., Грачева М.В.,-М.: Инфра – М, 2009.-496с.
288. <http://revolution.allbest.ru/>
289. <http://www.management.com.ua/hrm/hrm040.html>
290. http://www.iteam.ru/publications/human/section_48/article_3588/
291. Борисов, Е.В. Перераспределение рисков инвесторов на рынке путем сотрудничества с консалтинговыми фирмами. / Е.В. Борисов // Проблемы экономики, 2006 - №4(11)
292. Модестов, С.Н. Эффективность московского рынка коммерческой недвижимости. / С.Н. Модестов// Commercial Real estate: legal. – 2003. – Р.82
293. Полибин, А.А. Оценка стоимости имущества в Москве /А.А. Полибин.- М.: Мэрия Москвы, 2001 - 208с.
294. Романов А.Н., Лукашевич И.Я. “Оценка коммерческой деятельности предпринимательства”, Москва, 2003.
295. Чеблоков А.Т. “Финансовое планирование на предприятиях”, “Финансист” N5 2003. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. – М.: Финстатинформ, 1999.
296. Стратегия бизнеса: аналитический справочник. Под общей редакцией академика РАЕН, д.э.н. Г.Б. Клейнера. – М.: «КОНСЭКО»,1998.
297. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
298. http://www.itrealty.ru/analit/project_risk2.html#quantative_analysis
299. <http://www.pro-invest.ru/it/programs/pe/risk/risk3.php>

300. Кошечкин С.А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов.
301. Бейсова Р.С. Аудит качества. Учебное пособие.
302. Оценка эффективности инвестиционных проектов / А.С.Волков, А.А.Марченко. - Москва, РИОР, 2006.
303. <http://stroitel73.ru/school/documents/reqtostruct/>
304. <http://www.ppm-r.ru/main/PM530.htm>
305. Сафронова Ю.Г. Контроль исполнения проекта обеспечения безопасности сложной системы // Проблемы управления безопасностью сложных систем, Материалы IX Международной конференции ИПУ РАН.- Москва, 2001
306. Гриффит А. Системы управления в строительстве. – Самара: Олимп-Бизнес, 2006
307. <http://evfienu.ifumnov.com/file/3/9>
308. Элсенпитер Р.К., Велт Т.Дж. – Умный дом. Строим сами. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.
309. Грибалева Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению. СПб.: «Белл», 1994.
310. Зигель Э.С., Шульц Л.А. и др. Составление бизнес-плана / Пер. с англ. — М.: «Джон Уайли энд Санз», 1994.
311. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: Экономика, 2003. – 478с.
312. Управление проектами: В 2-х тт. / Герд Дитхелм. – СПб.: Бизнес-пресса, 2004
313. Чубайс А.Б., Аметистов Е.В. «Экономика и управление в современной электроэнергетике России»
314. Барыкин С.Е. «Капитал электроэнергетического предприятия»
315. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (ред. от 06.12.2007) // СЗ РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163.
316. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 29.04.2008) // СЗ РФ, 12.07.1999, № 28, ст. 3493.
317. Антипова О. К вопросу о понятии термина "инвестиции": семасиологический и экономический аспект // Юридический мир. 2005. №9.
318. Антипова О. Инвестиции: Правовое содержание понятия // Юридический мир. 2005. № 12.
319. Болух А. Я., Шахов А. О., Силкин В. В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М., 2006. С. 264.
320. Воропаев А.В. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в России // Право и политика. 2006. № 3.
321. Гуцин В. В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М., 2009 – 624с.
322. Доронина Н.Г., Семилутина Н.Г. Регулирование инвестиций как форма защиты экономических интересов государства // Журнал российского права. 2005. № 9.
323. Жилинский С.С. Понятие "инвестиции" в современном российском законодательстве // Законодательство. 2005. № 3.
324. Зубченко Л. А. Иностранные инвестиции. М., 2008. С. 160.
325. Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2007. С. 432.
326. Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. Инвестиционное право. М., 2005. С. 418.
327. Шаблинский И. Правовая поддержка иностранных инвестиций. М., 2006. С. 128.
328. СНиП 11-01-95
329. Градостроительный кодекс РФ
330. Бенвенисте Г. “Овладение политикой планирования” - М: “Прогресс”
331. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. - М.: «Финансы и статистика». 1997. – 248с.
332. Бизнес-планы. Полное справочное руководство/Под ред. И. М. Степнова – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. – 240 с.: ил.
333. Рекомендации по организации и выполнению работ, связанных с предоставлением и закреплением земельных участков под строительство. -М.: "РОИС", ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1997.
334. Земельный кодекс РФ
335. ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России. Библиотека ГОСТов и нормативных документов: «Рекомендации по организации экспертного сопровождения процесса разработки градостроительной и проектной документации для строительства объектов»
336. Постановление от 27 декабря 2000г. № 1008г. Москва "О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации"
337. <http://www.sovnet.ru/>
338. <http://project.t-liga.ru/>
339. <http://www.iteam.ru/>
340. <http://www.cfin.ru/>
341. Гришина Н. В. “Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов” Л, 1977 стр. 27
342. Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений. Справочное пособие. Общероссийский общественный фонд «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» Санкт-Петербургское отделение. Санкт-Петербург 2005.

343. <http://www.slideshare.net/Peoplemind/ss-2369310>
344. <http://habrahabr.ru/blogs/pm/77958/>
345. <http://www.citforum.ru/SE/project/risk/>
346. <http://rudiplom.ru/lectures/ekonomika-organizacii/931.html>
347. http://www.morvesti.ru/publication/transport/anons.php?ELEMENT_ID=4780
348. Тёрк У. Управление проектами и здравый смысл. М.: ИИА «Стандарты и качество», 2009. С. 5.
349. <http://www.ingn.ru/index.php>
350. <http://www.mbpri.ru>
351. <http://www.pmexpert.ru>
352. Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Часть 1, выпуск 1. Земляные сооружения, основания и фундаменты, бетонные работы, каменные конструкции, Государственный проектно – технологический трест «Оргтехстрой – 11», Москва, 2001;
353. Контроль качества выполнения строительно – монтажных работ: справочное пособие для студ. высш. учебн. Заведений. В.В. Филатов, Издательский центр «Академия», Москва 2001;
354. Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в строительстве в г. Москве. ММР-2.2.04.02-01.
355. Управление персоналом организации/Под ред. Кибанова А.Я. Учебник -3-е изд. М.: 2005
356. Трудовой кодекс РФ. Принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года (с изменениями на 25 июля 2002 года) – М.: Норма, 2003.
357. Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе. – М.: Интел-Синтез, 2004.
358. http://dolevandrey.narod.ru/1_str16.htm
359. <http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a87/44158.html>
360. <http://1-91011121314151617.blogspot.com>
361. http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11734
362. Статья 743 часть 1 ГК РФ
363. СНиП 11-01-95
364. <http://www.goszakaz-udm.ru/trade/view/purchase/general.html?id=100234244>
365. <http://www.gisa.ru/30975.html>
366. <http://www.jguard.ru/services/obj1151763005/obj1156313385>
367. <http://www.kvartiry-moskva.ru/marino.php>
368. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
369. <http://fin.geum.ru/docum445.htm>
370. <http://www.wizardfox.net>
371. <http://protos-consulting.ru>
372. <http://www.management.com.ua/marketing/mark167.html>
373. ГОСТ 10180-78 Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и растяжение;
374. ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности;
375. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений;
376. Градостроительный Кодекс Российской Федерации
377. Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
378. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения РД-11-02-2006.
379. Постановление Правительства г. Москвы от 28 сентября 2004г. № 671-ПП (в ред. от 12.09.06г.)
380. <http://www.construction-technology.ru/3/viddok.php>
381. <http://www.remontnik.ru/docs/9432/>
382. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для строит, вузов/В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лapidус— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2004
383. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». От 20 июня 1997.
384. Теличенко В.И. "Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской инфраструктуры
385. <http://www.promexpertiza.ru/examination/> - Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
386. Akinsola, AO, Поттс, KF, Ndekugri, И., Харрис, FC (1997). "Определение и оценка факторов, влияющих на вариации на строительных объектах. "Межд. J. Proj. Управление, 15 (4), 263-267. Belassi, W., и Tukul, O. И. (1996). "Новую основу для определения критических успех / неудача в факторов проектов. "Межд. J. Proj. Управление, 14 (3), 141-151. Belout, A. (1998). "Воздействию управления человеческими ресурсами на эффективность проекта и успех: на пути к новым концептуальным рамкам. "Межд. J. Proj. Управление, 16 (1), 21-26
387. Олейник П.П. «Организация строительного производства», М.: Профиздат, 2001.
388. <http://www.stroinauka.ru/detailview.asp>
389. <http://www.stroygorhoz.ru/106/18.php>
390. <http://www.sdsenergy.ru/cgi-bin/techstroy/index>

391. http://www.intalev.ru/agregator/ssp/id_3721/
392. <http://www.arto-s.ru/ru/sheme/agreement/>
393. <http://www.mos.ru/>
394. Положением о Комитете государственного строительного надзора города Москвы от 2 мая 2006 г. № 311-ПП
395. Мартин П., Тейт К. «Управление проектами», С.Петербург, 2006.
396. <http://www.hr-portal.ru/>
397. <http://www.stroyportal.ru/>
398. <http://www.pmpractice.ru/>
399. <http://www.pravoteka.ru/>
400. <http://www.zakazchik.ru/>
401. <http://www.prvovest.ru/>
402. <http://www.koshechkin.narod.ru>
403. Базаров Т.Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом: Учебник для вузов- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. - 423с.
404. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 2003 - 296с.
405. Генкин Б.М., Кононова Г.А., Кочетков В.И. и др. Основы управления персоналом: Учеб. для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 383с.
406. Герчекова И.А. Менеджмент: Учебник. - М.: Бизнес и биржи, 2003 - 620с.
407. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 512с.
408. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. - М.: Инфра-М, 1999 г., 295с.
409. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учеб. пос.-М.:ИНФРА-М, НГАЭиУ,1999.-312с.
410. Оганесян И. Управление персоналом организации: Уч. пос. -Мн.:Амалфея,2000.-256с.
411. Форсиф П. Развитие и обучение персонала СПб: Издательский дом "Нева"2003 - 182с.
412. Цыпкин Ю.А. Управление персоналом: Уч.пос. -М.:Юнити-Д.,2001.-446с.
413. Базарова Г. Менеджер по персоналу
414. <http://www.hr-portal.ru/article/osobennosti-obucheniya-vzroslykh>
415. http://revolution.allbest.ru/management/00004319_0.html
416. <http://www.hr-portal.ru/article/osobennosti-obucheniya-vzroslykh>
417. Градостроительный кодекс Российской Федерации. № 73-ФЗ от 07.05.98.
418. Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства. РДС 11—201—95.
419. О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов строительства. Постановление Совета Министров РФ № 585 от 20.06.93.
420. Управление проектами/Под общ. ред. В.Д. Шапиро. — СПб.: Два-Три,
421. Управление проектами. Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. В.Д. Шапиро. — М.: Высшая школа,2000.
422. Требования по составу и содержанию экспертного заключения по ТЭО (проекту) на строительство объектов производственного назначения. — М.: Госстрой России, 1993.
423. Требования по составу и содержанию экспертного заключения по ТЭО (проекту) на строительство объектов жилищно-гражданского и общественного назначения. — М.: Госстрой России, 1993.
424. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное пособие. — М.: Высшая школа, 2001.
425. <http://www.kadis.ru/>
426. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. — 2002. - №2. — С.67
427. Александрова М. О правовой природе договоров долевого участия в строительстве жилья// Кодекс. — 2001.-№5.- С.31.
428. <http://isolir.narod.ru/>
429. РД 11-02-2006.
430. http://www.kuntsevo.org/static%20pages/pravovie_akti.htm.
431. Интернет портал «Стройпульс» <http://stroypuls.ru/>
432. Интернет портал «Строительный мир» <http://www.stroi.ru/>
433. Гребенник В.Р., Гребенник Р.А. Сопровождение строительных проектов.
434. http://www.stroymanager.ru/spravochnik/st/01opred_isp.html
435. <http://www.gosnadzor.ru/slugba/rd/>
436. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
437. СНиП12-01-2004 Организация строительства
438. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
439. <http://www.gosnadzor.ru/slugba/kons5.html>
440. <http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/dms/regportal/oiv/gosstroinadzor/>
441. http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/32/nepokarennaya_kloaka/
442. http://www.o8ode.ru/article/planetwa/rekuche/purewater/metody_o4ictki_cto4nyh_vod.htm
443. http://www.ikaplast.ru/docs/tech/page_320/
444. <http://www.greenteam.su/>

445. <http://www.cecsi.ru/coach/goals.html>
446. <http://www.hrm.ru/db/hrm/0A1C8BB8A0CA78E4C3256F8700534EF9/category.html>
447. <http://krivov.biz/archives/149>
448. http://inform.od.ua/articles/examen/vnutrenii_analiz_resursov.htm
449. http://lib.vvsu.ru/books/psych_bis/page0078.asp
450. <http://www.ecrn.ru/index.php?mn=35>
451. Управление проектом. Основы проектного управления/Под ред. Разу М.Л. - М.: Кнорус, 2006. — 768с.
452. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. - М.: Дело, 3-е издание, 2008. — 1103с.
453. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций. - М.: Дашков и К, 2005. - 880с.
454. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК РФ по стр-ву, архит. и жил. политике. - М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. — 421с.
455. Воронова С.П. Состояние и перспективы развития гостиничного комплекса Петербурга (включая гостиницы ОАО РЖД).//Актуальные проблемы экономики, транспорта, строительства: Материалы всероссийской научной конференции 7 июня 2007.— Хабаровск: ДВГУПС, 2007. — С. 60–67.
456. Воронова С.П. О классификации рисков, связанных с инвестированием в объекты доходной недвижимости.//Изв. Петербургского университета путей сообщения: вып. 4 (13). — СПб.: ПГУПС, 2007. — С. 114–126.
457. <http://www.felix.by/tools/143/>
458. <http://projectm.narod.ru/13.html>
459. <http://www.ivr.ru/lawreg/tula/law1.shtml>
460. Хорн Дж. К. Ван. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.
461. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998.
462. Четыркин Е.М. Финансовая математика. - М.: Дело, 2005.
463. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. - М.: МЭСИ, 2002.
464. Беликов Т. Минные поля проектного финансирования: Пособие по выживанию для кредитных работников и инвесторов. - М: Альпина Бизнес Букс, 2009
465. <http://www.stroygrad.ru/articles/27/28.html>
466. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики. — М.: АНК ИЛ, 1999.
467. Шеремет В.В., Шапиро В.Д. и др. Управление инвестициями. В 2 т. — М.: Высшая школа, 1998.
468. Управление проектами/ Под общ. ред. В.Д. Шапиро — СПб.: Два-Три, 1996.
469. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. В.Д. Шапиро — М.: Высшая школа, 2000.
470. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. — М.: Высшая школа, 2001.
471. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатиной. — М.: ИНФРА-М, 1999.
472. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. — М.: Финпресс, 2000.
473. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.
474. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. — М.: МГУ, 1995.
475. Дафт Р.Л. Менеджмент. — СПб: Питер, 2002.
476. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2003.
477. Галенко В.П., Рахманов А.И., Страхова О.А. Менеджмент — СПб.: Питер, 2003.
478. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992.
479. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебное пособие — 1-е изд., — М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2003.
480. Поделинская И.А. Стратегическое планирование: Учебное пособие — 1-е изд., — Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005.
481. Стратегическое планирование / Под ред. Уткина Э.А. — М.: ЭКМОС, 1998.
482. Правительство Москвы распоряжение от 23 января 2007г. N 85-РП и Приложение к распоряжению Правительства Москвы от 23 января 2007г. N 85-РП. Акт от 3 ноября 2006г. N А-2687/01.
483. Распоряжение Правительства Москвы от 21 мая 2004г. N 971-РП.
484. Постановление Правительства Москвы от 30 мая 2006г. N 355-ПП
485. Распоряжение 23 сентября 2009г. N 2485-РП
486. <http://www.farn-trade.ru/node/5>
487. Энциклопедия менеджмента — Природа конфликта в организации: <http://besonus.narod.ru/conflict.htm>
488. Проект «Интегральная медицина XXI века» — Конфликты: <http://www.it-med.ru/library/k/konflikt.htm>
489. Проект «Дистанционный консалтинг» — Искусство бесконфликтного руководства: <http://www.dist-cons.ru/modules/Art/section5.html>
490. Буртова Е.В. — Конфликтология. Учебное пособие.: Конфликты в организации, 2002.
491. Электронный журнал по управлению персоналом — Конфликты в организации и методы их профилактики. Бершова Л.В.: http://www.hr-land.com/pages/art20071119_54500.html
492. Большаков А. С. Менеджмент / Учебное пособие. — СПб.: «Издательство "Питер"», 2000. — с. 160.
493. Арсеньев Ю.Н. Управление рисками Ю. Н. Арсеньев, В. С. Минаев. - М.: Высш. шк., 1997 - 420с.

494. http://delofon.ru/news/realty/news_1865/
495. <http://www.i-teco.ru/article54.html>
496. <http://sao.mos.ru/>
497. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. Изд. 2-е, дополн. - М.: Омега - Л, 2004.
498. <http://www.klubok.net/article2125.html>
499. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие/Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. - М.: Экономистъ, 2003. - 478с.
500. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2003 - 768с.
501. <http://www.kazakhstan-business.com/ru/companyprofile?u=692>
502. Библиотека успешного бизнесмена <http://club-energy.ru/>
503. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
504. Справочное пособие заказчика-застройщика. Монахов Н.И. — М.: Стройиздат, 1990.
505. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/Под ред. В.Д. Шапиро. — М.: Высшая школа, 2000.
506. Управление инвестициями. В 2 т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. — М.: Высшая школа, 1998.
507. Управление проектами. Зарубежный опыт/Под ред. В.Д. Шапиро. — СПб.: ДваТрИ, 1993.
508. <http://www.projectmanagement.ru>
509. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е европ. Изд. — М.; СПб.; К.; Издательский дом “Вильямс”, 2001. — 944с.
510. Икс. — Оценка эффективности внедрения мероприятий по совершенствованию менеджмента и маркетинга в инженерной сфере АПК. — М.: Икс, 2000. — 29с.
511. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 219с.
512. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие. — 2-е изд. — М.: Издательский дом “Дашков и Ко”, 2001. — 191с.
513. Полипенко Н.Н., Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-методическое пособие. — М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2002. — 180с.
514. Хлусов В.П. Основы маркетинга — М.: “Издательство ПРИОР”, 2000. — 160с.
515. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц. — М.: Экономика, 2001.
516. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л., Аксенова и др. Управление персоналом. - М: ЮНИТИ, 2000.
517. Актуальные проблемы управления персоналом. Под ред. Платонова Ю.П., Делком, СПб, 1997.
518. Фишер Р., Эртель Д. «Подготовка к переговорам», Москва, Филинь, 2004.
519. Семенов А.К., Маслова Е.Л. «Психология и этика менеджмента и бизнеса»: Учебное пособие - 2-е изд. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000.-200с.
520. http://www.revolution.allbest.ru/.../00008984_0.html
521. Управление проектами: Справочник для профессионалов / Под общ. ред. И.И. Мазура. — М.: Высшая школа, 2001 — 874с.
522. <http://www.netproject.ru>
523. <http://www.inlinegroup.ru/projects/3778.php>
524. Мишин С.А Проектный бизнес. М.: 2006
525. <http://business-magazine.ru>
526. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности.— Омега-Л «Москва», 2008 -252с.
527. <http://consumer.stormway.ru/brooks.htm>
528. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов: Основные положения//Московские городские строительные нормы 8.01.2000 – 2003 – 65с.
529. Временное положение по приемке законченных строительством объектов: Приложение к письму Госстроя России от 09.07.93 N БЕ-19-11/13//Письмо – 2010. – 4с.
530. СНиП 12-01-2004 Организация строительства
531. Дикман Л. Г. Организация строительного производства/ Л. Г. Дикман. — М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 -608с.
532. <http://forum.dwg.ru/>
533. Титова Н.Л. Разработка управленческих решений.
534. Куляпин А., Скубач О. Мозговой штурм. Экспериментальные исследования советских физиологов.
535. <http://www.c-culture.ru/go/462>
536. <http://www.renomee.ru/mozg.osnovi.htm>
537. <http://www.management.com.ua/consulting/cons006.html>
538. <http://content.mail.ru/arch/27901/2324894.html>
539. Управление персоналом организации.: Учебник / Под общ. ред. А.Я.Кибанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 352с.
540. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. — М.: СИНТЕГ — ГЕО, 1997. — 188с.
541. <http://www.cfin.ru/management/tabekov.shtml>.

542. <http://www.transneft.ru/news/category/?category=3838>.
543. <http://www.netproject.ru>
544. Богданов В. Управление проектами в Microsoft Project М.: 2007
545. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Москва, "Финансы и статистика", 2008.
546. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. Москва, "Финансы и статистика", 2009.
547. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Москва, "Финансы и статистика", 2009.
548. Оценка объектов коммерческой недвижимости. Статья в «СР» №12 (28) 2005.
549. Commercial Property №8 (36), август 2006.
550. Васильев В.М., Ю. П. Панибратов, Управление строительными инвестиционными проектами; учебное пособие; Москва. 1997г.
551. Управление инвестиционно - строительными проектами. Международный подход/Под ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. - М.: Аваллон, 2004.
552. Телеев Ю.В., План эффективности застройки микрорайона Нижние Мневники; Москва. 2010г.
553. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост/Клейтон М. Кристенсен, Майкл Е. Рейнор; Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 290с.
554. Рекомендации по организации проектной деятельности в малых предприятиях и организациях. - М.: Мосстройлицензия, 1997.
555. Справочник проектных и проектно-исследовательских организаций. - М.: ВНИИТПИ, 1999.
556. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. - М.: Минтруда РФ, 1998.
557. Нанасов П.С. Управление проектно-строительным процессом (теория, правила, практика): Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2006. - 160с.
558. <http://www.mka.mos.ru>. - Официальный сайт Москомархитектуры.
559. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2009. — 664с.
560. <http://www.cih.ru> - Архитектура и энтропия;
561. <http://www.build.rin.ru> - Архитектура и строительство;
562. <http://www.mos.ru> - Официальный сервер Правительства Москвы;
563. <http://www.msk.mosreg.ru> - Министерство строительного комплекса Московской области;
564. <http://www.mka-info.ru> - Информационно-технологический центр Москомархитектуры;
565. <http://www.moscow-builds.ru> - строительство в Москве;
566. <http://www.moexp.ru> - ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»;
567. <http://www.stroinadzor.ru/> - Комитет государственного строительного надзора города Москвы;
568. <http://mos.gosnadzor.ru> - Московское Управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Московское МТУ Ростехнадзора).
569. <http://www.oati.ru> - Объединение административно-технических инспекций г. Москвы;
570. http://mka.mos.ru/mka/mka.nsf/va_WebPages/Orgs_GenplanRus - ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»;
571. Бэгъюли Фил «Управление проектом», Фаир Пресс, 2002.
572. <http://www.stroi.ru> - Строительный мир.
573. <http://www.pr-soft.ru> - Всё для сметчика и составления смет.
574. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетенции специалистов (под ред. В.И. Воропаева). - М.: СОВНЕТ, «Кубс Групп», 2001.
575. Рекомендации о деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. МДС 11-2.99 Москва 1999.
576. <http://www.pmpofy.ru/>
577. <http://www.proper-construction.info>
578. Регламент работы службы геолого-геодезического надзора г. Москвы от 17 августа 2004. ТСН 11-303-2005 Московской области: «Организация производства инженерных изысканий для обеспечения безопасности объектов градостроительства на территории Московской области»
579. <http://www.sgps.ru>
580. <http://www.construction-technology.ru>
581. <http://www.mggt.ru>
582. Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляев - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010 - 680с.
583. <http://www.market-stroi.ru/>.
584. <http://www.market-stroi.ru/kompleks-marketinga/index.php>
585. <http://www.market-stroi.ru/marketingovaya-strategiya/index.php>
586. Латкин А. А., Давыденко В.П. «Управление проектами», Самара: Самарская государственная архитектурно-строительная академия, 1998
587. <http://www.iteam.ru>
588. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Лапин Г.Н., Хитров В.А. Управление в строительстве. Изд.: Ассоциация строительных вузов, Москва, Санкт-Петербург. 2005 год.
589. Управление проектами (PROJECT MANAGEMENT)/Под общей редакцией В.Д. Шапиро (Н.И. Ильин, Н.Г. Лукманова, А.М. Немчин, С.Н. Петрова), М.:1999

590. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Управление строительными инвестиционными проектами. Санкт-Петербург. 1997.
591. Федеральный закон №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» С изменениями, внесенными Федеральным законом № 207-ФЗ от 31 декабря 2005г., Федеральным законом № 142-ФЗ от 27 июля 2006 г. и Федеральным законом № 53-ФЗ от 20 апреля 2007г.
592. <http://www.goszakupki.ru/acts/law94.htm#c3>
593. <http://www.vla.ru/Provedenie-auksionov>
594. <http://www.stroi.ru/tsch/d935dr408917m2.html>
595. <http://www.remontnik.ru/docs/45874/>
596. <http://www.cptc.ru/main.aspx>
597. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика. МДС 11-15.2001 / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2001.
598. Положение о дирекции строящегося предприятия» (утвержденное постановлением Госстроя СССР от 12 марта 1971 N 17)
599. Теличенко В.И. Строительство и реконструкция - М.: Высш. шк., 2009 -392с.
600. <http://www.texnadzor.com> - Технический надзор за строительством, реконструкцией, ремонтом
601. Борисов, А. Н. Методологические аспекты управления инвестиционной деятельностью. - М.: КноРус, 2006. -179с.
602. Бортник А.Н. Проблемы учета и анализа инвестиций и инвестиционной деятельности. – Саратов: Саратовский гос. социально-экономический ун-т, 2006.
603. Иваницкий А.Ю. Математические модели инвестиционных процессов. – Чебоксары, 2006 -112с.
604. Колесников А.М. Формирование инвестиционной стратегии предприятий: монография /А.М. Колесников, Т. Б. Пришибилович. - СПб: ГУАП, 2007.
605. Лещенко М.И. Инновационно-инвестиционная стратегия промышленности. - М.: Изд-во МГИУ, 2007-339с.
606. Пластинин А.В. Бизнес-план: экономическая эффективность инвестиций. - Архангельск АГТУ, 2007.
607. Чижова Е.Н. Совершенствование технологии оценки целевой эффективности – Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2006 -165с.
608. <http://www.deltarealty.ru/art/88>
609. <http://www.irm.ru/articles/3104.html>
610. Байкалова А.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – Томск, 2004.
611. Зигель Эрик С. Пособие по составлению бизнес-плана. М.: МТ-Пресс, Сирин, 2003.
612. Бизнес-план. Под ред. проф. Р.Г.Маниловского Москва, “Финансы и статистика”, 2000
613. Предпринимательство: учебник/ Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2002.
614. <http://www.planinvestora.info/>
615. <http://www.kelis.ru/businessplan.asp>
616. Робсон М., Уллах Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.
617. <http://www.gamo.ru/article/?aaa=38&topic=9> - Соционический подход к созданию автономных рабочих команд в реинжиниринге бизнес – процессов
618. <http://www.pmppractice.ru/knowledgebase/managment/keypoints/participants/> - Участники проектов
619. СНиП 2.08.02 – 85. Общественные здания и сооружения. М., 1988.
620. СНиП II-60 – 75**. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.
621. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд: Федеральный Закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ//Российская газета.-2005.-№167.
622. Груздев В. Торги: понятие, правовая природа, признание недействительными // Хозяйство и право. -2004. №7.- С. 26.
623. Евсеев А. Заключение договора на торгах// Хозяйство и право.-2000.-№1.-С.18.
624. Ефимова О. Конкурсы на заключение гражданско-правовых договоров//Предпринимательское право.-2007.-№3.-С.12.
625. Павлодский Е.А. Договоры в предпринимательской деятельности.: СПб.:Питер.-2007.-Ст.432.
626. Сухадольский В.А. Тендеры. Вопросы и ответы. М.: Издательство «Вершина», 2004. С. 14.
627. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства; информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 101 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 4.
628. <http://www.pravoteka.ru/pst/103/51248.html> - Рекомендации по составу проектной и сметной документации, необходимой для проведения конкурсов (тендеров) подряда строительных работ по городскому заказу в обеспечение перехода на контрактную систему твердых договорных цен.
629. http://www.stroyoffis.ru/mds_metodicesk/mds_80_6_2000/mds_80_6_2000.php - Методические рекомендации по процедуре подрядных торгов.
630. Строительство и реконструкция зданий и сооружений зданий городской инфраструктуры. Том1. Организация и технология строительства. Научно – справочное пособие. Под общей редакцией члена академии РААСН, проф., д.т.н. В.И. Теличенко. - М.: ИздательствоАСВ, 2009.-520с.
631. <http://dgs.mos.ru/findpage.aspx?m=1750&d=13>.
632. <http://www.mka.mos.ru/>.

633. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
634. Степанов И.С. Экономика строительства: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 620с.
635. Гребенник Р.А., Гребенник В.Р. «Организация и технология возведения зданий и сооружений» для ВУЗов, изд-во «Высшая школа», Москва, 2008 - 304с.
636. СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства» глава 6.
637. <http://www.hr-portal.ru/pages/Di/846.php> – портал сообщества HR-менеджеров.
638. http://www.morvesti.ru/archiveTDR/element.php?IBLOCK_ID=66&SECTION_ID=1388&ELEMENT_ID=2947
639. http://www.ingn.ru/publishing/lekc2_1.php
640. Кудишин Ю.И. Металлические конструкции. 9-е издание 2007.
641. Маилян Р.Л., Маилян Д.Р. Веселев Ю.А. Строительные конструкции: Учебное пособие.
642. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование.
643. <http://www.risk-manage.ru/riskmap/>
644. <http://klerk.ru/>
645. <http://www.nccr.ru>
646. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. ЮНИТИ, 1999.
647. Борисенков Б.Г., Андреева Ф.В. Метрологическое обеспечение строительного производства. Справочник строителя. Стройиздат, 1990 - 160с.
648. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. 2006.
649. <http://ozenka-biznesa.narod.ru/>
650. <http://www.naukom.ru/articles/422/>
651. <http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=199>
652. <http://www.proffit.ru/stat5.html>
653. Ильинская Е.М. "Инвестиционная деятельность", С-Пб., 1997.
654. Налоговый кодекс Российской Федерации.
655. Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
656. Гражданский кодекс Российской Федерации.
657. Закон РФ «Об упорядочивании государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации»
658. <http://www.zdanija.ru>
659. http://www.phido.ru/ViewHelpItem.aspx?HelpItem_ID=1055
660. <http://www.knep.ru/?p=65>
661. Архитектурное проектирование жилых зданий./ Под ред. М.В. Лисицина и Е.С. Пронина 486с.
662. <http://blankinew.narod.ru/>
663. <http://www.pr-soft.ru/>
664. <http://formz.ru/>
665. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть II от 26 января 1996г. N 14-ФЗ Комментарий к ГК РФ, ч.1 под ред. Садикова О.Н. – М.:Юринформцентр, 1996
666. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Издание 4-е, дополненное и переработанное. /Гуев А.Н. – М.: Инфра М, 2004 – 832с.
667. Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 11 (редакция 1993г.)
668. Гражданское право под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., ПРОСПЕКТ, 1997
669. Завидов Б.Д. Договор: подготовка, заключение, изменение. – М.: ИНФРА-М, 1997
670. Завидов Б.Д., Договорное право России- М.: ИПК «Лига Разум», 1998.
671. Теличенко В.И. Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской инфраструктуры. М.: 2009.
672. Верещагин С.А. Капитальное строительство. Налогообложение.
673. Филина Ф.Н. Бухгалтерские проводки в строительстве.
674. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. 2006.
675. Олейник П.П. Организация строительного производства. М.: Профиздат, 2001
676. Грабовой П.Г. Организация строительного производства.
677. Мень А. Земля.
678. <http://www.ispoldoc.ru>
679. <http://www.stroykinvest.ru>
680. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
681. Ансофф И. Стратегия управления – М.: Экономика, 1989.
682. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Банки и биржи, 1994.
683. Кабаков В.С., Порховник Ю.М., Зубов И.П. Менеджмент.- Л.: Лениздат, 1990.
684. Мескон М., Амберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.
685. Стерлин А., Тулин И. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США.- М., 1990.
686. Ильин Н.И., Лукманова И.Г. и др. Управление проектами С-Пб.: Два-Три, 1996г.
687. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика. МДС 11-15.2001 / Госстрой России. - М.- ГУП ЦПП, 2001.
688. Управление проектами: В 2-х т. / Герд Дитхелм. – СПб.: Бизнес-пресса, 2004.

689. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики. — М.: АНК ИЛ, 1999.
690. Шеремет В.В., Шапиро В.Д. и др. Управление инвестициями. В 2 т.— М.: Высшая школа, 1998.
691. Управление проектами/ Под общ. ред. В.Д. Шапиро— СПб.: Два-Три, 1996.
692. Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. В.Д. Шапиро— М.: Высшая школа, 2000.
693. <http://www.market-pages.ru/teoriyabuxgaltera/7.html>
694. Ельдештейн Ю.М. «Логистика», электронный учебно-методический комплекс.
695. ГОСТ 21.101-97*
696. Руководящие документы РД-11-02-2006
697. Порядок организации и осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений различного назначения <http://www.complexdoc.ru/ntdtext/542673/1>
698. <http://www.ispoldoc.ru/1st.html>
699. <http://crelist.ru/management/54-sdacha-priemka-proektnoj-i-rabochej-dokumentacii.html>
700. <http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47185>
701. <http://stroyjournal.com/?p=185>
702. <http://www.energoportal.ru/article228.htm>
703. РД-11-02-2006
704. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами: Научно-практическое издание. — М.: СИНТЕГ—ГЕО, 1997. — 188с.
705. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутии Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров Управление развитием организации. Модуль 8.— М: ИНФРА-М, 2000 — 320с.
706. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (действующая редакция)
707. <http://www.newmetr.ru> — Статьи о недвижимости и всего что с ней связано.
708. <http://www.consultant.ru> — Общероссийская Сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс
709. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
710. СНиП III-18-75 Металлические конструкции
711. СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
712. МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87)
713. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве. — М. — 1954
714. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. — М. — 1998.
715. Савельев А.Б. Договор простого товарищества//Актуальные вопросы гражданского права/Под. ред. М.И. Брагинского.- М.- 1998.
716. Козлова Е. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. — 2002. - №2
717. Александрова М. О правовой природе договоров долевого участия в строительстве жилья// Кодекс. — 2001.-№5.
718. Даутов М. Договор о долевом участии в строительстве и договор купли-продажи // Юридическая наука: проблемы теории, практики, перспективы развития.-2000г.
719. Вишневская И.С., Лукьянцев А.А., Нагаев А.Н. К вопросу о правовом регулировании долевого участия в строительстве жилого дома// Жилищное право. — 2000г. - № 2.
720. Бублик В. Квалификация договора долевого строительства// Хозяйство и право. — 2002г. №2.
721. <http://www.ipcziz.ru/>
722. <http://www.domogid.ru/>
723. <http://tvzis.ru/>
724. <http://www.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/38.html>
725. http://www.napol.ru/docs/snip_3.04.01-87/03/0301.html
726. http://ooofast.ru/elementy_sistemy_termokr
727. <http://www.luxfasad.ru/>
728. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов — М.2001. www.cfin.ru
729. Гаген А. Информационное Агентство "Финансовый Юрист"
730. <http://www.bestreferat.ru>
731. <http://market-pages.ru>
732. <http://www.busplans.ru>
733. <http://www.bestreferat.ru>
734. <http://www.kulakoff.org/mystati/zakazchik.htm>
735. <http://www.indapro.ru/content/view/51/181/>
736. <http://www.sbras.nsc.ru/np/vyp2001/pr05.htm>
737. <http://www.ibsurgeon.blogspot.com/>
738. Журнал-каталог "СТРОИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
739. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
740. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

741. http://www.underlaw.ru/articles/zem/porjadok_predostavlenija_zemelnykh_uchastkov_pod_stroitelstvo/- Предоставление земельного участка для строительства в порядке, предусмотренном ЗК РФ.
742. <http://www.luxhouse.net/book/oformlenie-zemelnogo-uchastka> - Оформление земельного участка.
743. http://www.geo-politika.ru/about_akt1.html
744. Right time, right place // International Construction. -2008.-V.47.-N6.-P.33-40; Investment surge // International Construction. -2008.-V.47.-N10.-P13-23: ill. (англ.)
745. Height: between possibility and responsibility // Architectural Review. -2008.-V.CCXXIV.-№1340.-p.38-83
746. Практическое пособие по организации предоставления земельных участков для строительства, выдаче исходных данных и технических условий на проектирование предприятий, зданий и сооружений, проведения необходимых согласований и экспертиз. – М. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2003.
747. Земельный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 28 сентября 2001 года. Одобрен Советом Федерации 10 октября 2001.
748. http://www.invest-sovet.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=109
749. <http://www.merlin-igor.ru>
750. <http://www.complex.doc.ru>
751. <http://www.pamag.ru>
752. <http://www.base1gostedu.ru>
753. <http://www.ia-trade.su>
754. <http://www.vestnik.info/> - «Вестник строительного комплекса».
755. <http://www.expertsistema.ru/> - Материал компании «Эксперт систем»
756. <http://www.stroynadzor.ru/> - Материал компании «Строй надзор»
757. <http://www1.fidic.org/> - Международная федерация инженеров-консультантов
758. Цай Т.Н., Грабовый П.Г, Марашда Б.С. Конкуренция и правление рисками на предприятиях в условиях рынка. - М.: "Аланс", 1997 -400с.
759. Российская архитектурно-строительная энциклопедия. В 5-ти томах - М.: изд. "Триада", "Альфа".- 1995, 1996, 1998.
760. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. - М.: Русская деловая литература, 1998.
761. Васильев В.М., Панибратов Ю.П., Управление проектами. Москва. 2005.
762. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
763. <http://www.moexp.ru>
764. СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство» (<http://best-stroy.ru/gost/r2/29/>).
765. Информационный вестник 2008 г. №1(20) [журнал Государственного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза»].
766. <http://kommentarii.org/ooc/page40.html> - Комментарии к экологической экспертизе
767. Закон об экологической экспертизе.
768. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2003г. N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации" (с изменениями от 1 февраля 2005г.)
769. Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 324.
770. <http://docs.cntd.ru/document/902047944>. - Государственная экспертиза условий труда
771. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 «Об утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации».
772. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9875/index.php
773. http://www.mediaassa.ru/as_view.aspx?ID=2090 Виды экспертиз.
774. Историко-культурная экспертиза. Постановление правительства РФ от 15.07.2009 N 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе» (<http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=38448>)
775. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
776. Федеральный закон 1 декабря 2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
777. <http://www.asninfo.ru> (АСНинфо)
778. <http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25846>
779. <http://www.msl.ru/certification/faq/>
780. <http://www.rg.ru/2010/04/06/otrasl.html>
781. <http://www.stroi.ru/tsch/d937dr422426m0.html>
782. <http://www.mlsc.ru/news/?page=7>
783. http://www.licen.ru/profit/prof_projectstroj.html
784. <http://www.ids55.ru/ais/articles/samoregulirovanie/79-2010-04-20-09-47-27.html>
785. <http://www.polyset.ru/article/st721.php>
786. <http://www.government.ru> - Правительство РФ.

- 787.<http://www.omorrss.ru> - Российский союз строителей.
- 788.<http://www.dwg.ru>. - СНиП и ГОСТ.
- 789.Патент РФ на полезную модель №66525 «Система мониторинга технического состояния зданий и сооружений».
- 790.Евразийский патент №006970 «Способ и система для определения устойчивости зданий и сооружений». Свидетельство РОСПАТЕНТА №2009612830 «Автоматизированная система мониторинга технического состояния зданий и сооружений на базе геоинформационных технологий (SODIS Building M2.5)».
- 791.<http://www.gosstroy.ru> – ГОССТРОЙ РФ.
- 792.http://www.gosstroy.ru/sbornik_gst/index.html - Сборник научно-технических разработок в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе
- 793.<http://www.gge.ru> - ФГУ "Главгосэкспертиза России"
- 794.СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
- 795.ГОСТ 21780-83
- 796.ГОСТ 3242-79
- 797.ГОСТ 10243-75*
- 798.ГОСТ 10922-75
- 799.ГОСТ 23858-79.
- 800.Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-1.99.
- 801.Вестник управления ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе (Госстрой России).
- 802.Ценообразование и сметное нормирование в строительстве (Всероссийский научный информационно-аналитический бюллетень «СТРОЙИНФОРМ»).
- 803.Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года (Практическое пособие под общей редакцией П.В. Горячкина).
- 804.http://www.bizit.ru/smeta_help1.htm
- 805.<http://www.stroysmeta.ru/catalog/1/14/223>
- 806.Информационная система "СтройКонсультант"
- 807.<http://www.sovnet.ru>
- 808.<http://kmd-smeta.ru>
- 809.Стройка №36 2002г. (www.ria-norma.com)
- 810.<http://www.steps.ru>
- 811.Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"
- 812.РД-11-03-2006 "Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора".
- 813.Приказ от 16 июня 2008 г. № 414 "Об утверждении и введении в действие Типовой программы инспекции при проведении государственного строительного надзора".
- 814.Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006г. N 54).
- 815.<http://gatn.mosreg.ru/> - Главное управление государственно административно - технического надзора.
- 816.Строительство и недвижимость.- Журнал.
- 817.<http://stroypuls.ru/sgh/103/26.php> - информация по ФИДИК.
- 818.<http://www.gosnadzor.ru/> - нормативные документы Госгортехнадзора.
- 819.Ардзинов В.Д., Барановская Н.И., Курочкин А.И.Самоучитель «Сметное дело в строительстве», Питер 2009.
- 820.Письмо № НК-5636/10* «О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве»
- 821.Экономика и учет в строительстве" №4/01.06.2005.
- 822.СНиП 11-01-95.
- 823.Градостроительный кодекс РФ.
- 824.СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".
- 825.СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
- 826.СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".
- 827.ТСН ППС-99 МО - "Порядок предпроектной и проектной подготовки строительства в Московской области".
- 828.<http://www.bibliotekar.ru/bank-6/12.htm>
- 829.http://www.intalev.ru/agregator/auditbuhuchet/id_2994/
- 830.<http://www.lider.su/page/service/vypusk-akcij-emissiya/>
- 831.Экономика архитектурного проектирования и строительства. Учеб. для вузов/ В.А. Варезкин, В.С. Гребенкин и др.; Под ред. В.А. Варезкина - М.: Стройиздат, 2000.
- 832.Ардзинов Сметное дело в строительстве: Самоучитель, 2009.
- 833.Ильин Сметное ценообразование и нормирование в строительстве 2009.
- 834.<http://lib.ru/NTL/STROIT/snip03.txt>

- 835.<http://www.stroi.ru/nrmdocs/d211dr26871m0.html>
836. Никулин А.Д., Шмитько Е. И., Зуев Б.М. Проектирование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. 2006г.
837. Основин В.Н., Шуляков Л.В. Строительные материалы и изделия.
838. Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс , «Логистика: интегрированная цепь поставок»(2-е изд.), издательство «Олимп-Бизнес», 640 стр., 2006.
- 839.<http://www.gruztraf.ru/gruzoperevozki16.php>
- 840.<http://www.ref.by/refs/46/9356/1.html>
- 841.<http://works.tarefer.ru/47/100034/index.html>
- 842.http://www.proper-construction.info/Mex_perevoz.html
- 843.<http://www.tyzz-avto.ru/>
- 844.<http://revolution.allbest.ru/transport/d00095132.html>
845. Лукаш Ю. А., «Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия», Москва, Издательство « Книжный мир», 2004 -1504с.
846. Земельный кодекс РФ.
847. Панкратов И. Ф. Ответственность за нарушение земельного законодательства / Законодательство и экономика. 1997. №. 5/6. С.30—43.
848. Иконницкая И.А Основы земельного права Российской Федерации. М., 1997.
849. Земля и право. Пособие для российских землевладельцев / Под. ред. С.А Боголюбова, М.,1997.
850. Земельное право России. Учебник для юридических вузов / Под.ред. проф. В.В Петрова., М., 1997.
- 851.<http://www.jguard.ru/services/obj1151763005/obj1156313385>
- 852.<http://www.mirax.ru/>
- 853.<http://fili-davyd.zao.mos.ru/>
- 854.<http://www.fili-davydkovo.info/>
855. Антикризисное управление: Учебник. / Под ред. Э.М. Короткова. – М., 2000.
856. Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. Грязновой А.Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Издательство ЭКМОС, 1999.- 368с.
857. Баздникин А.С. Основы управления в строительстве – М.: Высш. шк., 1990. – 191с.
858. Гончарук О.В. , Кныш М.И., Шопенко Д.В. Управление финансами предприятия: Учебное пособие. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. – 264с.
859. Кац И. Антикризисное управление предприятием // Проблемы теории и практики управления. – 2003. - №2. – С.82-85
860. Крюков А., Егорычев Н. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческой организации с использованием финансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - №2.
861. Кулагина Г. Опыт антикризисного управления предприятием // Экономист. - 2005. - №10. – С.81-91
862. Менеджмент в строительстве: Учеб. пособие / Под ред. И.С. Степанова. – М.: Юрайт,1999. – 540с.
863. Панкевич С. Методика проведения оценки деятельности предприятия с использованием показателей годовой бухгалтерской отчетности // Вестник-ИНФО. – 2005. - №12-16
864. Попов Е.М. Финансы предприятий: Учебник. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 573с.
865. Прыкин Б.В. Основы управления. Производственно-строительные системы. – М.: Стройиздат, 1991. – 332с.
866. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 400с. – (Серия «Высшее образование»)
867. Сурин В.В. Антикризисное управление: практическое использование идеальных ресурсов // Менеджмент в России и за рубежом – 2004. - №3. – С.98-105
868. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов / Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996
869. Тренингов Е., Дведнидова С. Диагностика в антикризисном управлении // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №1. – С.3-25
870. Управление строительной организацией / Л.И. Абрамов, В.В. Позняков, С.Н. Петрова. – М.: Высш. шк., 1990. – 142с.
871. Экономический анализ: Учебник для студ. экон. спец вузов./ Г.В. Савицкая. – 9-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2004. – 640с.
872. Харевич Г. Диагностика банкротства предприятия // Планово-экономический отдел. – 2005. – №3. – С.59-63
873. Экономика предприятия. / Под ред. А.И. Ильина. – М.: Новое знание, 2003. –677с.
- 874.<http://www.gasis.ru>
- 875.http://www.cfin.ru/investor/finance_meths.shtml
- 876.<http://www.allmedia.ru>
877. Ступин И. Кирпичи для рывка // Эксперт. - 2004. - № (20) 421.
878. Казаков А., Казанцев К., Автоматизация бюджетирования для строительных холдингов // Управление компанией, №11 2004.
879. Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В.В.. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. - М.: Финансы и статистика, 2003.

880. Методы налоговой оптимизации/Под ред. А.В.Брызгалина.- М.: Аналитика-Пресс, 2001.
881. Налоги/Под ред. проф. Д.Г. Черника.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2003.
882. Финансовый директор. Журнал № 6, декабрь, 2002.
883. <http://www.cfin.ru/taxes/taxplan.shtml>
884. <http://www.eltona-offshore.com/pages/article12-principles-of-tax-planning.html>
885. Елифанов В.А., Ивлиев А.А., Штейн Е.М.. Разработка механизма нормативно-методического обеспечения развития строительного производства Москвы. М.: Высшая школа, 2003 - 117с.
886. Ивлиев А.А. Инженерно-технологический анализ строительного производства. М.: МИКХиС, 1997 - 127с.
887. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. Реставрационные строительные работы. М.: ИРПО, Изд. Центр «Академия», 2006 - 272с.
888. Олейник П.П. Организация строительства. Концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы. М.: Профиздат, 2001 - 408с.
889. <http://www.stroi.ru/tsch/m428d12.html>
890. <http://www.consultant.ru/popular/gskrf/> - Градостроительный кодекс Российской Федерации.
891. <http://www.consultant.ru/popular/techreg/> - Федеральный закон «о техническом регулировании».
892. Секреты умелого руководителя /Сост. И.В. Липсиц.-М.: Экономика, 2001г.
893. Бочаров В.В. "Финансово-кредитный механизм регулирования инвестиционной деятельности предприятия", М., 1994.
894. Бочаров В.В. «Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий», М.: Финансы и статистика, 1998.
895. Карпов В.Г. Управление инвестиционными проектами. - Уфа: Изд. УГНТУ, 2004.
896. Моисеенко Н.А. Разработка строительной части инвестиционного проекта. - М.: ГУУ, 2005.
897. Управление инвестиционно - строительными проектами. Международный подход/ по ред. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. - М.: Аваллон, 2004.
898. Теличенко В.И. «Строительство и реконструкция зданий и сооружений городской инфраструктуры». – МГСУ, Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009.
899. СНиП 12-01-2009 «Организация строительства»
900. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ
901. <http://www.mos.ru/> - официальный сайт Правительства Москвы
902. <http://www.oati.ru/> - официальный сайт Объединения административно-технических инспекций г. Москвы
903. <http://www.mka.mos.ru/> - официальный сайт Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы
904. <http://www.mggtr.ru/> - официальный сайт ГУП «Мосгоргеотрест»
905. <http://www.mossanepid.ru/> - официальный сайт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
906. <http://www.gibdd.ru/> – официальный сайт Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы
907. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для вузов. - М.: Издательство «Омега-Л», 2010.
908. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ. От 8 июня 2001.
909. МДС 11.15-2001. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика.
910. Летчфорд А.Н., Шинкевич В.А. «Исполнительная документация в строительстве», справочное пособие. Санкт-Петербург, 2008.
911. Гарев В.М., Орт А.И., Шинкевич В.А. «Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений», справочное пособие. Санкт-Петербург, 2005.
912. <http://www.std1.ru/>
913. Абдуразаков Т.К., Количество денег в период функционирования двухуровневой банковской системы// Финансы и кредит 36 (324) Сентябрь 2008
914. Альгина М.В., Синельников В.С. Сбалансированное управление процессом инновизации национальной экономики//Национальные интересы: приоритеты и безопасность" 2(11) - 2007 февраль.
915. Банковское дело: стратегическое руководство // Н. Бакстер, Т. Бэррелл, Г. Вэйнс, Ю. Воропаев; Под ред. Платонова В., Хиггинса М. - 2-е изд. - М.: Консалтбанкир, 2007.- 430с.
916. Белозеров С.А., Финансы домашних хозяйств как элемент финансовой системы// Финансы и кредит, 1 (289) 2008.
917. Булатов М.А. Совершенствование безналичных расчетов //Бухгалтерия и банки.-2007№4.
918. Воронин Д.В. Банковский сектор: тенденции развития в первом полугодии 2008г. // Банковское дело №9'2008.
919. Положение «О порядке инвестирования (долевого участия) строительства жилья в г. Дзержинский» №5/2 от 10.02.2010г.
920. Деловой квартал - Журнал “Не пора дробить бизнес?”
921. Мишин М.В. - Журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение».
922. Петрыкина Н.О. - Журнал «Кадровый менеджмент»
923. Управление персоналом - Журнал Интервью с М. Лазукиным, директором Департамента корпоративного бизнеса Центра «Оптимизация-проект».

924. <http://os.pkrai.ru/> - статьи Аутсорсинг персонала (аутстафтинг), Аутстафтинг, Тенденции развития услуг аутсорсинга персонала.
925. <http://www.osvb.ru/seminars/nextdetail.php?id=5993>
926. <http://www.nisse.ru>
927. <http://www.nlpbiz.ru>
928. <http://www.titaeva.ru>
929. Абрютин М.С. Экспресс-анализ финансовой отчетности: метод. пособие. - М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2009. - 256с.
930. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Омега-Л, 2008. - 408с.
931. Балабанов, И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 208с.
932. Бариленко В.И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов, Л.К. Плотникова, О.В. Иванова; под общ. ред. В.И. Бариленко. - М.: КНОРУС, 2008. - 416с.
933. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 384с.
934. Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов / М. А. Вахрушина. - 2-е изд., доп. и пер. - М.: ИКФ Омега - Л; Высш. Шк., 2008. - 528с.
935. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2008. - 368с.
936. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 471с.
937. Пожидаева Т.А., Щербакова Н.Ф., Коробейникова Л.С. Практикум по анализу финансовой отчетности: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 264с.
938. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 160с.
939. Теория экономического анализа: Учебник / под ред. М.И. Баканова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 536с.
940. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 208с.
941. Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании Автор: 2002.
942. <http://www.kostar.ru/> - Строительство и архитектура.
943. Игонина Л.Л., Инвестиции: Учебное пособие – М.: Юристъ, 2002 – 478с.
944. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
945. Инструкция по производству работ нулевого цикла при строительстве жилых домов повышенной этажности. - ГЛАВМОССТРОЙ при МОСГОРИСПОЛКОМЕ.
946. Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда. - ЗАО ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТОК В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
947. <http://www.skonline.ru/digest/682.html?page=1>
948. <http://www.def.nsk.su/quality/quality.php>
949. Гунин В.Н., Баранчев, В.П., Устинов В.А., Ляпина С.Ю. Управление инновациями. - М.: Издательство «ИНФРА-М», 1999
950. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С., Управление инновациями : теория и практика : учеб. пособие. - М.: Эксмо, 2008
951. <http://www.rekon-izhora.ru> - Официальный сайт сборно-монолитной каркасной системы «Рекон-Ижора».
952. <http://www.stroinauka.ru> - Строительная наука. Монолитное строительство.
953. <http://www.kostar.ru/> - Строительство и архитектура.
954. http://sapr.mgsu.ru/biblio/sistemot/ch_06.htm
955. <http://www.construction-technology.ru/10/avtomstroi.php>
956. <http://student.km.ru/>
957. http://www.fabrika5ti.com/?id=add&page=upravlenie_proektami
958. <http://revolution.allbest.ru>
959. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996г., 24 октября 1997г., 8 июля, 17 декабря 1999г.) Глава 37 "Подряд"
960. Когда заказчик становится собственником предмета договора подряда. Гаврилов Э., "Российская юстиция", 1999, N 11.
961. Общие положения о подряде. Завидов Б., "Российская юстиция", 1996, N12.
962. Общие положения о подряде. Завидов Б., "Российская юстиция", 1997.
963. http://www.quickdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/_dogovor_stroitelnogo_subpodryada_mejdu_podryadchikom_i_subpodryadchikom/
964. <http://www.dogovor-info.ru/topic221.html>
965. Курс трудового права/Под ред. Пашкова А.С., Маврина С.П., Хохлова Е.Б. СПб., 1999. Т. 1. С. 107.
966. Гражданское право: Учебник. Под ред. Суханова Е.А., М.: «БЕК», 2000. - 364с.
967. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй. Отв. ред. проф. О.Н. Садилов. - М.: КОНТАНТ, ИНФРА-М, 1999.

968. <http://www.kamenschik.com/>
969. <http://produces.ru/>
970. <http://www.proper-construction.info/>
971. <http://www.abcestroi.ru/>
972. <http://www.hidrotechnik.ru/skladi.html>
973. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. N 33н) (с изменениями от 30 декабря 1999г., 30 марта 2001г.)
974. <http://www.profbusiness.ru/business-plan.html>
975. Шинкевич В.А. Исполнительная документация в строительстве. Санкт-Петербург 2008г.
976. Нормирование и стандартизация. Территориальные и строительные нормы. Правила организации строительства на территории Московской области. «ТСН ПЗиСР-97 МО».
977. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического оборудования. «РД-11-02-2006».
978. <http://www.soex.ru/rus/content/view/774/90/>
979. <http://youhouse.ru/publik/27.php>
980. Гражданский кодекс Российской Федерации. 30.11.94 N 51-ФЗ.
981. Водный кодекс Российской Федерации. 16.11.95 N 167-ФЗ.
982. Земельный кодекс Российской Федерации (25.04.91) и Указ Президента Российской Федерации "О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации" (24.12.93 N 2287).
983. Основы лесного законодательства Российской Федерации. 17.04.93.
984. Экономика предприятия. Учебник. Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова / Под ред. проф. О. И. Волкова. М.: Инфра, 2000.
985. Планирование на предприятии. Учебное пособие для экономических специальностей вузов / Под ред. А. И. Ильина. М.: Новое знание, 2000. (В 2 т.)
986. <http://www.planstroi.ru>
987. <http://www.moscow-portal.info>
988. <http://www.isfakultet.narod.ru>
989. <http://www.bizeducation.ru>
990. Финансовый Директор. Журнал №8-2005.
991. Коммерсантъ. Газета № 35 (753) от 25.02.1995.
992. Миронов Г.В. Инвестиционно-строительный менеджмент – 2005.
993. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами 1997
994. <http://www.projectmanagement.ru>
995. <http://www.stroika-ip.ru>
996. <http://www.expertsistema.ru>
997. http://www.stroy_gorhoz.ru
998. <http://www.controlsystems.ru>
999. <http://www.newprojects.ru>
1000. <http://www.zem-kadastr.ru>
1001. <http://www.tsj.ru> - информационно-правовой портал
1002. Портни Стэнли Э. Управление проектами для "чайников" - Project Management For Dummies. — М.: «Диалектика», 2006. — С. 368.
1003. Арчибальд Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами - Managing High Technology Programs and Projects. — М.: «Академия АйТи», 2004 – 472с.
1004. Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена. — «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. – 416с.
1005. Том ДеМарко Deadline. Роман об управлении проектами. — «ВЕРШИНА» «М», 2006. – 143с.
1006. Ашманов И.С. Жизнь внутри пузыря. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. -208с.
1007. Хелдман Ким Профессиональное управление проектами. — «Бином» «Москва», 2005. -517с.
1008. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. - Омега-Л «Москва», 2008. -252с.
1009. Хагстром Р. Баффет Уоррен. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора.
1010. Карпов В.Г. Управление инвестиционными проектами. - Уфа: Изд. УГНТУ, 2004
1011. Моисеенко Н.А. Разработка строительной части инвестиционного проекта. - М.: ГУУ, 2005
1012. <http://bibliotekar.ru/spravochnik-71/19.htm>
1013. <http://www.intehstrom.ru/cbuild.htm>
1014. <http://www.ecodomo.ru/description.html>
1015. <http://www.camelotstroi.ru/technology/>
1016. Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-1.99 Утв. Постановлением Госстроя России от 26.04.1999 №31.

1017. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001г. Приняты и введены в действие с 01.03.2001 г. Постановление Госстроя России от 28.02.2001 №15.
1018. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-4.99 Утв. Постановлением Госстроя России от 17.12.99 №76
1019. Методические рекомендации по составлению сметных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы ресурсным методом. Письмо Минстроя России от 10.11.92 №БФ-926/12.
1020. Александров В.Т., Касьяненко Т.Г. Ценообразование в строительстве. – СПб.: Питер, 2000.
1021. Цены в строительстве. – М.: Издательство "ПРИОР", 2002.
1022. <http://www.pmpofy.ru/content/rus/38/382-article.asp>
1023. <http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=79462>
1024. http://www.big.spb.ru/publications/other/restruct/upr_proj_vibor_vnedr_iss_po.shtml, Управление проектами - выбор, внедрение и использование ПО (Алексей Полковников, PC Week/RE, № 33-34/96)
1025. http://www.it-b.ru/services/distribution/projectmate_distribution/gallery_projectmate
1026. http://www.ido.rudn.ru/Open/menegment/t5_3.htm - Современное программное обеспечение в управление проектами
1027. <http://www.sovnet.ru/instrum.htm>, - Программное обеспечения для управления проектами
1028. http://project.t-liga.ru/?action=show_art&id=10 - Системы управления проектами
1029. http://www.spiderproject.ru/booklet_r.php - Интегрированная система управления проектами Spider Project
1030. <http://www.eup.ru/Documents/2006-07-15/42E1E-2.asp>
1031. http://tw48.narod.ru/slides_03/PM_03.files/frame.htm#slide0040.htm
1032. <http://www.spb-mb.ru/index.php?page=215>
1033. Управление организацией: Энциклопедический словарь. - М., 2001.
1034. Искусственный интеллект. Применение в интегрированных производственных системах/Под ред. Э.Кьюсиака. Москва «Машиностроение», 1991г. стр. 402-417
1035. Хабаров С.П. Введение в экспертные системы. Основные понятия и определения (http://firm.trade.spb.ru/serp/main_es.htm)
1036. Прыкин Б.В. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (<http://www.iatp.am/vahanyan/systech/avtor-232+.htm>)
1037. http://www.mtmlogistika.com/termslib/production_scheduling.htm - МТМ логистика статья на тему "ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ".
1038. Краснянский М.Н. Автоматическое построение графиков функционирования оборудования (графики Ганта) http://gaps-gw.tstu.ru/win-1251/lab/gantt/win-1251/gantt_met.html
1039. Модель процессов MSF. Белая книга, 2003, перевод eLine Software.
1040. 1846A: Microsoft Solutions Framework Essentials. Microsoft Official Course, 2002
1041. 2710B: Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solutions Architecture. Microsoft Official Course, 2003
1042. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation.
1043. MSF Team Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation.
1044. <http://www.microsoft.com/msf>
1045. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524>]
1046. <http://www.cfin.ru>.
1047. Теслинов А.Г. Статья в материалах научно-практической конференции РАБО 17-18 апреля 2006: Казанский государственный финансово-экономический институт, 2006. С. 108 – 112.
1048. <http://www.zakupki.gov.ru>
1049. <http://www.tender.mos.ru>
1050. <http://www.gz-mo.ru>
1051. <http://www.tender.amom.ru>
1052. <http://www.bestreferat.ru/referat-14964.html>
1053. <http://www.stroi.ru/tsch/d935dr169882m3.html>
1054. <http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/8128/>
1055. Асаул А.Н. Грахов В.П. Кошечев В.А. Теория и практика организации и проведения подрядных торгов в регионе
1056. Боди Э., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. — М.: Вильямс, — 2000.
1057. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. — М.: Рефл-бук, 1999.
1058. Трахтенгерц Э.А. Генерация, оценка и выбор сценариев в системах поддержания принятия решений// АИТ. — 1997. — № 3. — С. 167—178.
1059. Луценко Е.В. Теоретические основы и технология адаптивного семантического анализа в поддержке принятия решений. — Краснодар, 1999.
1060. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий (инновационный аспект). — СПб.: Альфа — 2001. — С. 208.
1061. Новикова Н.М., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений в условиях неопределенности. — М.: Вычислит. центр РАН, 2000.
1062. <http://www.buh.ru/document-471>

1063. <http://otvet.mail.ru/question/25078910/>
1064. <http://www.d-instrukciya.ru/polozeniya-ob-otdelach/polozenie-ob-otdele-kapitalnogo-stroitelstva>
1065. <http://www.hr-portal.ru/pages/Di/856.php>
1066. http://www.elitarium.ru/2007/04/12/uslovija_i_factory_kachestva_upravlencheskikh_reshenij.html
1067. <http://www.auditinvest.ru>
1068. <http://www.citynext.ru>
1069. <http://www.pmppractice.ru>
1070. <http://www.arendator.ru>
1071. <http://www.metro.molot.ru>
1072. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. М.: "Консалтинговое агентство "КУБС Групп – Кооперация, Бизнес-Сервис", 2001-265с.
1073. Горганов Г.И., Мурадов Э.Г. Основы стандартизации и управления качеством продукции промышленности строительных материалов - М.: "Высшая школа", 1987 - 332с.
1074. Качалов В.А. О европейской политике и программе в области качества// "Стандарты и качество", 1995, № 6 - С. 57-60
1075. Круглое Г.А., Гусев В.Н., Круглое М.Г. Качество и его эффективность - М.: Изд-во "Станкин", 1995. - 185с.
1076. Лифанов И.С., Шерстюков Н.Г. Метрология средства и методы контроля качества в строительстве. - М.: "Стройиздат", 1979. - 218с.
1077. Круглое М.Г., Сергеев С.К., Такташов В.А. и др. Менеджмент систем качества - М.: ИПК Изд-во стандартов 1997. - 368с.
1078. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.96 №14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.95). В ред. от 02.02.06.
1079. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.00 №51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда".
1080. Федеральный закон от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (принят ГД ФС РФ 23.02.96). В ред. от 30.06.03.
1081. Постановление Госкомстата РФ от 11.11.99 №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
1082. Письмо Росстата от 31.05.05 №01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации №КС-2, КС-3 И КС-11".
1083. <http://reain.ru/1-3.php>
1084. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
1085. http://www.cfin.ru/investor/contract_models.shtml.
1086. <http://know-how.narod.ru/ras.htm#4>
1087. <http://www.glavmosstroy.ru>
1088. <http://bonds.finam.ru/comments/item0FDE0/rqdate7D50719/images/logo.jpg>
1089. <http://www.pmssoft.ru/knowledgebase/>
1090. http://www.greencash.ru/2007/12/28/preimushhestva_proektnogo_finansirovaniya.html
1091. <http://www.dis.ru/library/fm/archive/2003/2/687.html>
1092. <http://www.9214123.ru/index.htm> - СтройИнформРесурс - сметная документация
1093. <http://www.gostrf.com> - Гости, стандарты, нормативы
1094. <http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?type=shop&subtype=new> - СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
1095. <http://www.sovnet.ru>
1096. Daniel P. Ono, Archibald Russel D. Chapter 29. Team Infrastructure Management: Project Team Planning and Project Start-Up. Project Management for Business Professionals. New York: John Wiley&Sons, Inc. 2001.
1097. Archibald Russel D. Chapter 11. Project Team Planning and Project Start-Up. 2003.
1098. Дорошева М.В. Управление человеческими ресурсами в России и СНГ: сегодня и завтра// Управление персоналом № 6, 1998.
1099. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика производственной деятельности предприятия, 2008.
1100. Трейси Б. Неудачное планирование - планирование неудачи.
1101. Письмо Минархстроя РСФСР от 20.12.91 №П-1/9 "О ценах в проектировании и инженерных изысканиях для строительства в РСФСР"
1102. Временные рекомендации по определению базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов - приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 №БФ-1060/9
1103. Письмо Госстроя России от 13.01.98 №9-1-1/6 "Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.98".
1104. Письмо Госстроя России от 18.08.97 №18-44 "О порядке определения стоимости работ по проведению экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории РФ".

1105. Письмо Госстроя России от 01.04.99 №БЕ-1043/10 "О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства по состоянию на II квартал 1999г."
1106. Daniel P. Ono, Archibald Russel D. Chapter 29. Team Infrastructure Management: Project Team Planning and Project Start-Up. Project Management for Business Professionals. New York: John Wiley&Sons, Inc. 2001.
1107. Archibald Russel D. Chapter 11. Project Team Planning and Project Start-Up. 2003.
1108. <http://www.intalev.ru/index.php?id=21299>
1109. http://www.baurum.ru/_library/?cat=state_control&id=1346
1110. http://igs.n.avo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=3
1111. <http://www.expertiza.spb.ru/?show=normative&id=16>
1112. <http://www.klerk.ru/law/articles/121461/>
1113. <http://www.stroi.ru/nrmdocs/d209dr403823m0.html>
1114. <http://www.topstroy.ru/relevanttext3790.html>
1115. http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.html
1116. <http://www.iqlib.ru/> - Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий
1117. Фисун В.А. Экономика строительства. Учебное пособие - Москва: РГОТУПС, 2002- 232с.
1118. <http://www.proper-construction.info/> - Строительное производство. Подготовка и управление.
1119. <http://www.all-sro.ru/>
1120. <http://www.akb-club.ru/>
1121. <http://www.mospromstroy.net/>
1122. <http://proekt-city.ru/>
1123. <http://cntk.ru/>
1124. <http://ucheba-mka.ru/>
1125. <http://npros.ru/>
1126. <http://dgs.mos.ru/>
1127. <http://www.estok05.ru/>
1128. <http://images.yandex.ru/>
1129. <http://www.mooasp.ru/>
1130. <http://www.complexdoc.ru/>
1131. <http://www.construction-technology.ru>
1132. <http://atlant.weblegenda.ru/>
1133. <http://www.np-rodos-engineer.ru/law/>
1134. <http://www.globalteka.ru/order/10163.html>
1135. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Забродин А. Ю. 3.Инвестиционно-строительный инжиниринг: учебное пособие. — М.: ЕЛИМА, 2009 – 763с.
1136. <http://www.aup.ru/books/m73/2.htm>
1137. <http://revolution.allbest.ru/management/d00021734.html>
1138. http://www.iteam.ru/publications/human/section_44/article_3694/
1139. <http://vernikov.ru/management/project-management/pmbok-2004/oblasti-znaniy-po-upravleniju-proektami/item/90-pmbok-9.html>
1140. <http://abc.vvsu.ru/Books/arhitektonika/page0008.asp>
1141. <http://www.redlines.ru/>
1142. <http://www.complexdoc.ru>
1143. <http://www.stroyplan.ru>
1144. Распоряжение Мэра Москвы от 11 апреля 2000г. N 378-РМ "О Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве"
1145. МРР 3.2.06.06-06 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве
1146. ИСО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
1147. ИСО 10006: 2003. Системы менеджмента качества - Руководство по менеджменту качества при проектировании (ИСО 10006: 2003).
1148. ГОСТ Р ИСО 10006—2005. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании.
1149. Шадрин А.Д. Качество и стандартизация в условиях рынка // Стандарты и качество. - 2006. - № 11. - С. 18-23.
1150. Инновационный менеджмент: Учеб. / Под ред. С.Д. Ильенковой. -М.: Юнити, 1997.
1151. Шадрин А.Д. Менеджмент качества. От основ к практике. - М: НТК Трек, 2004 (2006) - 360с.
1152. Матюшин В.Д., Крюков И.Э., Шадрин А.Д. Система менеджмента качества как сфера применения информационных технологий // Открытое образование. - 2004. - № 3. - С. 43.
1153. Крюков И.Э., Шадрин А.Д. Менеджмент качества предприятия с использованием ИСО/МЭК 17025 и ИСОДУ 29001 // Стандарты и качество. - 2005. - № 11. - С. 32-36.
1154. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
1155. Методика разработки документации системы качества проектной продукции (элемент СК 4.4.) на основе стандартов ИСО 9000. ГУП МНИИТЭП.
1156. Фисун В.А. Экономика строительства. — Москва: РГОТУПС, 2002

1157. Толмачев Е. А., Монахов Б. Е. Экономика строительства. Учебное пособие — Москва: Юриспруденция, 2003
1158. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, разработанное АОПИ Нефтепестройпроект. Минстрой РФ.
1159. Постановление «Законодательство о жилых и нежилых помещениях и коммунальном хозяйстве» Утверждено Постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102 Введено в действие с 10 августа 2002г.
1160. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА СЛУЖБУ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА (Рекомендовано к применению письмом Минстроя России от 13 декабря 1995г. N ВБ-29/12-347).
1161. <http://www.i-v-s.ru>.
1162. <http://www.stroi.ru/>
1163. Положение об осуществлении Государственного строительного надзора в Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54).
1164. <http://www.s-nip.ru>
1165. <http://www.stroy-z.ru/>
1166. Бородин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт. Новосибирск: Наука, 1983 - 141с.
1167. Дольник В.Р. Непослушное дитя природы: беседы о человеке в компании птиц и зверей. М.: Педагогика-Пресс, 1994 - 208с.
1168. Кабаченко Т.С. Психология управления. В 2 ч. М.: Российское педагогическое общество, 1997- 323с.
1169. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы: Хрестоматия. М.: Родикс, 1995 - 448с.
1170. Лукашенок О.Н., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя. М.: Российское педагогическое агентство, 1998 - 80с.
1171. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. М.: ИНФРА-М, 1996- 256с.
1172. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурн Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992 - 702с.
1173. Методы практической психологии общения: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Захарова, Е.В. Сидоренко. Л.: ЛГТУ, 1990 - 61с.
1174. Основы конфликтологии: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Юрист, 1997 - 200с.
1175. Генкин Б.М., «Экономика социология труда»: учебник — Москва: Нома-Инфра.М, 1998.
1176. Ермолаев Е.Е. Управление строительством: функции заказчика-застройщика: практикум/Е.Е. Ермолаев, А.М. Фролов; Самарский гос. арх.-строит. ун-т. — Самара, 2007. — 346с.
1177. <http://best-stroy.ru>
1178. <http://www.baurum.ru>
1179. <http://www.stroinauka.ru/>
1180. <http://www.proektstroy.ru/>
1181. <http://www.capitalcompany.ru/>
1182. <http://www.epam.ru/>
1183. <http://www.klerk.ru/>
1184. <http://www.bestreferat.ru/>
1185. <http://best-stroy.ru/>
1186. <http://www.baurum.ru/>
1187. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Забродин А. Ю. Инвестиционно-строительный инжиниринг: учебное пособие. — М.: ЕЛИМА, 2009 — 763с.
1188. <http://www.promexpertiza.ru/examination/> - Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений
1189. <http://www.arto-s.ru/ru/sheme/agreement/>
1190. Федеральный Закон № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91.
1191. Федеральный закон № 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.95.
1192. Петров В.В. «Экологическое право России»
1193. Бринчук «Экологическое право»
1194. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг (Книга 3) - М., 2002.
1195. Управление проектами: В 2-х тт. / Герд Дитхелм. — СПб.: Бизнес-пресса, 2004
1196. <http://norm.steps.ru/>
1197. <http://www.ecotron.ru/>
1198. <http://www.steps.ru/>
1199. <http://www.baurum.ru/>
1200. <http://www.dnpp.mos.ru/>
1201. <http://www.rzhevregion.ru/>
1202. <http://www.dom-i-zakon.ru/>
1203. <http://www.consultant.ru/>
1204. <http://www.zemvopros.ru/>
1205. <http://www.atlantstroym.ru/>
1206. <http://www.peterland.info/>

1207. <http://www.businesscom.ru/>
1208. <http://www.2m.ru/>
1209. <http://www.irn.ru/>
1210. <http://www.zem21.ru/>
1211. <http://www.instituttra.ru/>
1212. Постановление от 27 декабря 2000г. №1008 г. Москвы "О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной и проектной документации"
1213. Новый Уральский строитель – журнал
1214. Постановление правительства от 5 марта 2007г. N 145 "о порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
1215. <http://www.rei-eco.ru> - Государственная экспертиза
1216. <http://www.innovbusiness.ru> - Инновации и предпринимательство
1217. <http://www.stroi.ru> - Строительный мир
1218. <http://dgs.mos.ru> – Департамент городского строительства города Москвы
1219. <http://www.garant.ru> - Информационно правовой портал
1220. ТСН 12-310-2000
1221. Постановление правительства Москвы №655 РП от 12 апреля 2010г.
1222. <http://www.zdanija.ru/>
1223. <http://www.dor.ru/>
1224. <http://www.vashdom.ru>
1225. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студентов высш. уч. завед./В.М. Серов и др. - 2-е изд.
1226. <http://www.ulc.ru/services/rus/msk/license/LicenBuilding/zaczas/>
1227. <http://www.bestreferat.ru/referat-86738.html>
1228. <http://www.madroc.ru/rf.html>
1229. <http://www.kribel.ru/regist/urlic/011.html>
1230. Овчинников А. А. Инвестиционное право. М., 2009.
1231. <http://www.ecotron.ru>
1232. <http://www.steps.ru>
1233. <http://www.baurum.ru>
1234. <http://www.dnpp.mos.ru>
1235. <http://www.rzhevregion.ru>
1236. Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в России", утв. 17.11.95 N 169-ФЗ.
1237. Закон Российской Федерации от 17 декабря 1992г. "Об административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области строительства" (с изменениями на 16.11.97).
1238. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства.
1239. <http://zlaw.ru/>
1240. <http://almaks-geo.ru/>
1241. <http://www.gosuslugi.ru/>
1242. <http://www.klerk.ru/>
1243. <http://www.tehpravo.ru/>
1244. <http://www.js-invest.ru/activites/building/>
1245. <http://www.pravoteka.ru/pst/89/44363.html>
1246. <http://www.hr-portal.ru/pages/poloj/poks.php>
1247. <http://www.busel.org/texts/cat5vk/id5awrfnu.htm>
1248. Фархутдинов И. З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М., 2007. С. 432.
1249. <http://www.gvozdik.ru/>
1250. <http://www.gosnadzor.ru/>
1251. Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. Инвестиционное право. М., 2005. С. 418.
1252. <http://www.consultant.ru>
1253. Гражданский кодекс РФ, статья 706 Генеральный подрядчик.
1254. <http://www.stroi.ru>
1255. <http://www.dom-i-zakon.ru>
1256. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (действующая редакция)
1257. ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) (действующая редакция)
1258. Федеральный закон от 21 декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с измен. и доп. от 17 апреля 2006г.)
1259. Крусс В.И. Право собственности в контексте российской приватизации: теория и практика// Государство и право, 2001, № 9. С. 27 – 35.
1260. Скворцов О.Ю. Приватизационное право: Учебное пособие. М., 2000г.
1261. <http://www.zemvopros.ru>

1262. <http://www.for-expert.ru>
1263. <http://www.gosnadzor.ru/slugba>
1264. <http://karela.osis.ru/Doc/ispolnitel.htm>
1265. http://www.stroymanager.ru/spravochnik/st/01opred_isp.html
1266. <http://stroitel73.ru/school/documents/listofdoc/>
1267. <http://gsn.tatar.ru/rus/info.php?id=31943>
1268. <http://www.ispdoc.ru/st-4.htm>
1269. Логунова И.В., Макеева О.Б., Хацкевич Л.Д. Новые информационные технологии в организации малого промышленного бизнеса // Организатор производства: теоретический и научно-практический журнал. М., 2004. №1 (20). С.97 - 101.
1270. Логунова И.В., Непышевский А.В. Методика исследования ОСУП // Экономика, организация производства и управление на предприятиях: материалы внутривуз. науч.-практ. конф. Воронеж, 2005. С. 87.
1271. Немкович Е.Г., Курило А.Г. «Менеджмент малого и среднего бизнеса», М., 1998.
1272. Менеджмент организации// Учебное пособие/Под редакцией Румянцевой З.П., Саломатина Н.А. - М., 1995.
1273. Смирнов Э.А. «Основы Теории организации» // ЮНИТИ, 1998
1274. <http://www.hr-portal.ru/article/upravlenie-proektami---neispolzovannyi-resurs-v-ekonomike-rossii>
1275. <http://www.ransoft.ru/invent/sprinter/reglament.shtml>
1276. Саати Т.Л. Принятие решений: Анализ иерархических структур: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1993.
1277. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ.–2-е европ. Изд. – М.;СПб.; К.; Издательский дом “Вильямс”, 2001 – 944с.
1278. Икс. – Оценка эффективности внедрения мероприятий по совершенствованию менеджмента и маркетинга в инженерной сфере АПК.– М.:Икс, 2000–29с.
1279. Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М,2001–219с.
1280. Алексунин В.А. Маркетинг: Краткий курс. Учебное пособие.– 2-е изд.–М.:Издательский дом “Дашков и Ко”,2001–191с.
1281. Полипенко Н.Н, Татарский Е.Л. Основы маркетинга: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2002–180с.
1282. Хлусов В.П. Основы маркетинга– М.:”Издательство ПРИОР”, 2000.– 160с.
1283. Онищенко И. «Интернет» в современной экономике// Мировая экономика и международные отношения. 1997. №9
1284. Виханский О. С. Менеджмент./ О. С.Виханский, А. И. Наумов. — М.: Экономистъ, 2003 - 528с.
1285. Виханский О.И. Стратегическое управление./ О.И. Виханский - М.: Юнити, 2000- 468с.
1286. Кендалл Дж., Роллинз С. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI / Пер.с англ. М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004.
1287. Воронцов Д. М. Статья «Исследование жизненного цикла услуги» 20.03.2008.
1288. <http://www.disso-pm.com/services/genpodryad/>
1289. Аутстаффинг выгоден всем. Интервью с М. Лазукиным (директором Департамента корпоративного бизнеса Центра «Оптим-а-проект»). – «Управление персоналом», 2004, №7.
1290. Кристенсен К. Дилемма инноватора. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 – 239с.
1291. Друкер П. Задачи менеджера в XXI веке. : Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с. (Глава 5. Производительность работников умственного труда, с.181-212).
1292. <http://www.stroitelstvo-new.ru/proizvodstvo/kalendarное-planirovanie-6.shtml>
1293. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебное пособие для студентов экономических факультетов и вузов. 5-е изд., доп. и переработ. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2004.
1294. Дубровский В. Ж., Чайкин Б. И. Экономика и управление предприятием (фирмой). Екатеринбург, 2003.
1295. Михайлова Л.В., Парамонов Ф.И., Чудин А.В. Формирование и оперативное управление производственными системами на базе поточно-группового производства в автоматизированном режиме. М.: ИТЦ МАТИ, 2002- 60с.