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	1. Сформулирйте основные принципы генерального планирования
	1.Генеральное планирование охватывает период более 5 лет например, 10,15 и 20 лет. Определяет долговременную стратегию предприятия включая: социальное, экономическое, научно-технологическое развитие.

	
	2.Разработка и принятие направления экономического, технического и социального развития.

	
	3.Установление важнейших производственно-экономических пропорций.

	
	4.Определение и обоснование предполагаемой экономической эффективности.





Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для бакалавров – 9-е издание., перераб. И доп. – М.: Изд. Юрайт, 2014.-857 с.
Ильин А.И, Планирование на предприятии. Уч. Пособие – 9 изд., 2014.

	2. В чем заключается текущее планирование
	Система конкретных расчетов предпринимательской деятельности 

	
	Разработка мер по обеспечению выполнения намеченных параметров

	
	Обоснование программ производственных подразделений
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	3. Охарактеризуйте основные формы текщего планирования
	Планирование на 1 год

	
	Полугодичное планирование

	
	Квартальное планирование

	
	Месячное планирование

	
	Недельное планирование

	
	Суточное планирование
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4. Как сказывается на эволюции планирования реализуемая предприятием концепция






	1.Главным фактором на выбор формы планирования является специфика фирмы. Фирма, занимающаяся изготовлением одежды, планирует свою продукцию не более периода в один-два года, а судостроительная верфь - не менее 5-10 лет.

	
	2.Влияние научно-технического прогресса на производственный процесс и управление им выражается в усложнении разделения труда и выпускаемого изделия и, как результат, усложнении организационно-технической структуры предприятия и объединения. Выдвигаются жесткие требования к координации участников производства, необходимости план. их совместных усилий.

	
	3.Последнее время в экономике многих стран наблюдается значительное отставание темпов роста платежеспособности населения от темпов роста производственных мощностей. Данное обстоятельство приводит к усилению роли сбыта в деятельности компаний. Происходит переориентация структуры компаний, форм взаимосвязи сбыта и производства. Маркетинг становится важнейшим объектом планирования на предприятии.

	
	4.Повышается сложность плана. План становится комплексом различных показателей, мероприятий, различных по характеру, срокам, исполнителям. Растет плановый период, в который можно уложить начало и конец работы по разработке и освоению нового изделия, приобретение и использование новой техники. В связи с этим возрастает роль длительных перспективных планов .

	
	5.Появ. необходимость разделения функций в управ. Предп. и план-ии его деятельности. Разделение труда осуществляется в направлении отделения функций стратегического планирования от оперативной текущей плановой работы, отделения планирования НИОКР от разработки и осуществления планов производства и реализации продукции 


Ильин А.И, Планирование на предприятии. Уч. Пособие – 9 изд., 2014.

	5.Какие требования предъявляют современные условия производства к стратегическому планированию
	1. Выживание организации в долгосрочной перспективе посредством установления динамичного баланса с окружением, позволяющего решать проблемы заинтересованных в деятельности организации лиц.

	
	2. Взгляд вовне организации, поиск новых возможностей в конкурентной борьбе, отслеживание и адаптация к изменениям в окружении.

	
	3. Ориентация на долгосрочную перспективу.

	
	4. Взгляд на работников как на основу организации, ее главную ценность и источник ее благополучия.

	
	5. Своевременность и точность реакция организации на новые запросы рынка и изменения в зависимости от изменения окружения.

	
	6.Привлечение значительных материальных ресурсов, широким использованием интеллектуального потенциала и непрерывно развивающихся технологий

	
	7.Имеет значительную неопределенность, так как должно учитывать неконтролируемые предприятием внешние факторы

	
	8.Характеризуется гибкостью, способностью к адаптации к изменяющимся рыночным условиям
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Введение 
Календарный план строительства объекта, разработанный и утвержденный до начала выполнения работ, представляет собой модель направленных на достижение поставленных целей взаимоувязанных производственных процессов. Как и любая модель, календарный план должен одновременно соответствовать противоречивым условиям простоты и адекватности. Для разработки календарных планов строительства используются методы сетевого моделирования, которые позволяют увязать выполнение различных работ и процессов во времени, получив в результате общую продолжительность всего проекта. В основу современного программного обеспечения управления проектами (Microsoft Office Project, Primavera, Open Plan, Spider Project) также положено сетевое моделирование.

Цели календарного планирования:
- обоснование заданной или выявление технически и ресурсно возможной продолжительности строительства проектируемого комплекса (объекта)
- пределение сроков строительства и ввода отдельных частей комплекса, а также сроков выполнения отдельных основных работ
- определение размеров капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ в отдельные календарные периоды осуществления строительства
- определение сроков поставки основных конструкций, материалов и оборудования для строящихся зданий
- определение требуемого количества и сроков использования строительных кадров и основных видов строительной техники

Последовательность формирования календарного плана:
-Составляется перечень (номенклатуру) работ
-В соответствие с ним по каждому виду работ определяются объемы работ
-Производится выбор методов производства основных работ и ведущих 
машин;
-Рассчитываются нормативная машино- и трудоемкость
-Определяется состав бригад и звеньев
-Выявляется технологическую последовательность выполнения работ
-Устанавливается сменность работ
-Определяется продолжительность отдельных работ и их совмещение 
между собой; одновременно по этим данным корректируется число исполнителей и сменность
-Сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и вводят необходимые поправки
-На основе выполненного плана разрабатывают графики потребности в ресурсах и их обеспечение

Построение календарного и сетевого графиков.
Календарный план на комплекс объектов был выполнен в Microsoft Project.
Я, являясь генподрядной организацией (Alkon) строю 5 различных сооружений собственными силами. Я использую свою технику и свои трудовые ресурсы.
Начало строительства 5-и сооружений начинается в 1 день и возводятся они параллельно в течении 1 года с учетом выходных и праздничных дней
Работы на каждом объекте ведутся поточным методом, что позволяет обеспечить планомерный выпуск готовой строительной продукции, а основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. 
Чтобы построить медицинский реабилитационный центр за 12 месяцев пришлось произвести ресурсную оптимизацию, работы на этом объекте будут производится в две смены, тем самым я сокращу продолжительность строительства и уложусь в заданный практической работой промежуток времени в 1 год.
Календарный и сетевой график

Исходные данные
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Описание конструктивных решений
	Количество секций и этажность объекта

	1
	9-ти этажный жилой дом на разных уровнях
	Свайные фундаменты, многослойная кладка из силикатного кирпича
	9 этажей
3 секции

	2
	
Медецинский реабилитационный центр

	Каркасное с кирпичными самонесущими наружными стенами, фундаменты монолитные железобетонные ростверки на свайном основании
	4 этажа
3 секции

	3
	10-и этажный жилой дом со встроенными помещениями 
	Фундамент свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками, стены кирпичны, перекрытия и покрытия-сборные железобетонные и монолитные
	10 этажей 
3 секции

	4
	5-7-и этажный жилой монолитный дом
	Колонны из монолитного железобетона, перекрытия и покрытие-монолитная, безбалочная железобетонная плита с опорой на колонны и стены
	5 и 7 этажей        2 секции

	5
	14-ти этажная гостиница 
	Свайный фундамент, стены самонесущие выполнены из ячеистого бетона
	14 этажей
2 секции



Общая продолжительность строительства объектов – 1 год.

Объект №1 

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Описание конструктивных решений
	Количество секций и этажность объекта

	1
	9-ти этажный жилой дом на разных уровнях
	Свайные фундаменты, многослойная кладка из силикатного кирпича
	9 этажей
3 секции



Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 1 «Жилые здания»

Нормативная продолжительность строительства составляет 8 месяцев, фактическая продолжительность строительства 8 месяцев.








Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы
	Обоснование СНиП
	Наименование работ и процессов
	Ед. изм. объема работ
	Объем работ
	Норма времени,
чел.час, маш.-смен
	Затраты труда на весь объем,
чел.час, маш.-смен
	Расценка за ед. изм.
	Зарплата на весь объем работ
	Состав звена по ЕНиР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Е4-I-44
	Установка арматурных сеток и плоских каркасов
	1 каркас
	1800,00
	1,30
	2340,00
	0,88
	1586
	арматурщик 3р-1, 2р-1

	Е4-I-37
	Установка крупнощитовой опалубки
	1 м2
	5600,00
	0,39
	2184,00
	0,29
	1630
	слесарь- строитель4р-1, 3р-1

	Е4-I-37
	Укладка бетонной смеси в фундамент
	1 м3
	551,88
	0,33
	182,12
	0,20
	109,8
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-24-13
	Подача бетонной смеси стреловым краном в бадьях
	1 т
	1379,70
	0,23
	310,43
	0,15
	205,58
	машинист 6р-1

	Е4-I-42
	Приемка бетонной смеси из автосамосвала в поворотную бадью
	1 м3
	551,88
	0,09
	46,91
	0,04
	23,18
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-I-42
	Частичная перекидка бетонной смеси в конструкцию вручную
	1 м3
	27,55
	0,75
	20,66
	0,40
	11,02
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-I-54
	Покрытие бетонной поверхности опилками слоем до 0,1 м
	1 м3
	560,00
	0,27
	151,20
	0,17
	96,88
	бетонщик 2р-1

	Е4-I-54
	Поливка бетонной поверхности из брандспойта
	100 м2
	560,00
	0,14
	78,40
	0,09
	50,40
	бетонщик 2р-1

	Е4-I-57
	Распалубливание
	1 м3
	5600,00
	0,21
	1176,00
	0,14
	789,6
	слесарь- строитель2р-1, 3р-1

	
	Итого:
	
	
	
	6498,73
	
	4502
	



Объект №2
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Описание конструктивных решений
	Количество секций и этажность объекта

	2
	14-ти этажная гостиница 
	Свайный фундамент, стены самонесущие выполнены из ячеистого бетона

	14 этажей
2 секции




Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 2 «Комунальное хозяйство»

Нормативная продолжительность строительства 6,36 месяцев



Определение затрат труда на возведение здания

	Наименование процессов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Затраты труда
	Трудоемкость

	
	
	
	челдень
	машсмена
	чел*день
	маш*смена
	

	Подготовительные работы
	-

	-
	-
	-
	3%
	-

	Земляные работы
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта 2 группы
	м3
	540

	0,018
	0,006
	9,7
	3,24

	
	
	
	
	
	9,7
	3,24

	Свайные фундаменты
	
	
	
	
	
	

	Бетонная подготовка под фундаменты
	м3
	54
	0,60
	-
	32,4
	-

	Забивка свай длиной до 12 м
	Шт.
	68
	2,09
	1,05
	142,12
	71,4

	Срубка голов свай
	Шт.
	68
	0,073
	0,036
	4,96
	2,44

	Установка армо-опалубочных блоков ростверков
	Эл-т
	17
	0,4
	0,2
	6,8
	3,4

	Бетонирование ростверков
	м3
	114,92
	0,64
	0,069
	73,54
	7,92

	
	
	
	
	
	227,42
	85,16

	Устройство спецвводов
	-
	-
	-
	-
	3%
	-

	Стены кирпичные
	
	
	
	
	
	

	Укладка в 1,5 кирпича
	м3
	588,72
	0,45
	0,05
	251,42
	29,44

	Монтаж перемычек (ГОСТ 948-84)
	т
	4,2
	2,00
	0,4
	8,4
	1,7

	
	
	
	
	
	259,82
	31,14

	Стены монолитные
	
	
	
	
	
	

	Бетонирование в разборно-переставной опалубке
	м3
	981,2
	0,55
	0,079
	539,66
	77,51

	Установка и разборка опалубки
	м2
	1419,04
	0,487
	0,138
	691,07
	195,82

	
	
	
	
	
	1230,73
	273,33

	Колонны 
	
	
	
	
	
	

	Устройство монолитных колонн с армированием
	м3
	122,4
	0,38
	0,276
	46,5
	33,78

	
	
	
	
	
	46,5
	33,78

	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	Укладка ступеней по готовому основанию
	м
	600
	0,208
	-
	124,8
	-

	Укладка лестничных маршей
	шт
	90
	0,87
	0,174
	78,3
	15,66

	Укладка лестничных площадок
	шт
	45
	0,61
	0,122
	27,45
	5,49

	
	
	
	
	
	230,55
	21,15

	Перекрытия и покрытия монолитные

	
	
	
	
	
	

	Устройство монолитных перекрытий с армированием
	м3
	689,5
	0,55
	-
	379,2
	-

	
	
	
	
	
	379,2
	-

	Кровля
	
	
	
	
	
	

	Пароизоляция из рубероида на мастике
	м2
	456
	0,013
	-
	5,92
	-

	Утепление пенобетонными плитами 
	м2
	456
	0,05
	-
	22,8
	-

	Цементная стяжка
	м2
	456
	0,021
	-
	9,58
	-

	
	
	
	
	
	38,3
	-

	Перегородки кирпичные
	
	
	
	
	
	

	Кирпичная кладка стен в 0,5 кирпича (120 мм)
	м3
	352,6
	0,39
	-
	137,5
	-

	
	
	
	
	
	137,5
	-

	Подготовка под полы

	
	
	
	
	
	

	Бетонная подготовка М200 
	м3
	45,6
	0,58
	-
	26,45
	-

	Устройство оснований под полы 
	м3
	45,6
	0,76
	-
	34,7
	-

	Гидроизоляция (толь)
	м3

	45,6

	0,035
	-
	1,6

	-


	
	
	
	
	
	32,75
	-

	Санитарно-технические работы
	-
	-
	-
	-
	5%

	-

	Электромонтажные работы
	-
	-
	-
	-
	7%

	-

	Окна, двери, ворота
	
	
	
	
	
	

	Заполнение оконных проемов
	м2
	46,2
	0,28
	-
	12,94
	-

	Заполнение дверных проемов
	м2
	53,8
	0,41
	-
	22,06
	-

	Остекление стеклом 4 мм
	м2
	92,4
	0,11
	-
	10,16
	-

	
	
	
	
	
	45,6
	-

	Подвесные потолки
	
	
	
	
	
	

	Монтаж стальных конструкций подвесных потолков
	т
	6,5
	3,03
	0,758
	19,7
	4,92

	Устройство подвесных потолков из алюминиевых акустических перфорированных панелей
	м2
	3759
	0,412
	0,103
	1548,7
	387,2

	
	
	
	
	
	1568,4
	392,12

	Штукатурка

	
	
	
	
	
	

	Выравнивание поверхности стен
	м2
	22506
	0,007
	-
	157,54
	-

	Штукатурка стен
	м2
	22506
	0,02
	-
	450,12
	-

	
	
	
	
	
	607,66
	-

	Отделочные работы
	
	
	
	
	
	

	Подготовка внутренних стен под окраску
	м2
	19231
	0,005
	-
	96,16
	-

	Окраска внутренних стен
	м2
	19231
	0,004
	-
	76,9
	-

	Облицовка внутренних стен плиткой
	м2
	3275
	0,17
	-
	556,75
	-

	
	
	
	
	
	729,81
	-

	Полы и покрытия
	
	
	
	
	
	

	Цементная стяжка толщиной 20 мм
	м2
	131,3
	0,016
	-
	2,1
	-

	Полы из керамической плитки
	м2
	1125,12
	0,089
	-
	100,14
	-

	Полы из штучного паркета
	м2
	5906,9
	0,19
	-
	1122,3
	-

	
	
	
	
	
	1224,5
	-

	Наружная отделка
	
	
	
	
	
	

	Асфальтовая отмостка 
	м2
	276,2
	0,022
	-
	6,1
	-

	Бетонная подготовка под отмостку
	м3
	27,62
	0,63
	-
	17,4
	-

	
	
	
	
	
	23,5
	-

	Неучтенные работы
	-
	-
	-
	-
	7%
	-

	Благоустройство 
	-
	-
	-
	-
	3%
	-

	Сдача объекта
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	7285,31 чел*день



Объект №3
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Описание конструктивных решений
	Количество секций и этажность объекта

	3
	10-и этажный жилой дом со встроенными помещениями 
	Фундамент свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками, стены кирпичны, перекрытия и покрытия-сборные железобетонные и монолитные
	10 этажей 
3 секции



Продолжительность строительства определена в соответствии со СНИП  1.04.03-85* (часть II) раздел 3 подраздел 1 «Жилые здания»
Нормативная продолжительность строительства 8 месяцев, фактическую продолжительность строительства определяем методом экстраполяции.
Общая площадь здания S=1012 м2, ближайшее значение 3500 м2
Уменьшение площади составляет
(3500-1012)/3500х100=0,71%
Уменьшение нормы продолжительности строительства составляет
71х0,3х100=21,3%
Продолжительность с учетом экстраполяции 
8х((100-21,3)/100)=6,3
Фактическая продолжительность строительства составляет 6,3 месяца (139 дней)




Определение объемов трудоемкости выполненных работ
	Номер по порядку
	Ссылка на СНиП и другие сметные нормы
	Работы и строительные затраты, единица измерения
	Объем СМР
	Единичная стоимость, в рублях
	Общая стоимость,  в рублях
	Трудоемкость,       чел/час

	
	
	
	
	прямые затраты
	основная зарплата
	эксплу-
атац.
затраты
зарпла-та в сос-таве экс
плуата-ции машин
	прямые затраты
	основная зарплата
	экспл.
затраты
зарпла-та в сос-таве экс
плуата-ции машин
	основная трудо-емкость
трудо-емкость обслужи-вания машин
	на весь объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	1. Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1-1129
	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом, грунт II группы, 100 м2
	40
	0,35
	-
	0,35
0,11
	14
	-
	14
4,4
	-
0,158
	-
6,32

	2
	1-25
	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу в отвал с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт I группы, 1000 м3 грунта
	1,52
	47,6
	2,62
	44,98
9,98
	72,35
	3,98
	68,37
15,17
	4,4
14,37
	6,69
21,84

	3
	1-231
	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м мощностью до 80 л.с., грунт II группы,. 1000 м3
	0,15
	40,8
	-
	40,8
14,3
	6,12
	-
	6,12
2,14
	-
20,59
	-
3,09

	4
	1-238
	Добавить на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами, 1000 м3
	0,15
	27,7
	-
	27,7
9,68
	4,15
	-
	4,15
1,45
	-
13,94
	-
2,09

	5
	1-194
	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами, 1000 м3 грунта
	0,09
	10,7
	1,3
	9,26
2,97
	
	
	
	2,63
4,28
	

	6
	1-144
	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт I группы, 1000 м3 грунта
	5,17
	5,93
	3,24
	55,92
12,5
	338,0
	18,47
	318,7
71,25
	5,42
18
	30,89
102,6

	7
	1-257
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 80 л.с., грунт II группы, 1000 м3 грунта
	5,7
	18,9
	-
	18,9
6,59
	107,7
	-
	107,7
37,56
	-
9,49
	-
54,09

	8
	1-268
	Добавить на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозером
	5,7
	10,8
	-
	10,8
3,78
	61,56
	-
	61,56
21,55
	-
5,44
	-
31,0

	9
	1-1185
	Уплотнение грунта пневматическим трамбованием, грунт II группы,    100 м3 уплотненного грунта
	3,7
	11,6
	7,4
	4,2
2,73
	42,92
	27,38
	15,54
10,10
	13,4
3,93
	49,58
14,54

	10
	1-188
	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, 1000 м3 грунта
	0,09
	4,63
	-
	4,02
1,21
	0,42
	-
	0,36
0,11

	-
1,74
	-
0,16

	
	
	2. Устройство фундаментов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Е5-10
	Погружение дизель- молотом на экскаваторе железобетонных свай  длиной до 12м в грунты Iiгруппы
М3
	315,01
	25,10
2,44
	19,40
3,86
	7907
	769
	6111
1216
	4,03
4,98
	1269
1569
	159,49
32,68

	26
	581721-0709-ПР-Т 06-08 7.21
	Сваи забивные С12-30, ГОСТ 19804.1-79
Шт.
	289,00
	87,76
-
	-
-
	25363
	-
	-
-
	-
-
	-
-
	

	27
	Е5-31
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1м2
свая
	289,00
	1,19
0,59
	0,60
0,18
	344
	171
	173
52
	0,96
0,23
	277
66
	2182,7
1725,8

	
	ССЦМ 150
	Конструкции сборные – 1 шт.
	1692
	17,9
	
	
	30324,3
	
	
	
	

	13
	7-3
	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в два слоя рубероида,      100 м2 изолируемой поверхности
	2,28
	182
	10,8
	4,37
1,31
	414,96
	24,62
	9,96
2,99
	19,7
1,69
	44,92
3,85

	
	ССЦМ 116
	Раствор цементный М25-2,5 м3
	5,7
	20,2
	
	
	115,1
	
	
	
	

	14
	8-27
	Вертикальная гидроизоляция обмазочная в два слоя битумом, 100 м2 изолируемой поверхности
	3,93
	90
	19,5
	1,5
0,45
	352,8
	44,46
	3,42
1,76
	33,6
0,58
	131,71
2,27

	15
	6-20
	Устройство фундаментов ленточных монолитных, бетонных, м3
	7,87
	5,37
	1,55
	0,76
0,23
	42,26
	12,20
	5,98
1,81
	2,86
0,29
	22,51
2,28

	
	
	3. Возведение стен и перегородок из кирпича
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	8-136
	Стены наружные кирпичные с отепле-нием теплоизоляционными плитами, при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	361,4
	4,6
	3,2
	1
0,3
	1662,4
	1156,5
	361,4
108,4
	5,7
0,38
	2059,9
137,3

	
	ССЦМ 123
	Раствор цеме6нтно-известковый   М25 - 0,25 м3
	90,35
	23,2
	
	
	2096,1
	
	
	
	

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 0,4 тыс. шт.
	144,6
	77,7
	
	
	11232,3
	
	
	
	

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 2,02 м2
	730,0
	75,3
	
	
	3298,1
	
	
	
	

	17
	8-137
	Стены наружные кирпичные с отепле-нием теплоизоляционными плитами, при высоте этажа свыше 4 м, 1 м3 кладки
	446,4
	4,35
	3,14
	0,81
0,24
	1941,9
	1401,7
	361,6
107,1
	5,58
0,31
	2490,9
138,3

	
	ССЦМ 123
	Расвор цементно-известковый М25 – 0,25 м3
	111,6
	23,2
	
	
	2589,1
	
	
	
	

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 0,4 тыс. шт.
	178,3
	77,7
	
	
	13830,6
	
	
	
	

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 2,02 м2
	901,7
	75,3
	
	
	4074,0
	
	
	
	

	18
	8-36
	Стены внутренние при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	318,8
	3,02
	2,1
	0,81
0,24
	962,7
	669,5
	258,2
76,51
	3,9
0,31
	1243,3
98,83

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 0,38 тыс. шт.
	121,1
	77,7
	
	
	9412,9
	
	
	
	

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый М50 – 0,23 м3
	73,3
	24,7
	
	
	1810,5
	
	
	
	

	19
	8-37
	Стены внутренние при высоте этажа свыше 4 м, 1 м3 кладки
	487,1
	2,77
	2,04
	0,62
0,18
	1349,3
	993,7
	302,0
87,68
	3,78
0,23
	1841,2
112,0

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 0,38 тыс. шт.
	185,1
	77,7
	
	
	14382,1
	
	
	
	

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый М50 – 0,23 м3
	112,0
	24,7
	
	
	2766,4
	
	
	
	

	20
	8-45
	Перегородки неармированные толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2
	18,73
	75,4
	62
	7,59
2,28
	1412,2
	1161,2
	142,2
42,7
	11,5
2,94
	2153,9
55,07

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 5,04 тыс. шт.
	94,4
	77,7
	
	
	7334,8
	
	
	
	

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый М50 – 2,3 м3
	43,1
	24,7
	
	
	1064,6
	
	
	
	

	21
	8-46
	Перегородки неармированные толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м, 100 м2
	2,97
	59,9
	46,5
	7,59
2,28
	177,9
	138,1
	22,54
6,77
	85
2,94
	252,4
8,732

	
	ССЦМ 43
	Кирпич керамический – 5,04 тыс. шт.
	14,9
	77,7
	
	
	1163,1
	
	
	
	

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый М50 – 2,3 м3
	6,83
	24,7
	
	
	168,7
	
	
	
	

	22
	7-445
	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т, шт.
	128
	0,23
	0,08
	0,15
0,06
	29,44
	10,24
	19,2
7,68
	0,13
0,07
	16,64
8,96

	
	ССЦМ 662
	Конструкции сборные – 1 шт.
	128
	89,9
	
	
	575,4
	
	
	
	

	23
	7-700
	Устройство деформационных верти-кальных швов в кирпичных зданиях,м
	26,1
	0,72
	0,31
	0,007
0,002
	18,79
	8,09
	0,18
0,0052
	0,52
0,0026
	13,57
0,007

	
	
	4. Установка сборных железобетонных конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	7-460
	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	14
	2,09
	0,98
	0,71
0,26
	29,26
	13,72
	9,94
3,64
	1,65
0,33
	23,1
4,62

	
	ССЦМ 998
	Конструкции сборные – 1 шт.
	14
	39,07
	
	
	546,9
	
	
	
	

	25
	7-463
	Установка панелей перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	160
	3,09
	1,39
	1,06
0,38
	494,4
	222,1
	169,6
60,8
	2,29
60,8
	366,4
78,4

	
	ССЦМ 998
	Конструкции сборные – 1 шт.
	160
	72,99
	
	
	11679,2
	
	
	
	

	26
	7-477
	Установка панелей типа ТТ площадью до 40 м2, шт.
	144
	10,9
	3,54
	4,85
1,72
	1569,6
	509,8
	698,4
247,7
	5,73
2,22
	825,1
319,7

	
	ССЦМ 470
	Конструкции сборные – 1 шт.
	144
	676,1
	
	
	97358,4
	
	
	
	

	27
	7-476
	Установка панелей типа ТТ площадью до 30 м2, шт.
	4
	8,99
	2,93
	3,94
1,41
	35,96
	11,72
	15,76
5,64
	4,77
1,82
	19,08
7,28

	
	ССЦМ 462
	Конструкции сборные – 1 шт.
	4
	630,1
	
	
	2520,4
	
	
	
	

	28
	7-475
	Установка панелей типа ТТ площадью до 25 м2, шт.
	7
	8,43
	2,78
	3,33
3,94
	59,01
	19,46
	23,31
27,58
	4,51
5,08
	31,57
35,56

	
	ССЦМ 462
	Конструкции сборные – 1 шт.
	7
	558,3
	
	
	3908,1
	
	
	
	

	29
	7-424
	Укладка балок перекрытий массой ло 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	32
	1,44
	0,65
	0,79
0,3
	46,08
	20,8
	25,28
9,6
	1,1
0,39
	35,2
12,48

	
	ССЦМ 403
	Конструкции сборные – 1 шт.
	32
	59,4
	
	
	1900,8
	
	
	
	

	30
	7-502
	Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	12
	3,32
	1,35
	1,92
0,73
	39,84
	16,2
	23,04
8,76
	2,28
0,94
	37,36
11,28

	
	ССЦМ 1062
	Конструкции сборные – 1 шт.
	12
	67,77
	
	
	813,24
	
	
	
	

	31
	7-506
	Укладка лестничных маршей массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	16
	3,11
	1,24
	1,87
0,71
	49,76
	19,84
	29,92
11,36
	2,13
0,91
	34,08
14,56

	
	ССЦМ 1061
	Конструкции сборные – 1 шт.
	16
	59,53
	
	
	952,48
	
	
	
	

	32
	7-241
	Укладка плит покрытия площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтаж-ных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м, шт.
	72
	2,93
	1,22
	1,26
0,45
	210,9
	87,84
	90,72
32,4
	2,08
0,58
	149,8
41,76

	
	ССЦМ 1004
	Конструкции сборные – 1 шт.
	72
	18
	
	
	10821,6
	
	
	
	

	
	ССЦМ 65
	Бетон марки М150 – 0,0053 м3
	0,382
	30,2
	
	
	1152
	
	
	
	

	33
	7-139
	Укладка белок покрытия пролетом до 6 м, массой до 3 т при длине покры-тия до 6 м и высоте здания до 25 м, шт.
	8
	10,2
	4,04
	5,25
1,93
	81,6
	32,32
	42,0
15,44
	5,95
2,49
	47,6
19,92

	
	ССЦМ 403
	Конструкции сборные – 1 шт.
	8
	59,4
	
	
	475,2
	
	
	
	

	34
	7-145
	Укладка балок покрытия (опорное и фонарное кольцо купола) пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытия до 12 м и высоте здания до 30 м, шт.
	23
	13,8
	4,95
	8,58
3,16
	317,4
	113,8
	197,3
72,68
	7,56
4,08
	173,9
93,84

	
	ССЦМ 415
	Конструкции сборные – 1 шт.
	23
	90,9
	
	
	2090,7
	
	
	
	

	35
	7-472
	Установка ребристых панелей покры-тия площадью до 15 м2 при наиболь-шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м
	63
	2,2
	0,87
	1,28
0,48
	13,86
	54,81
	80,64
30,24
	1,5
0,62
	94,5
39,06

	
	ССЦМ 535
	Конструкции сборные – 1 шт.
	63
	14,8
	
	
	9957,4
	
	
	
	

	
	
	5. Устройство монолитных железобетонных конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	6-75
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм длиной до      6 м, м3
	143,2
	8,72
	3,24
	0,73
0,22
	1248,7
	463,9
	104,5
31,5
	5,91
0,28
	846,3
40,1

	
	ССЦМ 64
	Бетон марки – 1,015 м3
	145,4
	29,1
	
	
	4229,69
	
	
	
	

	
	IV-4-82
	Арматура – т по проекту
	14,3
	172
	
	
	2459,6
	
	
	
	

	37
	6-176
	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм длиной свыше 6 м, м3
	137,5
	11,2
	5,7
	0,77
0,23
	
	
	
	10,2
0,29
	

	
	ССЦМ 64
	Бетон марки – 1,015 м3
	139,6
	29,1
	
	
	4061,2
	
	
	
	

	
	IV-4-82
	Арматура – т по проекту
	13,8
	172
	
	
	2373,6
	
	
	
	

	
	
	6. Устройство кровли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	12-36
	Устройство кровли из направляемого материала УНИФЛЕКС ЭКП 4.0, 100 м2 кровли
	29,3
	202
	18,9
	5,21
1,56
	5918,6
	553,8
	152,6
45,71
	28,5
2,01
	835,0
58,89

	39
	12-284
	Утепление покрытия плитами      ППЖ-200 в один слой, 100 м2
	29,3
	54,7
	28,4
	4
1,2
	1602,7
	832,1
	117,2
35,16
	48,2
1,55
	1412,3
45,41

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 103 м2
	3017,9
	3,77
	
	
	11377,48
	
	
	
	

	40
	12-285
	Добавлять на каждый последующий слой утепления покрытия, 100 м2
	29,3
	77,2
	38,8
	4,18
1,26
	2261,9
	1136,8
	122,5
36,92
	65,2
1,62
	1910,4
47,47

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 103 м2
	3017,9
	7,53
	
	
	22754,9
	
	
	
	

	41
	12-289
	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой на битумной пластике,    100 м2
	29,3
	49,9
	10,7
	1,3
0,39
	1462,1
	313,5
	38,09
11,43
	18,9
0,50
	553,8
14,65

	42
	9-24
	Устройство кровли из метало-пласти-ковых листов ALUKOBOND, 100 м2 кровли
	7,74
	39,8
	18,1
	15,3
5,13
	308,05
	140,1
	118,4
39,71
	31,4
6,62
	243,1
51,24

	
	IV-4-82
	Метало-пластиковые листы, т
	15,48
	333,3
	
	
	5159,9
	
	
	
	

	43
	12-284
	Утепление покрытия листом ППЖ-200 в один слой, 100 м2
	7,74
	54,7
	28,4
	4
1,2
	423,4
	219,8
	30,96
9,29
	48,2
1,55
	373,1
11,99

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 103 м2
	797,22
	3,77
	
	
	3005,52
	
	
	
	

	44
	12-285
	Добавлять на каждый последующий слой утепления покрытия, 100 м2
	7,74
	7,2
	38,8
	4,18
1,26
	597,5
	300,3
	32,35
9,752
	65,2
1,62
	504,6
12,54

	
	IV-4-82
	Плиты теплоизоляционные – 103 м2
	797,22
	7,53
	
	
	6011,04
	
	
	
	

	45
	12-289
	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой на битумной мастике,      100 м2
	7,74
	49,9
	10,7
	1,3
0,39
	386,2
	82,82
	10,06
3,019
	18,9
0,50
	146,29
3,87

	
	
	7. Устройство полов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	11-2
	Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 уплотнения
	40,03
	4,58
	3,57
	0,99
0,3
	183,3
	142,9
	39,63
12,0
	7,19
0,387
	287,81
15,492

	
	ССЦМ 14
	Щебень – 4,08 м3
	163,32
	13,5
	
	
	2204,82
	
	
	
	

	47
	11-11
	Устройство подстилающих бетонных слоев, 1 м3 подстилающего слоя
	32,02
	2,5
	1,62
	
	80,05
	51,87
	
	0,88
2,089
	28,18
66,89

	
	ССЦМ 64
	Бетон класса В7,5 – 1,02 м3
	32,66
	29,1
	
	
	950,41
	
	
	
	

	48
	11-16
	Устройство гидроизоляции из гидроизола, 100 м2
	10,7
	118
	33,4
	6,94
2,08
	1262,6
	357,4
	74,26
22,26
	46,9
2,68
	501,8
28,68

	49
	11-55
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм, 100 м2
	13,5
	17,2
	9,88
	0,95
0,28
	232,2
	133,4
	12,82
3,78
	18,8
0,36
	253,8
4,86

	
	ССЦМ 120
	Раствор цементный М150 – 0,51 м3
	27,54
	27,5
	
	
	757,35
	
	
	
	

	50
	11-56
	Добавлять на каждые последующие    5 мм, 100 м2
	13,5
	1,56
	0,64
	0,92
0,28
	21,06
	8,64
	12,42
3,78
	1,36
0,36
	18,36
4,86

	
	ССЦМ 120
	Раствор цементный М150 – 0,51 м3
	6,89
	27,5
	
	
	189,48
	
	
	
	

	51
	11-72
	Устройство мозаично-бетонных покрытий толщиной 20 мм, 100 м2
	36,4
	148
	99
	2,32
0,7
	5387,2
	3603,6
	84,45
25,48
	166
0,90
	6042,4
32,76

	
	ССЦМ 128
	Раствор декоративный – 2,04 м3
	74,26
	23,1
	
	
	1715,41
	
	
	
	

	
	ССЦМ 119
	Раствор цементный – 0,16 м3
	5,82
	25,7
	
	
	149,57
	
	
	
	

	52
	11-67
	Устройство бетонных покрытий,      100 м2
	5,25
	28,9
	20,5
	1,74
0,52
	151,7
	107,6
	9,13
2,73
	40,2
0,67
	211,0
3,52

	
	
	Бетон класса В20 – 3,06 м3
	16,07
	36,4
	
	
	584,95
	
	
	
	

	
	
	Раствор цементный – 0,16 м3
	0,84
	25,7
	
	
	21,59
	
	
	
	

	53
	11-69
	Устройство цементных покрытий,    100 м2
	24,7
	22,9
	15,5
	1,02
0,31
	565,6
	382,8
	25,19
7,66
	28,5
0,39
	703,9
9,63

	
	ССЦМ 119
	Раствор цементный – 2,2 м3
	54,34
	25,7
	
	
	1396,54
	
	
	
	

	54
	11-135
	Устройство покрытия из плиток керамических одноцветных, 100 м2
	10,7
	363
	61,4
	4,52
0,36
	3884,1
	656,9
	48,36
14,55
	108
1,75
	1155,6
18,72

	
	ССЦМ 120
	Раствор цементный М150 – 2,54 м3
	27,18
	27,5
	
	
	747,45
	
	
	
	

	55
	11-189
	Устройство покрытия из паркетных досок с лицевым покрытием из березы, 1 м2
	105,4
	10,4
	0,32
	0,04
0,01
	1096,2
	33,73
	4,22
1,05
	0,54
0,013
	56,92
1,37

	56
	11-207
	Устройство покрытия из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, 100 м2
	2,84
	453
	43,6
	0,75
0,22
	1286,5
	123,8
	2,13
0,62
	75,5
0,28
	214,4
0,79

	
	
	8. Отделочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	15-92
	Облицовка стен с карнизными, плин-тусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурован-ными плитками, по кирпичу, 100 м2 поверхности
	13,7
	532
	125
	2
0,6
	7288,4
	1712,5
	27,4
8,22
	219
0,77
	3000,3
10,55

	58
	15-208
	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором стены фасада, 100 м2 поверхности
	21,4
	67,3
	61,9
	5,4
2,48
	1440,2
	1324,7
	115,6
53,07
	93
3,20
	1990,2
68,48

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый –     2,55 м3
	54,57
	24,7
	
	
	1347,88
	
	
	
	

	59
	15-254
	Штукатурка простая цементно-извес-тковым раствором внутренних стен, 100 м2 поверхности
	30,4
	49,3
	37,1
	6,2
3,85
	1498,7
	1127,8
	188,5
117,0
	65
4,97
	1976,0
151,1

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый –     1,51 м3
	45,9
	24,7
	
	
	1133,73
	
	
	
	

	60
	15-256
	Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором внутренних стен, 100 м2 поверхности
	138,1
	65,4
	46,4
	6,8
4,03
	9031,7
	6407,8
	939,1
556,5
	74
5,20
	10219,4
718,1

	
	ССЦМ 124
	Раствор цементно-известковый –     1,87 м3
	258,25
	24,7
	
	
	6378,78
	
	
	
	

	61
	15-501
	Клеевая простая побелка внутри помещений, 100 м2 поверхности
	12,53
	8,44
	3,6
	0,06
0,02
	105,7
	45,11
	0,75
0,25
	6,9
0,026
	86,46
0,32

	62
	15-502
	Клеевая улучшенная побелка внутри помещений, 100 м2 поверхности
	39,6
	12,9
	6,8
	0,07
0,02
	510,8
	269,3
	2,78
0,79
	12,7
0,026
	502,9
1,03

	63
	15-520
	Окраска фасада с лесов с подготовкой поверхности, 100 м2
	21,4
	4,62
	3,4
	0,38
0,11
	98,9
	72,8
	8,13
2,35
	6,1
0,14
	130,5
2,99

	64
	15-561
	Улучшенная окраска масляными составами стен, 100 м2
	4,1
	68,1
	31,5
	0,69
0,21
	279,2
	129,1
	2,83
0,86
	56
0,27
	229,6
1,11

	65
	15-564
	Улучшенная окраска масляными составами дверных заполнений, 100 м2
	0,81
	75
	50,8
	0,08
0,02
	60,7
	41,1
	0,065
0,016
	88,7
0,026
	71,8
0,021

	66
	15-565
	Улучшенная окраска масляными сос-тавами оконных заполнений, 100 м2
	0,20
	102
	77,4
	0,07
0,02
	20,4
	15,5
	0,014
0,0014
	133
0,026
	26,6
0,005

	67
	15-709
	Остекление деревянных, оконных переплетов, тройное, стеклом 3 мм, 100 м2
	16,3
	366
	40,3
	2,3
0,66
	5965,8
	656,9
	37,49
10,76
	75
0,85
	1222,5
13,85

	68
	15-801
	Оклейка улучшенными обоями стен, 100 м2
	4,17
	31,4
	15,3
	
	130,9
	63,8
	
	26,9
-
	112,2
-

	69
	10-74
	Установка оконных блоков в камен-ных стенах с раздельно-спаренными переплетами, площадь проема до 2 м2, 1 м2 проема
	37,8
	4,47
	1,49
	0,34
0,1
	168,9
	56,3
	12,85
3,78
	2,56
0,13
	96,77
4,91

	70
	10-75
	Установка оконных блоков в камен-ных стенах с раздельно-спаренными переплетами, площадь проема свыше 2 м2, 1 м2 проема
	479,5
	3,25
	1,15
	0,27
0,08
	1558,4
	551,4
	129,5
38,36
	1,93
0,10
	925,5
47,95

	71
	10-106
	Установка дверных блоков в камен-ных стенах, площадь проема свыше    3 м2, 1 м2
	57,4
	1,19
	0,51
	0,29
0,09
	68,36
	29,30
	16,66
5,17
	0,83
0,12
	47,68
6,89

	72
	10-107
	Установка дверных блоков в перего-родках, площадь проема до 3 м2, 1 м2
	268,4
	2
	0,67
	0,13
0,04
	536,8
	179,8
	34,9
10,74
	1,16
0,05
	311,3
13,42

	73
	10-108
	Установка дверных блоков в перего-родках, площадь проема свыше 3 м2,   1 м2
	77,9
	1,58
	0,59
	0,13
0,04
	123,1
	45,96
	10,13
3,12
	1,01
0,05
	78,68
3,89

	
	
	Итого по смете:
	
	
	
	
	404247,8
	31206,4
	10020,41
3654,32
	
	53257,9
4798,48




Объект №4
	4
	5-7-и этажный жилой монолитный дом
	
Колонны из монолитного железобетона, перекрытия и покрытие-монолитная, безбалочная железобетонная плита с опорой на колонны и стены

	5 и 7 этажей        2 секции



Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП
1.04.03-85* (часть II). раздел З подраздел 1 «Жилые здания»
[bookmark: _Toc474314811]Нормативная продолжительность строительства 6 месяцев, фактическую продолжительность строительства определяем методом экстраполяции.
Общая площадь здания S=750 м2, ближайшее значение 1500 м2
Уменьшение площади составляет
(1500-750)/1500х100=0,5%
Уменьшение нормы продолжительности строительства составляет
50х0,3х100=15%
Продолжительность с учетом экстраполяции 
6х((100-15)/100)=5,1
Фактическая продолжительность строительства составляет 5,1 месяца (112 дней)




Ведомость трудовых затрат и материально технических ресурсов

	№
п/п
	Наименование
работ и конструктивных элементов
	ГЭСН 2001
	Объем
работ
	Трудовые
затраты
	Машины,
Маш. – см.

	
	
	
	ед. измер.
	Кол-во
	на ед. изм
	на весь об.
	Машинисты, неуч . в гр.б.
	Всего (7)+(8)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Срезка растительного слоя бульдозером
	1-321
	1000 м3
	0,219
	
	
	1/0,01
	0,01
	Бульдозер
Д-217А
(0,34/ 0,04) / 0,01

	2
	Разработка грунта III гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы
	1-221
	1000 м3
	1,98
	7,25 / 0,88
	1,75
	2 / 11,4
	24,55
	Экскаватор ЭО-5111
(16,2/1,98) /
22,8

	3
	Разработка грунта II гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы
	1-221
	1000 м3
	0,58
	7,25 / 0,88
	0,51
	2 / 11,4
	23,31
	Экскаватор ЭО-5111
(16,2/1,98) /
22,8

	4
	Разработка грунта I гр. котлована экскаватором ЭО-511А с погрузкой на автосамосвалы
	1-221
	1000 м3
	0,32
	7,25 / 0,88
	0,28
	2 / 11,4
	23,08
	Экскаватор ЭО-5111
(16,2/1,98) /
22,8

	5
	Бетонирование пола подвала δ=600
	6-116
	100 м3
	3,05
	187 / 22,8
	69,54
	-
	69,54
	

	6
	Устройство сборных стен подвала

	6-117
	100 шт.
	4,60
	104 / 12,7
	58,42
	1 / 28,3
	86,72
	Кран на гусеничном ходу, 16 т
(32,7/3,9) / 28,3

	7
	Устройство ж/б колонны высотой до 6 м, периметр до 2 м

	6-127
	100 м3
	0,153
	1950 / 237,8
	36,38
	-
	36,38
	

	8
	Устройство ж/б стен высотой до 
3 м
	6-143
	100 м3
	0,48
	1320 / 161,0
	77,28
	-
	77,28
	

	9
	Устройство безбалочных перекрытий на высоте опорной площадки до 6 м 
δ=160
	6-161
	100 м3
	1,65
	840 / 102,4
	168,96
	-
	168,96
	

	10
	Гидроизоляция фундаментов автогудронатором ДС-3А
	8-47
	100 м2
	6,90
	33,6 / 4,1
	28,3
	-
	
	

	11
	Обратная засыпка и разравнивание грунта экскаватором ЭО-3131
	Дан.  ЦНИИ ОПТМ
	100 м3
	1,04
	-
	-
	1 / 0,374
	0,374
	Экскаватор-планировщик ЭО-2131
(2,97/0,36) / 0,374

	12
	Уплотнение грунта электрорамбовкой ИЭ-4505А
	1-11811
	100 м3
	0,26
	13,4 / 1,63
	0,424
	1 / 0,41
	0,834
	Электр. трамбовка
ИЭ-4505А
(13/1,59) / 0,41

	13
	Уплотнение грунта трамбующей плитой СП-62 0,8х0,8 м, навешанной на гидромолот экскаватора ЭО-4121Б
	Дан.  ЦНИИ ОПТМ
	1000 м3
	0,08
	-
	-
	1 / 0,063
	0,063
	Экскаватор ЭО-4121Б
(5,13/0,63) / 0,063

	14
	Устройство ж/б колонны высотой до 6 м, периметр до 2 м
	6-127
	100 м3
	0,92
	1950 / 237,8
	218,78
	-
	218,78
	

	15
	Устройство ж/б стен высотой до 
3 м
	6-143
	100 м3
	2,88
	1320 / 161,0
	463,68
	-
	463,68
	

	16
	Устройство безбалочных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м
	6-161


	100 м3
	9,97
	840 / 102,4
	1020,93
	-
	1020,93
	

	17
	Установка закладочных деталей весом до 4 кг
	6-97
	т
	0,84
	210 / 25,61
	21,5
	-
	21,5
	

	18
	Установка лестничных маршей – площадок
	7-416
	100 шт.
	0,24
	401 / 48,9
	11,74
	1,5 / 6,3
	21,19
	Башенный кран
(78,1/9,52) / 9,45

	19
	Выполнение наружных кирпичных стен
	8-133
	м3
	2475,5
	6,67 / 0,81
	2005,16
	-
	2005,16
	

	20
	Утепление наружных стен
	12-91
	100 м2
	46,98
	42,5 / 5,18
	243,36
	-
	243,36
	

	21
	Декоративная штукатурка
	15-531
	100 м2
	8,06
	132 / 16,1
	129,77
	-
	129,77
	

	22
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	7-3810
	100 шт.
	19,26
	13,3 /  1,62
	31,20
	1,5 / 0,15
	31,43
	Башенный кран
(405/0,49) / 0,23

	23
	Перегородки из кирпича в ½ кирпича, при высоте этажа до 
4 м
	8-58
	100 м2
	11,736
	137 / 16,71
	196,11
	-
	196,11
	

	24
	Перегородки из кирпича в 1 кирпич, при высоте этажа до 
4 м
	8-58
	100 м2
	14,09
	137 / 16,71
	235,44
	-
	235,44
	

	25
	Перегородки из ГВЛ, при высоте этажа до 
4 м
	8-58
	100 м2
	10,93
	137 / 16,71
	182,64
	-
	182,64
	

	26
	Пароизоляция кровли 
1 слой бикроста 
	12-14
	100 м2
	9,23
	13,85  /  1,69
	15,6
	-
	15,6
	

	27
	Разуклонка из керамзита
	12-95
	м3
	32,19
	2,32/ 0,28
	9,01
	-
	9,01
	

	28
	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной до 40 мм, на кровле
	12-101
	100 м2
	9,23
	16,05 / 1,96
	18,09
	- 
	18,09
	

	29
	Огрунтовка оснований  битумной грунтовкой в 2 слоях
	12-910
	100 м2
	9,23
	8,86 / 1,08
	9,97
	-
	9,97
	

	30
	Устройство 2-х слойной наплавляемой кровли из бикроста
	12-14
	100 м2
	9,23
	27,7 / 3,38
	31,19
	-
	31,19
	

	31
	Установка дверных блоков в каменных стенах
	10-201
	100 м2
	4,73
	61,4 / 7,5
	35,48
	-
	35,48
	

	32
	Установка дверных блоков в перегородках
	10-203
	100 м2
	2,31
	116 / 14,1
	32,57
	-
	32,57
	

	33
	Конопатка дверных блоков паклей в наружных стенах
	10-262
	100 м2
	2,31
	36 / 4,39
	10,14
	-
	10,14
	

	34
	Установка оконных блоков в каменных стенах
	10-133
	100 м2
	5,63
	256 / 31,22
	175,77
	-
	175,77
	

	35
	Установка подоконных досок в каменных станах
	10-192
	100 м2
	5,63
	59,4 / 7,2
	40,54
	-
	69,84
	

	36
	Окраска подоконных досок
	15-1595
	100 м2
	5,63
	133 / 16,2
	91,21
	-
	91,21
	

	37
	Остекление балконных дверей
	15-2015
	100 м2
	0,57
	33,6 / 4,1
	2,34
	-
	2,34
	

	38
	Остекление окон
	15-2011
	100 м2
	5,63
	43,1 / 5,25
	29,56
	-
	29,56
	

	39
	Устройство гидроизоляции полов из полиэтиленовой пленки
	11-41
	100 м2
	1,04
	143 / 17,4
	18,13
	-
	18,13
	

	40
	Устройство цементных стяжек
	11-113
	100 м2
	1,04
	28,5 / 3,48
	3,61
	-
	3,61
	

	41
	Устройство покрытий из плиток керамических для полов
	11-212
	100 м2
	1,04
	102 / 12,4
	12,94
	-
	12,94
	

	42
	Устройство паркета лакированного
	11-276
	100 м2
	9,23
	99,4 / 12,12
	111,87
	-
	111,87
	

	43
	Устройство покрытий бетонных
	11-111
	100 м2
	0,32
	40,2 / 4,9
	1,57
	-
	1,57
	

	44
	Устройство покрытий из линолеума на звукоизоляционной основе
	11-11
	100 м2
	29,50
	75,5 / 9,21
	271,7
	-
	271,7
	

	45
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков
	15-594
	100 м2
	43,68
	29,8 / 3,63
	158,56
	-
	158,56
	

	46
	Высококачественная окраска потолков
	15-1607
	100 м2
	43,68
	95,6 / 11,66
	509,31
	-
	509,31
	

	47
	Отделка поверхностей стен под окраску или оклейку обоями
	15-592
	100 м2
	119,5
	29,4 / 3,6
	430,2
	-
	430,2
	

	48
	Высококачественная окраска стен
	15-1606
	100 м2
	39,1
	77 / 9,39
	367,1 
	-
	367,1 
	

	49
	Оклейка стен обоями
	15-2521
	100 м2
	80,4
	26,8 / 3,27
	262,8
	-
	262,8
	

	50
	Облицовка стен внутри здания глазурированной керамической плиткой
	15-143
	100 м2
	29,5
	29,8 / 3,63
	107,09
	-
	642,3
	

	51
	Окраска фасадов
	15-1566

	100 м2
	25,3
	29,8 / 3,63
	91,8
	-
	91,8
	

	52
	Облицовка цоколя искусственным цементным камнем
	15-515
	100 м2
	0,90
	1190 / 145,1
	130,6
	-
	130,6
	

	53
	Установка и разборка наружных лесов для отделочных работ
	8-2211
	100 м2
	25,30
	72,2 / 8,8
	222,7
	-    
	222,7
	



Объект №5

	5
	
Медецинский реабилитационный центр

	Каркасное с кирпичными самонесущими наружными стенами, фундаменты монолитные железобетонные ростверки на свайном основании
	4 этажа
3 секции



Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП
1.04.03-85* (часть II). раздел З подраздел 5 «Здравоохранение»

Так как медицинского реабилитационного центра в СНиПе нету, условно принимаем его за «Унифицированный терапевтический комплекс», общая продолжительность строительтсва которого составляет 12 месяцев.







	Калькуляция трудовых затрат

	№ п/п
	Шифр норм по ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм
	Объем работ
	Состав звена
	Норма времени на ед.изм.,      чел-час
	Расценка на ед. изм.,                    грн-коп
	Затраты труда на весь объем,                                        чел-час
	Стоим затрат труда на весь объем,         грн-коп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	§24-13 табл.2 №18д
	Выгрузка колонн весом до 2 т из полуприцепа-платформы башенным краном КБ-503
	т
	65.12
	61.6
	65.12
	Машинист         6разр. - 1 Такелажни       3р.-1  2р.-1
	0.24
	0.126
	15.63
	14.78
	15.63
	24.17

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.12
	0.084
	7.81
	7.39
	7.81
	16.11

	2
	Е24-13 №19д
	Выгрузка инвентаря и приспособлений с бортового автомобиля автомобильным краном КС-3571
	шт
	7
	7
	7
	Машинист       6разр. - 1           Такелажн       3разр. - 1  2разр. - 1
	0.24
	0.96
	1.68
	1.68
	1.68
	20.16

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.12
	0.84
	0.84
	0.84
	0.84
	17.64

	3
	Е4-1-4 табл.1 №3а,б
	Нанесение осевых рисок на колоннах и фундаментах. Установка колонн весом 1,73 т в стаканы фундаменов припомощи башенного крана КБ-503. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов.
	шт
	10
	12
	10
	Машинист         5р.-1 Монтажник 5разр. - 2;       4разр. - 2; 3разр. - 4;  2разр. - 2.
	2.4
	1.8
	24
	28.8
	24
	57.60

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.24
	0.254
	2.4
	3.05
	2.4
	8.13

	4
	Е4-1-4 табл.1 №3а,б
	То же, установка колонн весом 1,8 т в стаканы фундаменов припомощи башенного крана КБ-503. Установка одиночных кондукторов с временным закреплением колонн и окончательной выверкой их в кондукторах. Разборка одиночных кондукторов.
	шт
	18
	18
	18
	Машинист         5р.-1 Монтажник 5разр. - 2;       4разр. - 2; 3разр. - 4;  2разр. - 2.
	2.4
	1.8
	43.2
	43.2
	43.2
	97.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.24
	0.254
	4.32
	4.32
	4.32
	13.72

	5
	Е4-1-42 №17
	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер
	100м3
	0.03
	0.03
	0.03
	Бетонщик         2разр. - 1
	8.5
	4.19
	0.255
	0.255
	0.255
	0.38

	6
	Е4-1-54
	Подача бетонной смеси и укладка ее при помощи бетононасоса. Уплотнение вибратором и заглаживание поверхности вручную.
	шт
	28
	30
	28
	Машинист 4разр. - 1 Бетонщик       4разр. - 1  3разр. - 1
	0.35
	0.194
	9.8
	10.5
	9.8
	16.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.16
	0.103
	4.48
	4.8
	4.48
	8.86

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7
	Е24-13 №5д
	Погрузка инвентаря и приспособлений на бортовой автомобиль башенным краном              КС-3571
	шт
	7
	7
	7
	Машинист         5разр. - 1          Бетонщик       3разр. - 1           2разр. - 1
	0.29
	0.152
	2.03
	2.03
	2.03
	3.19

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.145
	0.102
	1.02
	1.02
	1.02
	2.14

	8
	Е24-13 №19д
	Выгрузка ригелей весом до 2 т из полуприцепа-платформы башенным краном КБ-503
	т
	33.94
	33.85
	33.94
	Машинист 5разр. - 1 Такелажн       3разр. - 1  2разр. - 1
	0.226
	0.119
	7.67
	7.65
	7.67
	12.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.113
	0.089
	3.84
	3.01
	3.84
	9.05

	9
	Е4-1-6 В.1
	Установка ригелей весом до 1 т, окончательная выверка и временное закрепление
	шт
	11
	5
	11
	Машинист 6разр. - 1 Монтажник       5разр. - 1  4разр. - 1 3разр. - 2 2разр. - 1
	1
	0.748
	11.00
	5.00
	11.00
	20.20

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.2
	0.212
	2.20
	1.06
	2.20
	5.72

	10
	Е4-1-6 В.1
	Установка ригелей весом до 2 т, окончательная выверка и временное закрепление
	шт
	12
	15
	12
	Машинист 6разр. - 1 Монтажник       5разр. - 1  4разр. - 1 3разр. - 2 2разр. - 1
	1.4
	1.05
	16.80
	21.00
	16.80
	40.95

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.28
	0.297
	3.36
	4.46
	3.36
	11.58

	11
	Е4-2-9 №3
	Установка и электроприхватка ванночки на стыке. Сварка горизонтально расположенных стержней ванным способом.
	100 шт
	0.46
	0.4
	0.46
	Сварщики 3разр - 1 4разр - 1 5разр - 1
	25
	19.75
	11.50
	7.90
	11.50
	26.07

	12
	Е22-1-               -11
	Электродуговая сварка закладных деталей ригелей и колонн
	10 п.м.
	26
	23
	26
	Сварщики 3разр - 1 4разр - 1 5разр - 1
	1.3
	1.18
	33.80
	27.14
	33.80
	88.50

	13
	Е4-1-42 №17
	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер
	м3
	2.2
	2.1
	2.2
	Бетонщик         2разр. - 1
	0.085
	0.042
	0.19
	0.09
	0.19
	0.27

	14
	Е4-1-25 В.1
	Заделка стыков:
	1 узел
	 
	 
	 
	Плотники       4разр. - 1  2разр. - 1 Бетонщик 4разр. - 1 3разр. - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	устройство опалубки
	
	46
	20
	46
	
	0.64
	0.477
	29.44
	9.54
	29.44
	53.42

	
	
	бетонирование
	
	46
	20
	46
	
	0.97
	0.253
	44.62
	5.06
	44.62
	28.34

	
	
	разборка опалубки
	
	46
	20
	46
	
	0.34
	0.723
	15.64
	14.46
	15.64
	80.98

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	15
	Е24-13 №19д
	Выгрузка плит перекрытия со строповкой, подъемом и поворотом стрелы крана. Укладка плит на подкладки в штабеля.
	т
	77.28
	105.8
	77.28
	Машинист          6разр. - 1         Такелажни       3разр. - 1     2разр. - 1
	0.226
	0.119
	17.47
	12.59
	17.47
	30.98

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.113
	0.089
	8.73
	9.42
	8.73
	23.17

	16
	Е4-1-7
	Укладка плит перекрытия. Выверка и исправление положения.
	шт
	46
	63
	46
	Машинист          6разр. - 1         Монтажни       4разр. - 1      3разр. - 2     2разр. - 1
	0.72
	0.509
	33.12
	32.07
	33.12
	78.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	0.18
	0.191
	8.28
	12.03
	8.28
	29.61

	17
	Е4-1-17
	Электродуговая сварка закладных деталей ригелей и плит
	м.п.
	11.5
	15.8
	11.5
	Элсварщик  5разр. - 1
	0.2
	0.14
	2.30
	2.21
	2.30
	5.43

	18
	Е4-1-36 табл. 5
	Прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала в бункер
	т
	15
	21
	15
	Бетонщик         2разр. - 1
	0.115
	0.057
	1.73
	2.42
	1.73
	2.91

	19
	Е4-1-19
	Заливка швов бетонной смесью механизированным способом. Заглаживание поверхности шва
	100 п.м.
	34.5
	47.25
	34.5
	Бетонщик         4разр. - 1     3разр. - 1
	0.145
	0.42
	5.00
	6.85
	5.00
	48.83

	 
	 
	ИТОГО на весь объем работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	326.86
	255.22
	326.86
	737.26

	 
	 
	В том числе для машиниста карана
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.28
	51.39
	47.28
	145.74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	908.95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	145.95
	



Расчет циклограммы.
Расчет циклограмм проводился в программном комплексе Autocad вместе с оптимизацией трудовых ресурсов. Циклограммы построены на 13-14 потоков (каждый поток это отдельный вид работ) и имеют по одной захватке.
Коэффициент неравномерности Кнер=1,66
Циклограммы приложены в приложение №3
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