
 




Методические указания по выполнению практических работ по курсу
”Организация, планирование и управление в строительстве”










Практическая работа № 1

Календарное планирование по выполнению работ нулевого цикла.
Цель работы:
Практическая работа необходима для полного усвоения основных понятий и определений и приобретения практических навыков по важнейшим вопросам моделирования этапов строительства в проектной документации. В рамках данной практической работы закрепляются следующие темы лекционных занятий:
1. Понятие о моделировании
2. Сетевое моделирование, элементы сетевых моделей
3. Расчет сетевого графика
4. Основы поточной организации строительства
5. Расчетные параметры потока
6. Календарные планы
Задание
Шаг 1. Составить перечень (номенклатуру) работ по нулевому циклу объекта и найти физические объемы работ по составленному перечню.
Шаг 2. По запланированным работам определить нормативную машино- и трудоемкость и состав звеньев или бригад, их число, сменность работ и их продолжительность.
Шаг 3. Построить сетевой график работ на возведение нулевого цикла, с обязательным использованием поточного метода и выполнить расчет СГ любым методом.
Шаг 4.  Составить линейную форму сетевого графика (график Гантта), на его основе выполнить построения графика движения рабочей силы.
Шаг 5. Внести необходимые корректировки во все выполненные модели, добившись значения коэффициента неравномерности использования трудовых ресурсов в допустимых пределах.








Контрольные вопросы и задания:
1. Что такое модель? Привести несколько определений понятия ” модель ”.
2. Определить понятия ” календарный план ”, ” календарный график ”, ”сетевая модель”,  ”сетевой график”. Объяснить разницу между ними.
3. Определить расчетные параметры календарных планов.
4. Определить расчетные параметры сетевых графиков.
5. Дать объяснение понятию”критический путь”, указать его на своем сетевом графике.
6. Перечислить варианты для корректировки критического пути. Какие из них были использованы в данной практической работе?
7. Перечислить варианты для корректировки эпюры трудовых ресурсов. Какие из них были использованы в данной работе?
8. Какие проблемы возникли при выполнении данной работы и как их можно избежать при выполнении аналогичного раздела при курсовом и дипломном проектировании?

Ключевые понятия
1. Календарное планирование
2. Поточное ведение работ
3. Сетевое моделирование
4. Ресурсные графики
5. Корректировка решений в рамках заданных ограничений

Литература по теме занятия
1)Дикман Л.Г. Организация строительного производства.-М.2006

2)Олейник П.П., Олейник С.П. Организационные решения по разборке (сносу) жилых зданий типовых серий М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
3)Олейник П.П., Олейник С.П. Прогрессивные организационные решения подготовительного периода строительства М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
4)Олейник П.П. Организация производственного быта строителей М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
5)Учебно-практическое пособие  по курсовому проектированию по дисциплине «Организация, планирование и управление строительным производством» М., МГСУ, 2008 





Практическая работа №2.
Выбор основных монтажных машин по возведению надземной части объекта и их привязка к нему.
Цель работы:
Практическая работа необходима для полного усвоения основных понятий и определений и приобретения практических навыков по работе со справочной литературой и составлению технических моделей (чертежей) в обязательной части любого проекта ( ПОС, ППР). В рамках данной практической работы закрепляются следующие темы лекционных занятий: 
1. Стройгенпланы
2. Система производственно – технологической комплектации
3. Организация эксплуатации строительных машин
4. Организация работы автотранспорта в строительстве
Задание:
Шаг 1.  В соответствии с архитектурно – планировочными и конструктивными решениями объекта, а также принятой технологией его возведения (монтажа), выбрать группу монтажного крана.
Шаг 2. Рассчитать требуемые параметры крана и внутри выбранной группы определить марку крана для каждого технологического потока.
Шаг 3. Выполнить сначала поперечную, а затем и продольную привязку крана (кранов).
Шаг 4. Определить зоны действия крана, обозначить их на стройгенплане, выполненном в масштабе 1:50; 1:100; 1:200 или 1:500.
Шаг 5. Обозначить открытые площадки складирования, площадки для разгрузки, площадки укрупнительной сборки, а также подъезды к ним.
Шаг 6. Выполнить трассировку транспортных коммуникаций на стройплощадке.









Контрольные вопросы и задания:

1. Что такое стройгенплан? 
2. Определить назначение и виды стройгенпланов.
3. Чем определяются все решения по стройгенплану?
4. Перечислить виды монтажных кранов. Как определить группу требуемого крана?
5. Какие расчетные параметры необходимы для определения марки крана?
6. Зачем нужна привязка крана?
7. Как на стройгенплане отразятся поперечная и продолбная привязки башенных и стреловых самоходных кранов?
8. Как определяются и изображаются на стройгенплане зоны действия крана?
9. Какие принципы необходимо соблюдать при устройстве открытых складов и раскладке конструкций на них?
10. Какие правила учитываются при проектировании транспортных коммуникаций на стройплощадке?
11. Как обеспечить возможности для безопасной работы кранов при стесненных условиях стройплощадки?

Ключевые понятия:
1. Строительный генеральный план
2. Выбор монтажных кранов
3. Поперечная и продольная привязка кранов
4. Зоны действия кранов
5. Складское хозяйство
6. Временные транспортные коммуникации

Литература по теме
1)Дикман Л.Г. Организация строительного производства.-М.2006

2)Олейник П.П., Олейник С.П. Организационные решения по разборке (сносу) жилых зданий типовых серий М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
3)Олейник П.П., Олейник С.П. Прогрессивные организационные решения подготовительного периода строительства М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
4)Олейник П.П. Организация производственного быта строителей М., МГСУ, ИСА, 2008 (учебное пособие)
5)Учебно-практическое пособие  по курсовому проектированию по дисциплине «Организация, планирование и управление строительным производством» М., МГСУ, 2008 

