

Министерство: _____
 Объединение, трест: _____
 ООО «СтройМонтаж» _____
 СМУ, СУ, ПМК, КТП
 Участок: №4 _____

Основание: ВСН 012-88 _____ (Часть 2)
 Миннефтегазстрой
 Строительство: «Реконструкция участков
 газопровода Ухта-Торжок 1оч. км 438-941.
 Установка КПЗ ОУ».
 Объект: «Установка камеры запуска ОУ на
 843км»

**РЕЕСТР
 исполнительской документации по линейной части I том.**

№ п/п	Наименование документа	№ чертежа, акта, разрешения, журнала и др.	Организация, составившая документ	Количество листов	Страница по списку
1.	Разрешение на вывозку секций труб на трассу	№1	ООО «СтройМонтаж»	1	1
2.	Разрешения на право производства изоляции трубопровода	№№ 1-17	ООО «СтройМонтаж»	17	2
3.	Акт на приемку готовой траншеи для укладки трубопровода	№№ 1-11	ООО «СтройМонтаж»	11	19
4.	Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи	б/н	ООО «СтройМонтаж»	2	30
5.	Акт освидетельствования скрытых работ	№№ 1-4	ООО «СтройМонтаж»	8	32
6.	Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода	№№ 1-11	ООО «СтройМонтаж»	11	40
7.	Ведомость отметок заложения трубопровода	б/н	ООО «СтройМонтаж»	2	51
8.	Акт проверки изоляционного покрытия «Биурс»	№№ 1-7	ООО «СтройМонтаж»	21	53
9.	Акт определения адгезии манжет	б/н	ООО «СтройМонтаж»	3	74
10.	Акт о контроле сплошности изоляционного покрытия	№№ 1, 2, 2/1, 3-9	ООО «СтройМонтаж»	10	77
11.	Акты приемки кранового узла, узла приема и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку	№№ 1-3	ООО «СтройМонтаж»	3	87
12.	Акт на засыпку (обваловку) уложенного трубопровода	№№ 1-7	ООО «СтройМонтаж»	7	90
13.	Разрешение на очистку полости и испытание уложенного участка трубопровода. (шлейфа)	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	97
14.	Акт гидравлического испытания на прочность испытательного шлейфа	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	98

15.	Разрешение на право производства предварительного испытания КУ	№ 2	ООО «СтройМонтаж»	1	99
16.	Акт предварительного испытания кранового узла	№ 2	ООО «СтройМонтаж»	2	100
17.	Разрешение на право испытания трубопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	102
18.	Акт на очистку полости трубопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	103
19.	Акт гидравлического испытания на прочность, проверки на герметичность	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	3	104
20.	Акт выполнения работ по удалению влаги из полости участка газопровода	№ 1	ООО «СтройМонтаж»	1	107
21.	Акт о готовности оборудования для проведения пусконаладочных работ	б/н	ООО «СтройМонтаж»	1	108
22.	Общий журнал работ	б/н	ООО «СтройМонтаж»	70	109
23.	Журнал входного контроля качества материалов	№№ 1,2	ООО «СтройМонтаж»	18	179
24.	Акты входного контроля	№№ 1, 1/1-1/4, 1/6-1/13, 2-24, 26-74, 76-81	ООО «СтройМонтаж»	94	197

Сдал:

Представитель
подрядчика

Инженер ПТО ООО «СтройМонтаж» Иванов П.А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Принял:

Представитель
заказчика

инженер ПО ООО "ИнвестСтрой" Петров И.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)