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ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № 1





по _______________________строительству__________________________________________________

(указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

Строительство поликлиники на Ленинградском проспекте _________________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес)
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[bookmark: page26]Застройщик ООО «ИнжСтрой»; 


(наименование застройщика,

ОГРН 10852620986154; ИНН 5028527387;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

119034, г. Москва, ул. Пожарский пер., д.15, тел. 8(495)77-111-17
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;


фамилия, имя, отчество застройщика,


паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

	№№/
	
	
	Наименование, дата, номер
	

	пп
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	документа, подтверждающего
	Подпись

	
	
	
	полномочие
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Григорьев Петр Иванованич
	Генеральный Директор 
	Приказ №1 от 25.05.2017
	Григорьев

	
	
	
	
	



Заказчик ООО «Госстроймонолит»;


(наименование заказчика,

ОГРН 1145675007069; ИНН 5056209640;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

140060, Москва, Славянский бульвар, д. 10, тел. 8(495)71-111-17
почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;


фамилия, имя, отчество заказчика,


паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель заказчика

	№№/
	
	
	Наименование, дата, номер
	

	пп
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	документа, подтверждающего
	Подпись

	
	
	
	полномочие
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk496617927]1
	Сычев Владимир Андреевич
	Ведущий инженер по надзору за строительством
	Приказ № 9 от 28.12.2017
	Сычев

	2
	Савин Алексей Геннадьевич
	Инженер по надзору за строительством
	Приказ № 10 от 28.12.2017
	Савин

	
	
	
	
	


Сведения о выданном разрешении на строительство ____№RU50-14-2605-2015 от 26.11.2016__

(номер, дата выдачи разрешения,

_____Министерство строительства г. Москвы_____________________________
наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

____ООО «МосПроект» ______________________________________________________________________________ (наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства ____ОГРН 1026502388920; ИНН 7725555157___________________________________________________________

· государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц,

__450098, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 10/1 офис №1, тел. 8(499)291-40-07____________________________

фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

___________________________________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц,
[image: ]

сведения о разделах проектной документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной документации)

[bookmark: page27]Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)
	
	Наименование лица, осуществляющего
	Фамилия,
	Наименование, дата,
	

	
	подготовку проектной документации,
	
	номер документа,
	

	№№/
	сведения о разделах проектной
	имя, отчество,
	подтверждающего
	Подпись

	
	
	
	
	

	пп
	документации, подготовленных этим
	должность
	полномочие
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	лицом
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	ООО «МосПроект»
	Зотов Иван Сергеевич
	Приказ №2 от 17.06.2017
	Зотов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Сведения о государственной экспертизе проектной документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

_____№4-1-1 0021-15 от 13.11.2016 ООО «ДИЗАЙНЭКСПЕРТ»_______________________

(номер, дата заключения,

 Свидетельство о аккредитации ФС по аккредитации RA.RU.610108 от  02.05.2014___________

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство

__ООО «ИнтерьерСтрой»___________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства

__Свидетельство № 0662.01-2016-9709066021-С-105, ОГРН 1167746029663, ИНН 9109066021__

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц,

__115929, г. Москва, ул. Тверская, д. 58, офис 108__________________________________фамилия, имя,

отчество лица, осуществляющего строительство, являющегося физическим лицом,

________________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

	№№/
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа,
	Подпись

	пп
	
	
	подтверждающего полномочие
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Сергеев Михаил Иванович
	Заместитель директора по производству
	Приказ №3 от 20.05.2016
	Сергеев

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

	№№/пп
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа,
	Подпись

	
	
	
	подтверждающего полномочие
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Сычев Владимир Андреевич
	Ведущий инженер по надзору за строительством
	Приказ № 9 от 28.12.2017
	Сычев

	2
	Савин Алексей Геннадьевич
	Инженер по надзору за строительством
	Приказ № 10 от 28.12.2017
	Савин

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: page28]Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
	№№/пп
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Наименование, дата, номер документа,
	Подпись

	
	
	
	подтверждающего полномочие
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Савельев Александр Сергеевич
	Главный инженер
	Приказ №3 от 20.03.2016
	Савельев

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

	№№/
	Наименование лица, осуществляющего
	Фамилия, имя, отчество,
	Выполняемые
	

	
	строительство, номер и дата выдачи
	должность уполномоченного
	работы по
	

	пп
	свидетельства о государственной регистрации,
	представителя лица,
	строительству,
	Подпись

	
	
	
	
	

	
	ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс
	осуществляющего
	реконструкции,
	уполномоченного

	
	
	
	
	

	
	– для юридических лиц; фамилия, имя, отчество
	строительство,
	капитальному
	представителя

	
	
	
	
	

	
	лица, осуществляющего строительство,
	наименование,
	ремонту
	лица,

	
	
	
	
	

	
	паспортные данные, место проживания,
	
	объекта
	осуществляюще

	
	
	
	
	

	
	телефон/факс – для физических лиц
	дата, номер документа,
	капитального
	го

	
	
	
	
	

	
	
	подтверждающего
	строительства
	строительство

	
	
	
	
	

	
	
	полномочие
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	ООО «Дизайн-Ф», Свидетельство № 0662.01-2016-8909066021-С-195, ОГРН 1167746028463, ИНН 9109066045, 450098, г. Москва, ул. Проспект мира, 107 офис №7, тел. 8(495)291-40-77
	Синцов Михаил Михайлович, главный инженер, Приказ №5 от 23.06.2016
	Отделочные работы
	Синцов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Сведения о государственном строительном надзоре ___Отдел надзора за строительством №9 Главгостройнадзора Москвы, тел. 8(495)332-11-13____________________________

(наименование органа государственного строительного надзора,

________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

________________________________________________________________________________

(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

                             Строительство поликлиники на Ленинградском проспекте
(наименование объекта капитального строительства,


краткие проектные характеристики


объекта капитального строительства)

Начало	строительства, 	реконструкции, 	капитального	ремонта	объекта	капитального

строительства _______26.11.2016___________________________________________________________

(дата)


Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства _______26.08.2017_____________________________________________

(дата)


[bookmark: page29]
· настоящем журнале ___60_ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с _____25.12.2016_______ по

_____________  (заполняется  в  случае,  если  в  процессе  строительства,  реконструкции,  капитального

ремонта велось несколько журналов).



Сергеев                                           Сергеев                                         Зам.дир. по производству
(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(должность - для застройщика или заказчика,

являющегося юридическим лицом)

М.П.

(для застройщика или

заказчика, являющегося

юридическим лицом)

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Номер дела (регистрационный номер) _______1__________

___Васильев_____	___Васильев_______	________инспектор____________________

(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(должность)

« 25 » мая 2017г.



Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

	№№/
	Дата
	Изменения
	Фамилия, инициалы, должность лица,
	

	
	
	
	внесшего изменения, наименование,
	

	пп
	
	в записях с указанием основания
	
	Подпись

	
	
	
	дата, номер документа,
	

	
	
	
	подтверждающего полномочие лица
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


















[bookmark: page30]РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства

	№№/
пп
	Наименование лица,
осуществляющего
строительство

	Фамилия, инициалы,
	Дата начала
	
	Должность, фамилия,

	
	
	должность лица,
	
	Дата окончания
	

	
	
	
	работ на объекте
	
	инициалы, подпись

	
	
	входящего в список
	
	работ на объекте
	

	
	
	
	капитального
	
	уполномоченного

	
	
	инженерно-
	
	капитального
	

	
	
	
	строительства с
	
	представителя лица,

	
	
	технического
	
	строительства
	

	
	
	
	указанием вида
	
	осуществляющего

	
	
	персонала
	
	
	

	
	
	
	работ
	
	строительство

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1
	Начальник строительства
	Безбородов С.А.
	26.11.2016
	26.08.2017
	Безбородов

	2
	Начальник участка
	Скрынник А.А.
	26.11.2016
	26.08.2017
	Скрынник

	3
	Прораб
	Проказин И.М.
	26.11.2016
	26.08.2017
	Проказин

	4
	Прораб
	Блинов В.В.
	26.11.2016
	26.08.2017
	Блинов








РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

	
	
	Наименование лица, осуществляющего
	
	Подпись

	
	Наименование специального
	строительство (лица, осуществляющего
	Дата передачи
	уполномоченного

	№№/
	журнала (журнала авторского
	подготовку проектной документации),
	застройщику или
	представителя

	пп
	надзора) и дата его выдачи
	ведущих журнал, их уполномоченных
	заказчику журнала
	застройщика или

	
	
	представителей с указанием должности,
	
	заказчика

	
	
	фамилии, инициалов
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	

	1
	Журнал входного контроля
	Зам. директора по производству Сергеев М.И.
	25.05.2017
	Сергеев

	2
	Журнал сварочных работ
	Зам. директора по производству Сергеев М.И.
	25.05.2017
	Сергеев

	3
	Журнал бетонных работ
	Зам. директора по производству Сергеев М.И.
	25.05.2017
	Сергеев

	4
	Журнал ухода за бетоном
	Зам. директора по производству Сергеев М.И.
	25.05.2017
	Сергеев

	5
	Журнал авторского надзора
	Архитектор Модин В.Н.
	25.05.2017
	Модин
































РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

	
	
	Наименование работ, выполняемых
	Должность, фамилия, инициалы,

	№№/
	Дата
	в процессе строительства, реконструкции, капитального
	подпись уполномоченного

	пп
	выполнения работ
	ремонта объекта капитального строительства
	представителя лица, осуществляющего

	
	
	
	строительство

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	26.05.2016
	Сборка и монтаж осветительных приборов на 1 эт.
	Пинькин

	2
	07.06.2016
	Сборка и монтаж осветительных приборов на 2 эт.
	Пинькин

	3
	13.06.2016
	Сборка и монтаж осветительных приборов на 3 эт.
	Пинькин

	4
	15.06.2016
	Установка системы кабельного телевидения 
	Пинькин






[bookmark: page31]РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика

· процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства



	
	Сведения о проведении строительного
	
	Срок

	№№/
	контроля при строительстве, реконструкции,
	Выявленные
	устранения

	пп
	капитальному ремонту объекта
	недостатки
	выявленных

	
	капитального строительства
	
	недостатков

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	1
	Выписано предписание №1
	Не выполнен инструктаж по ТБ
	02.06.2016

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Должность, фамилия,
инициалы, подпись
Дата
уполномоченного
устранения
представителя
недостатков
застройщика или

заказчика


5	6



РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего
строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства

	
	
	
	
	
	Должность,

	
	Сведения о проведении строительного
	
	Срок
	
	фамилия, инициалы,

	№№/
	контроля в процессе выполнения работ по
	Выявленные
	устранения
	Дата
	подпись

	
	строительству, реконструкции, капитальному
	недостатки
	выявленных
	устранения
	уполномоченного

	пп
	
	
	
	
	

	
	ремонту объекта капитального строительства
	
	недостатков
	недостатков
	представителя лица,

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	осуществляющего

	
	
	
	
	
	строительство

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	1
	Выписаны замечания
	Рабочие производили работы без респираторов в помещении
	03.07.2016
	03.07.2016
	Савельев

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

	№№/
	Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения
	Дата подписания акта,

	
	
	должности, фамилии, инициалы лиц,

	пп
	конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)
	

	
	
	подписавших акты

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	1
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения на 1 эт.
	15.06.2016

	2
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов на 2 эт.
	15.06.2016

	3
	Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения на 3 эт.
	15.06.2016

	4
	Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов на 1-3 эт.
	17.06.2016

	5
	Акт приемки системы кабельного телевидения
	15.07.2016





[bookmark: page32]РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

	
	Данные о проведенных органом государственного
	Срок устранения
	Фактическая дата
	Должность,

	№№
	
	
	устранения
	фамилия, инициалы,

	
	строительного надзора проверках, включая итоговую
	выявленных
	
	

	/ пп
	
	
	выявленных
	подпись

	
	проверку
	нарушений
	
	

	
	
	
	нарушений
	должностного лица

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Сборка и монтаж осветительных приборов на 1 эт. Выдано предписание №1
	05.02.2017
	06.02.2017
	Начальник управления Васильев В.В..

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















































 АКТ ПРОВЕРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
НА ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Наименование Министерства _______________________Город ___г. Москва____
УНР ___________________________________________________________________________
Монтажное управление ООО «Свет»        Заказчик      ООО «Госстроймонолит»
«27» мая 2016г.
[bookmark: i1542250]Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения
	№№ осветительных щитов
	Кол-во светильников в группах
	Результаты проверки на правильность зажигания и горения ламп

	ЩЭ №1
	1 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	ЩЭ №2
	1 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	3 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	4 гр согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	ЩЭ №3
	1 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	3 гр согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	4 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	ЩЭ №4
	1 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	3 гр согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	4 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	ЩЭ №5
	1 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	3 гр согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	4 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	ЩЭ №6
	1 гр. согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	2 гр согл пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	3 гр. согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны

	
	4 гр согл. пр-та
	Зажигание по проекту, исправны


Производитель работ (мастер) ___________________ И. Дубровин
Представитель заказчика _______________________ В. Сычев






















АКТ ПРОВЕРКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА
УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ
Электромонтажная организация                                   Предприятие ____________________
____________________________                                   Объект Строительство Поликлиники на Ленинградском проспекте Адрес:_______________________                                  Лист № ________________________
                                                                                                                             «__» ___________________г.
[bookmark: i1555817]Акт проверки осветительной сети на функционирование
и правильность монтажа установочных аппаратов
Комиссия в составе:
Представитель заказчика:
______________А.П.Токов__________________________________________________________________
Представитель электромонтажной организации.
______________В.А.Сычев__________________________________________________________________
Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:
- сеть освещения:
	№ столба
	Марка светильника
	Мощность, Вт
	Источник питания
	№ группы
	Кол-во
	Результат проверки

	1-8
	S40/4 опора
«Сабонис», G
400 PMF
	80
	ГРЩ
	А
	8
	норма

	8-16
	S40/4 опора
«Сабонис», G
400 PMF
	80
	ГРЩ
	В
	8
	норма

	16-23
	S40/4 опора
«Сабонис», G
400 PMF
	80
	ГРЩ
	С
	7
	норма


1 Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях в групповых щитах согласно проекта, выполненного: ______________________
________________________________________________________________________________
2 Выключатели расположены в фазных проводах
3 Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98
Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально
Представитель электромонтажной организации               Токов___________________
Представитель Заказчика                                                     ___Сычев___________________
















Сдача объекта в эксплуатацию
Прием в эксплуатацию законченных строительных объектов ведется специально сформированной приемочной комиссией.
В ее состав должны входить представители заказчика и подрядчика (генерального и всех субподрядчиков), органов госнадзора, проектировщика.
Заказчик и генеральный подрядчик должны предоставлять комиссии всю документацию, необходимую для приемки. Ошибки при подготовке пакета документов автоматически приводит к его отклонению.
Документы, предоставляемые заказчиком:
· Задание на проектирование;
· Справка о технических показателях возводимого объекта;
· Разрешение на строительство, выдаваемое Мосгосстройнадзором;
· Комплекты чертежей со всеми зафиксированными в ходе работ изменениями;
· Документы по отводу земли.
Кроме того, должна быть собрана разрешительная документация из ряда инстанций: энергонадзора, санэпидемстанции и т.п.
Исполнительная документация предоставляется генеральным подрядчиком. К ней относятся:
· Акты приемки геодезических работ и схемы их проведения;
· Схемы инженерных сетей и подземных коммуникаций;
· Общий и специальные журналы работ, в том числе контроля качества, журнала авторского надзора (если таковой имелся);
· Акты промежуточной приемки, акты испытаний оборудования, также документы о приемке инженерных систем;
· Рабочие чертежи строящегося объекта, в которые должны быть внесены записи о соответствии этапов работ данным чертежам;
· Все прочие документы, в которых отражено выполнение проектных решений.
· Дополнительная архитектурная документация.
Деятельность комиссии по приемке заключается в осмотре сдаваемых объектов, определении степени их соответствия проектной документации. Комиссия оценивает также пригодность для эксплуатации сдаваемых объектов - в соответствии с их назначением.
В результате работы приемной комиссии составляется акт приемки объекта, который должен быть утвержден главой местной администрации. Приемка объектов жилищного строительства и ознаменовывает их сдачу в эксплуатацию.
Неточно составленные или не приведенные в надлежащий вид проектные документы могут послужить причиной проблем со сдачей объекта.




1. Пример оформления исполнительной геодезической схемы фундаментов под оборудование.

[image: ]

2. Пример оформления акта испытания систем внутренней канализации и водостоков.
[image: ]

3. АКТ приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей.

	
	
	

	(Министерство)
	
	(город)

	
	
	

	(трест)
	
	(заказчик)

	
	
	

	(монтажное управление)
	
	(объект)

	
	
	200 г.

	(участок)
	
	


[bookmark: _Toc140572023][bookmark: _Toc140571825]АКТ приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей
Комиссия в составе:
	представителя электромонтажной организации
	 

	

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителя заказчика
	 

	

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	представителя генподрядной организации
	 

	

	(должность, фамилия, имя, отчество)

	произвела осмотр и проверку выполненных
	 

	
	(наименование генподрядной организации)


сооружений для прокладки кабелей.
	1. К сдачеприемке предъявлены следующие объекты:
	 

	

	(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

	2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным:
	 

	

	(наименование организации, NN чертежей рабочей документации)

	3. Отступления от проекта
	 

	
	(перечислить)

	согласованы
	 

	
	(наименование проектной организации)

	4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)
	 

	
	(выполнена, не выполнена)


согласно проекту.
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель выполнена из __________________толщиной слоя ______мм, пересечение дорог выполнено в
	трубах
	 
	на глубине ____мм, соединение и окраска труб
	 

	 
	(материал)
	 
	(способ выполнения)


Траншея подготовлена к прокладке кабеля.
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.
	7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены
	 

	


8. Дренаж выполнен по проекту.
	9. Особые замечания
	 

	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.
	Представитель электромонтажной организации
	 

	
	(подпись)

	Представитель заказчика
	 

	
	(подпись)

	Представитель генподрядной организации
	 

	
	(подпись)



4. ПРОТОКОЛ прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах.
Форма 16
	____________________________________
(Министерство)
____________________________________
(трест)
____________________________________
(монтажное управление)
____________________________________
(участок)
	
	____________________________________
(город)
____________________________________
(заказчик)
____________________________________
(объект)
________________________________200___г

	ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
	Номер барабана
	Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2
	Длина кабеля, м
	Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений
	Прогрев кабелей электрическим током, А

	
	
	
	температура в помещении, °С
	продолжительность прогрева, ч
	температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха

	
	
	
	
	
	-10°С
	ниже -10°С

	
	
	
	
	
	
	




	Прогрев произвел 	____________ (	)
(подпись)
	Производитель работ 	________ (	)
(подпись)



5. Средства рационализации составления исполнительных документов.

Оптимизация ведения технической испол- нительной документации. Основная цель оптимизации – это качественное ведение документации при минимальных затратах времени и сил. Для того чтобы повысить эффективность управления строительным процессом и уменьшить трудоемкость ведения технической документации, можно применить автоматизированные методы, что особенно актуально при строительстве крупных объектов.
Exsel. Автоматизированный метод ведения исполнительной технической документации основан на электронно-вычислительной технике. Есть два способа улучшить работу с документацией и сократить на этом время – индивидуальное создание технической документации с помощью программы Exsel и использование готовых специально разработанных программ. С развитием электронно-вычислительной техники постоянно ведутся попытки автоматизировать заполнение исполнительной документации. То есть, специалист один раз вводит данные объ- екта, сведения о заказчике, ответственных лиц за строительство, после чего, в процессе работы, эти данные автоматически вносятся во все документы. На этом принципе основан способ создания и оформления документации с помощью программы Exsel. В нее закладывается база данных и создаются листы в файле: бланк акта, ведомость (в нее заносятся данные для заполнения разделов акта и даты). Лист «сертификаты» – он контролирует объем материалов, прошедших по каждому сертификату. Это табличный метод заполнения актов в программе Еxcel. Он удобен тем, что сразу ведётся их полный реестр: указаны уже составленные акты, отсюда видно каких ещё нет. Все заполняемые поля акта перед глазами - видно, что уже заполнено в нем, а что ещё нет. Пустая ячейка укажет на то, что не заполнено. Благодаря созданной базе данных можно пополнять перечень часто используемых материалов. Например, на объект завезли партию арматуры. Номер сертификата вносится в базу один раз, и при следующем заполнении просто выбирается из списка.
Стройформ. Для значительного сокращения времени ведения исполнительной технической документации, в настоящее время используются специально разработанные программы, позволяющие в электронном виде вести учет разреши- тельной документации, подготовку и исполнение технической документации. Сотрудниками российской компании «ИХТОС» предложен ряд программ для автоматизации строительства «Стройформ: Строительный контроль». Это разработка автоматически проводит экспертизу состояния исполнительной документации. Программа ведет поиск и предоставляет список ошибок, допущенных при ведении исполнительной документации, формирует способы их исправления. Большим достоинством программы является то, что к рабочим строительным документам привязываются исполнительные схемы и чертежи, акты испытаний и опробований, так же результаты экспертиз и обследований, технические условия и т.д. Так же программа позволяет добавить к документу их сканированные оригиналы и файлы, выполненные с помощью специальных вспомогательных средств, например, AutoCAD, Word-документы. Описанный выше метод автоматизации ведения исполнительной технической документации обеспечивает мониторинг ее состояния. Во-первых, программа обеспечивает непрерывный мониторинг ошибок уже на этапе ввода данных, работая со специальной базой данных. Делается это, чтобы спрогнозировать допустимые значения входных данных пользователя. Во-вторых, после этих данных программа создает оперативные отчеты, в которых можно найти не только сами ошибки, но и рекомендации по их исправлению.
ПУСК-ДокСП. В «ПУСК-ДокСП» легко также создавать свои документы, отслеживать их движение, хранить в архиве, использовать для других проектов и видов деятельности различной направленности. Данная разработка является аналогом вышеупомянутой программы «Стройформ». Иллюстрация с охватом документации, с которой она удобно позволяет работать, представлена ниже (рис. 1).
[bookmark: _GoBack]Таким образом, «ПУСК-ДокСП» является помощником при работе с полным перечнем документов, необходимым для строительства и сдачи объектов в эксплуатацию.
[image: ]

Рис. 1. Шаблоны документов в программе «ПУСК-ДокСП» 
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