

Кирпичная кладка (алгоритм)

Алгоритм выполнения процедуры	Вход	Выход	Контрольные точки и их нормативные значения по данному процессу	Ответственное лицо	Срок выполнения или периодичность
	Предложение о выполнении СМР Запрос на проектно-сметную документацию (ПСД)	Получение от заказчика ПСД		ГД	
	ПСД График СМР, календарный план Характеристики работ, ПСД, график СМР и календарный план Договоры подряда и субподряда на кладку кирпичей, ПСД, график СМР и календарный план, ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический», ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные»	График СМР, календарный план Согласованный с исполнителями график, календарный план, организации для выполнения поставки и субподрядных работ на строительство Договоры подряда и субподряда на кладку кирпичей Договоры и контракты на поставку материалов (кирпичей) Организована и ограждена стро-		ГИ ГИ ГИ Начальник	

↓ Выполнение работ по возведению нулевого цикла ↓ Выполнение геодезической разбивки осей здания ↓ Освобождение мест производства работ от строительного мусора и неиспользуемых приспособлений ↓ Очистка основания, на котором будет производиться кладка стен от мусора (в зимнее время - наледи и снега) ↓ Доставка и размещение в зоне складирования поддоны с кирпичем	Площадка по СМР, ПСД ПСД, материалы и конструкции ПСД, геодезический план строительства ПСД, площадка по СМР ПСД, площадка по СМР ПСД, сырье, материалы, площадка по СМР ПСД, сырье, материалы, площадка по СМР, ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический» ПСД, сырье, материалы, площадка по СМР, ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический», ГОСТ 28013-98 «Растворы строи-	ительная площадка Выполнены работы по возведению нулевого цикла Выполнена геодезическая разбивка осей здания Места производства работ освобождены от строительного мусора и неиспользуемых приспособлений Основания, на которых будет произведена кладка, очищены от мусора Доставлены и размещены поддоны с кирпичами Выполнены подготовительные работы Произведена кирпичная кладка		участка ГИ ГИ Начальник участка Начальник участка ГИ ГИ ГИ	
--	---	--	--	---	--

	тельные», СП 15.13330.2012 «Камен- ные и армокаменные конструкции», СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем» ПСД, НД ПСД Договор	Акты промежуточной приемки Акт сдачи работы Акт закрытия контракта, отчет о завершении		ГИ ГИ Юридическое лицо	
--	---	---	--	---	--